



## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

**Stavba:** „Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál“

**Smlouva o dílo** ze dne 26.01.2018

**Dodatek číslo č. 1** ze dne 27.8.2018

**Objednatel:** Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – Ing. P. Juříček

**Zhotovitel:** Obchodní centrum SAN s.r.o., Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk - Jiří Šimčík, hlavní stavbyvedoucí

**Technický dozor:** Petr Volčík, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x. xx – P. Volčík

**Změna:** změna jednotlivých výměr dle skutečnosti

Neprovedené práce a dodávky - méněpráce	Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce
Neprovedené mramorové desky s umývadly Neprovedená část při změně trasy kanalizace Jiný rozsah vzduchotechniky Neprovedená jedna zárubeň s dveřmi	Jiný rozsah zdravotnické Jiný rozsah vzduchotechniky Vysokorychlostní osoušeče rukou Jiný rozsah elektroinstalace
<b>Důvod změny a kým byla změna vyvolána:</b> Změny byly vyžádány objednatelem jako reakce na skutečný stav a potřeby upravovaného díla	
<b>Vliv změn na konečný termín:</b> Konečný termín byl posunut Dodatkem č. 1 na 10.9.2018	
<b>Výkres:</b> Zakreslení skutečného stavu	
<b>Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH</b> -477 123,- Kč	<b>Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH</b> +531 521,-Kč
<b>Rozdíl v ceně:</b>	+ 54.128,- Kč
<b>Původní cena díla dle SoD:</b>	1.119.457,18 Kč
<b>Konečná cena po úpravě bez DPH:</b>	1.173.585,18 Kč
<b>Seznam příloh:</b> - Rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně provedených prací	

Datum: 18.09.2018

Objednatel: \_\_\_\_\_ Juříček \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ Šimčík \_\_\_\_\_

Technický dozor: \_\_\_\_\_ Volčík \_\_\_\_\_