

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892
jednatel / zastoupený
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
- ve věcech technických: xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník oddělení investic a dotací

bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxxx, xxxxxx/xxxx
telefon / fax: +420 554 706 111
e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČ / DIČ: 25560191 / CZ25560191
jednatel / zastoupený: Marek Bainer, jednatel
- ve věcech smluvních: Marek Bainer, jednatel
- ve věcech technických: xxxxxx xxxxxxx
- hlavní stavbyvedoucí: xxxxxx xxxxxxx, +420 xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

registrace: OR – Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897
bankovní spojení: xxxx x.x., x.x.:xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax: +420 603 410 373
e-mail: info@spzlin.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

takto:

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla a termínů realizace díla - stavby s názvem „**Oprava podlahy tělocvičny sportovní haly Zeyerova, Bruntál**“:

Text čl. V. **Cena díla** Smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2018 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **2 177 301,32 Kč (slovy dva miliony sto sedmdesát sedm tisíc tři sta jedna korun českých třicet dva haléřů) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Text čl. VI. **Termíny realizace** Smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2018 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

Oprava podlahy tělocvičny sportovní haly Zeyerova, Bruntál

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - i. termín předání a převzetí staveniště do: **10-ti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, nejdříve však dne 18. 6. 2018.**
 - ii. termín zahájení prací: **dnem písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a převzetí staveniště smluvními stranami).**
 - iii. termín dokončení stavebních prací a předání předmětu díla: **do 10. 9. 2018.**
 - iv. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10-ti pracovních dnů ode dne dokončení a předání předmětu díla.**

III. Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Bruntále, dne: 22. 8. 2018

Ve Zlíně, dne: 21. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

Marek Bainer, jednatel
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.