

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: „Oprava podlahy tělocvičny sportovní haly Zeyerova, Bruntál“

Smlouva o dílo ze dne 23.04.2018

Objednatel: **Město Bruntál**, Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – Ing. Pavel Juříček – zástupce ve věcech technických

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**, Mostní 5552, 760 01 Zlín, Michal Komárek, zástupce ve věcech technických

Technický dozor stavebníka: **Petr Volčík**, xxxx xxxx x. xx, xxx xx xxxxx xxxx – Petr Volčík

Změna: částečná změna výměr navržených úprav jednotlivých povrchů podlah, dílčí materiálové změny v úpravách, částečná výměna obložení stěn tělocvičny

Neprovedené práce a dodávky - méněpráce	Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce
- Neprovedená montáž původního poškozeného obložení stěn tělocvičny z dřevotřískových laminovaných desek - Neprovedená část dodávky a montáže odvětrávacích lišt podlahy tělocvičny spojená s výměnou obložení stěn - Neprovedená část povrchu pryžové podlahy - Neprovedená část povrchu podlahy ze zátěžového PVC	- Větší množství podlahy s povrchem PUR – sjednocení podlahy tělocvičny s podlahami u ribstolů a pod tribunou - Výměna původního poškozeného obložení tělocvičny z dřevotřískových laminovaných desek za desky z vodovzdorné truhlářské překližky tl. 18 mm v dezénu břízy a opatřené lakem včetně lavic a pultu pod tribunou
Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Změny byly vyžádány objednatelem jako reakce na skutečný stav a potřeby upravovaného díla	
Vliv změn na konečný termín: S prodloužením termínu dokončení díla do 10.09.2018	
Výkres: Půdorys 1. NP haly	
Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH - 123.548,22 Kč	Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH + 328.672,34 Kč
Rozdíl v ceně:	+ 205.124,12 Kč
Původní cena díla dle SoD:	1.972.177,20 Kč
Konečná cena po úpravě bez DPH:	2.177.301,32 Kč
Seznam příloh: <ul style="list-style-type: none">- Rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně provedených prací- Rozpočet nového obložení stěn tělocvičny	

Datum: 21.08.2018

Objednatel: Juříček

Zhotovitel: Bainar

Technický dozor: Volčík