

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba: "Oprava podlahy tělocvičny sportovní haly Zeyerova, Bruntál"

Smlouva o dílo ze dne 23.04.2018

Objednatel: Město Bruntál, Nádražní 994120, Bruntál, PSČ: 72901 - Ing. Pavel Juříček - zástupce ve věcech technických

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, Michal Komárek, zástupce ve věcech technických

Technický dozor stavebníka: Petr Volčík, xxxx xxxx x. xx, xxx xx xxxxx xxxx - Petr Volčík

Změna: částečná změna výměr navržených úprav PUR povrchu podlahy dle skutečného zaměření

Neprovedené práce a dodávky - méněpráce	Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce
Neprovedená část povrchu PUR podlahy včetně podkladních vrstev Neprovedená část lajnování	Větší množství demontáže stávající podlahy a její konstrukce až na bet. desku vč. likvidace suti a skládkovného
Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Změny byly dány konečným zaměřením skutečného stavu rozsahu díla u předání a převzetí dokončeného díla	
Vliv změn na konečný termín: Bez vlivu na konečný termín dle Dodatku č.1	
Výkres: Půdorys 1NP haly	
Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH -99 121,00	Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH 510,00
Rozdíl v ceně: -98.611,00	
Původní cena díla dle SoD resp Dodatku č.1: 2.177.301.32	
Konečná cena po úpravě bez DPH: 2.078.690,32	
Seznam příloh: - Rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně provedených prací	

Datum: 10.09.2018

Objednatel: Juříček

Zhotovitel: Binar

Technický dozor: Volčík