

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 15. 6. 2018 na provedení díla "CELOPLOŠNÁ OPRAVA MK JUNGMANNOVA, ŠRÁMKOVA, NEZVALOVA A PROPOJOVACÍHO CHODNÍKU" mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Město Bruntál

Nádražní 994/20, 792 01 BRUNTÁL

IČO: 00295892

DIČ: CZ00295892

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

zastoupené 1. místostarostkou, kterou je **Ing. Hana Šutovská**
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen "Město Bruntál" nebo "objednatel" na straně jedné)

--a--

2. KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 8072

zastoupená svým jednatelem, kterým je **Ing. Marek Němec**

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Hlavní stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXX

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)

PŘEDMĚT DODATKU

I.

V souladu s ustanovením článku V. odst. 7 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2018 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku V. Cena díla, kde znění bodu č. 1 se mění tak, že nově zní:

*„Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **4 335 907,89 Kč (slovy čtyřmiliónytřístatřicetpěttisícdevětsetšedesm korun českých osmdesátdevět haléřů bez DPH)**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.„*

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku, a vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	3 127 000,00 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 1	0,00 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 2	503 567,08 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 3	705 340,81 Kč
Cena smluvní maximální bez DPH	4 335 907,89 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 5. 12. 2018, pod č. usnesení 131/3R/2018.

V Bruntále dne 21. 12. 2018

V Bruntále dne 13. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka

.....

Ing. Marek Němec - jednatel