

Dodatečné informace č. 2

1) Název zadavatele

Město Kravaře

2) Název zakázky:

„Sportovní areál včetně technického zázemí“

3) Dodatečná informace

Dodatečná informace řeší změnu termínu ukončení a předání díla jako celku. Tento termín pro dokončení a předání díla se mění na **30. 5. 2015**.

V této souvislosti tedy dochází ke změně znění Smlouvy o dílo (Příloha č. 6 Zadávací dokumentace).

Tato změna je provedena v Článku II. Doba plnění.

původní znění:

2.1.2. řádné ukončení a předání díla jako celku.....do 30. 11. 2014

nové znění:

2.1.2. řádné ukončení a předání díla jako celku.....do 30. 5. 2015

V souvislosti s výše uvedenou dodatečnou informací k zakázce se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu k předložení nabídky v souladu s § 40 odst. 3 zákon VZ.

Nový termín pro předložení nabídek je **5. 9. 2014 do 10:00 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami zájemců se uskuteční dne **5. 9. 2014 od 10:00 hodin**.

Vzhledem k výše uvedenému posunutí termínu pro předložení nabídek se rovněž aktualizuje předpokládaný termín zahájení realizace z 15. 9. 2014 na 1. 10. 2014.

Ing. Jiří Knopp

zástupce zadavatele