

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0375/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 37/2019, ze dne 25. 3. 2019

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Jan Grois, MBA, starostou města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 224741/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí OITS, Martin Moltaš - referent OITS

#### 2. Zhotovitel:

##### STRIX Chomutov, a.s.

Sídlo: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 1620  
Jednající/Zastoupený: Radek Frydrych, člen představenstva  
IČ: 27274535  
DIČ: CZ27274535  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 43-4942070297/0100  
Zástupce ve věcech technických: Petr Sedláček

### II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. 3. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem: „Vinice I“ (dále jen smlouva o dílo).

2.2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a 2 (dále jen „rozpočet“).*

**Celková cena díla bez DPH: 1 078 495,00 Kč**

**DPH (21%) 226 484,00 Kč**

**Celková cena díla vč. DPH: 1 304 979,00 Kč**

2.3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 6. 5. 2019, usnesení č. 21/2019, bod č. 1068.

3.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 2 – Změnový rozpočet.

Ve Znojmě dne: 18. 06. 2019

Ve Znojmě dne: 15. 05. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

  
-----  
Město Znojmo  
Jan Grois, MBA  
starosta

**MĚSTO ZNOJMO**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

  
**STRIX Chomutov, a.s.**  
28. října 1081/19, 430 01 Chomutov  
tel.: 602 460 342  
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535  
②

-----  
STRIX Chomutov, a.s.  
Radek Frydrych  
člen představenstva

# KAPITULACE STAVBY

Objed: 003/2019  
Stavba: Vinice I - vícepráce

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
STRIX Chomutov a.s.  
Projektant:

Zpracovatel:  
Jaroslav Savkov  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.5.2019  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 27274535  
DIČ: CZ27274535  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>78 495,46 Kč</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21%	<b>78 495,46 Kč</b>	<b>16 484,05 Kč</b>
	15%	- Kč	- Kč
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>94 979,51 Kč</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

6107 '90 '81

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**ESTO ZNOJMO**  
Jbrokova 1/12, 669 22 Znojmo  
-1-

**Radek Frydrych**  
člen představenstva

15. 05. 2019

**STRIX Chomutov, a.s.**  
28. října 1081/19, 430 01 Chomutov  
tel.: 602 460 342  
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003/2019

**Stavba:** Vinice I - vícepráce

Místo: Datum: 15.5.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s. Zpracovatel: Jaroslav Savkov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>78 495,46 Kč</b>	<b>94 979,51 Kč</b>
SO01	Geotextilie	78 495,46 Kč	94 979,51 Kč

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Vinice I - vícepráce  
Objekt:

## Vícepráce

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
STRIX Chomutov a.s.

CC-CZ:  
Datum: 15.5.2019  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 27274535  
DIČ: CZ27274535

Projektant:  
Zpracovatel:  
Jaroslav Savkov

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **78 495,46 Kč**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 495,46 Kč	0	16 484,05 Kč
snížená	0,00	0	0

**Cena s DPH** **v CZK 94 979,51 Kč**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

18. 06. 2019

Datum a podpis:

MĚSTO ZNOJMO  
Ortůvková 1/12, 669 22 Znojmo  
-1-

Razítko

15. 05. 2019

Datum a podpis:

Radek Frydrych  
člen představenstva

STRIX Chomutov, a.s.  
28. října 1081/19, 430 01 Chomutov  
tel.: 602 460 342  
IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

Razítko

# ĚKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vinice I - vícepráce

Objekt: **Vícepráce**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Datum: 15.5.2019  
Projektant:  
Zpracovatel: Jaroslav Savkov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**78 495,46 Kč**

HSV - Práce a dodávky HSV

76 046,19 Kč

1 - Zemní práce

64 730,58 Kč

2 - Zakládání

11 315,61 Kč

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 449,27 Kč

VRN6 - Územní vlivy

2 449,27 Kč

# OUPIS PRACÍ

Stavba:

Vinice I - vícepráce

Objekt:

**Vícepráce**

Místo:

Datum:

15.5.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

Jaroslav Savkov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**78 495,46 Kč**

D HSV Práce a dodávky HSV 76 046,19 Kč

D 1 Zemní práce 64 730,58 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	155213611	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivý na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky do 2 m	kus	35	1 850,00 Kč	64 730,58 Kč

D 2 Zakládání 11 315,61 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	280	18,00 Kč	5 038,49 Kč
2	M	6931108.R	dodávka geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	322	19,50 Kč	6 277,12 Kč

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 449,27 Kč

D VRN6 Územní vlivy 2 449,27 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1	3 500,00 Kč	2 449,27 Kč