

Harmonogram stavebních prací					
	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
Předání staveniště	10. 6. 2019				
Provádění stavebních prací 1A				30. 9. 2019	
Provádění stavebních prací 1B					31. 10. 2019
Provádění stavebních prací 1C					31. 10. 2019
Předání stavby					