

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

číslo objednatele -

číslo zhotovitele - 22/2014

na akci:

„Oprava komunikace na pozemku p.č. 727/144 v k.ú. Vysoká Pec – u tenisových kurtů“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vysoká Pec**, se sídlem Vysoká Pec č. p. 46, PSČ 431 59
zastoupený: **Milanem Čapkem** – starostou obce
IČO: 00262242
Tel.: 474687014, 602113828
bank. spojení: KB Jirkov
číslo účtu: 3827441/0100
2. Zhotovitel: **METALL QUATRO spol. s r.o.**,
se sídlem Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
zastoupený: **Miroslavem Štýbrem**, jednatelem
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
Tel.: 474687068
bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 3293310267/0100
zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 7746

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci:

Za objednatele:

ve věcech smluvních: **Milan Čapek** – starosta obce

ve věcech technických: **Milan Čapek** – starosta obce

Pavel Sláma – 1. místostarosta obce

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: **Miroslav Štýbr**, jednatel

ve věcech technických: **Milan Lucký**
Radek Dundr

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně některých ustanovení SOD č. 22/2014 ze dne 26.6.2014 takto :

Článek III.
Předmět smlouvy

Doplňuje se bod 5. Článku III.

5. Realizace dodatečných stavebních prací dle nabídky zhotovitele ze dne 30.9.2014 – viz příloha dodatku č. 1.

Článek IV.
Lhůty plnění

Doplňuje se bod 4. Článku IV.

4. dokončení dodatečných stavebních prací : 30.11.2014

Článek V.
Cena díla

Doplňuje se bod 1 článku V. o cenu dodatečných stavebních prací

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

Celková cena díla:

celková cena díla bez DPH	1.214.861,92 Kč
DPH (21%)	255.121,00 Kč
<u>celková cena díla vč. DPH</u>	<u>1.469.982,92 Kč</u>

Cena dodatečných stavebních prací:

cena dodatečných stavebních prací bez DPH	64.270,00 Kč
DPH (21%)	13.496,70 Kč
<u>celková cena dodatečných stavebních prací vč. DPH</u>	<u>77.766,70 Kč</u>

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. 22/2014 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.


Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vysoké Peci dne: 18. 11. 2014


V Mostě dne 20.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Milan Čapek
starosta obce

Miroslav Štýbr
jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební montážní firma
Na Vrátku 1000
431 01 Most
IČO: 612 98 415 DIČ: CZ61298415

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dodatek č.1 - Oprava komunikace na pozemku p.č. 727-144 v k.ú. Vysoká Pec - u tenisových kurtů	JKSO	
Název objektu	Rozpočet	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		30.09.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	34 068,50	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	30 201,50	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	64 270,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MC FALL QUATRO spol. s r.o.
 Stavebně montážní firma
 Na Vrátku 1245
 434 01 Most
 IČA 218 88 524 DIČ CZ01038213



D Celkem bez DPH 64 270,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	64 270,00	13 496,70

Cena s DPH 77 766,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dodatek č.1 - Oprava komunikace na pozemku p.č. 727-144 v k.ú. Vysoká Pec - u tenisových kurtů

Objekt: Rozpočet

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 30.9.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	34 068,50	30 201,50	64 270,00
1	Zemní práce	4 050,00	20 100,00	24 150,00
2	Zakládání	7 758,50	561,50	8 320,00
4	Vodorovné konstrukce	22 260,00	9 540,00	31 800,00
	<u>Celkem</u>	<u>34 068,50</u>	<u>30 201,50</u>	<u>64 270,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1 - Oprava komunikace na pozemku p.č. 727-144 v k.ú. Vysoká Pec - u tenisových kurtů

Objekt: Rozpočet

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 30.9.2014

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 64 270,00

1 Zemní práce 24 150,00

1	122302R	Odtěžení zvodnatělého jílu	m3	30,000	450,00	13 500,00
2	162601102R1 4	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	30,000	203,00	6 090,00
3	171201201R T1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	30,000	152,00	4 560,00

2 Zakládání 8 320,00

4	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	50,000	12,30	615,00
5	693110160	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 150/150 600 g/m2	m2	57,500	134,00	7 705,00

4 Vodorovné konstrukce 31 800,00

6	451535111	Zásyp a zhuštění vrstvy štěrku	m3	30,000	1 060,00	31 800,00
---	-----------	--------------------------------	----	--------	----------	-----------

Celkem 64 270,00

