

# DODATEK č. 1

## k Smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2016

uzavřené podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

číslo – 1/2016

na akci:

**„Obnova návsi v Drmalech, lávka pro pěší přes přivaděč v Drmalech“**

### Článek I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vysoká Pec**, se sídlem Vysoká Pec č. p. 46, PSČ 431 59  
zastoupený: **Milanem Čapkem** – starostou obce  
IČO: 00262242  
Tel.: 474687014, 602113828  
bank. spojení: KB Jirkov  
číslo účtu: 3827441/0100
2. Zhotovitel: **SVP Chomutov spol. s r. o.**  
zastoupený: Martin Juříčka, jednatel  
IČO: 64651151  
DIČ: CZ64651151  
Tel.: 474687068  
bank. spojení: KB a. s.  
číslo účtu: 35-5583120217/0100  
zapsaný v ... Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
značka C, vložka 10212

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se Smlouva o dílo na akci „**Obnova návsi v Drmalech, lávka pro pěší přes přivaděč v Drmalech**“ mění, resp. doplňuje v tomto znění:

### Článek V.

#### Cena díla

Doplňuje se bod č. 1 článku V. o cenu dodatečných stavebních prací:

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

#### **Celková cena díla:**

celková cena díla bez DPH	5 308 259,- Kč
DPH (21%)	1 114 734,- Kč
<b>celková cena díla vč. DPH</b>	<b>6 422 993,- Kč</b>

#### **Cena dodatečných stavebních prací: díla:**

celková cena díla bez DPH	301.664,- Kč
DPH (21%)	63.350,- Kč
<b>celková cena díla vč. DPH</b>	<b>365.014,- Kč (dodatečných stav. prací)</b>

**Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo ze dne 29. 4. 2016 zůstávají beze změn.**

Smluvní strany tímto prohlašují, že se na uhrazení dodatečných stavebních nákladů dohodli podle článku č. V bodu č. 5 a 6 smlouvy o dílo. Zhotovitel předložil objednateli soupis prací, včetně nabídky na zhotovení. Soupis prací byl odsouhlasen na místě stavby zápisem do stavebního deníku objednatelem, TDI a zhotovitelem. Objednatel soupis prací odsouhlasil Usnesením č. 8/20/ZO/2016 na 20. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2014 - 2018, konaného dne 19. 10. 2016.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.

Tento Dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jej řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

**Přílohy:**

**Příloha č. 1** - nabídka zhotovitele – Rozpočet VP a MP k odsouhlasení (ZL č. 1 až 6)

Ve Vysoké Peci dne: 20. 10. 2016


V Mostě, dne 1.11.2016

Za objednatele:



**Milan Čapek**  
starosta obce

Za zhotovitele:

 **SVP** Chomutov spol. s r.o.  
**Stavební práce**  
Česká 1022/10, 434 01 Most  
IČO: 646 51 151, DIČ: CZ64651151

**Martin Juříčka,**  
jednatel

# OBNOVA NAVSÍ V DRMALECH LAVKA PRO PĚŠI PŘES PRIVADEC V DRMALECH

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

<b>CELKEM ( KČ bez DPH )</b>	<b>301 664</b>
VÍCEPRÁCE	327 302
MĚNĚPRÁCE	-25 638

**CELKEM ( KČ včetně 21 % DPH ) 365 014**

### ZMĚNOVÝ LIST

- 1 Doplnění veřejného osvětlení
- 2 Doplnění uliční vpusti
- 3 Doplnění dopadové plochy
- 4 Úprava stávajícího chodníku
- 5 Nová kanalizace u zastávky
- 6 Úprava únosnosti zeminy pod žul. dlažbou

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CELKEM
<b>327 302</b>	<b>-25 638</b>	<b>301 664</b>
51 648	-21 246	30 402
16 593	-4 392	12 201
14 667	0	14 667
5 687	0	5 687
59 868	0	59 868
178 839	0	178 839

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objekt:

Doplnění veřejného osvětlení

**CELKEM ( Kč bez DPH ) 30 402**

MĚNĚPRÁCE -21 246

VÍCEPRÁCE 51 648

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J. CENA	CENA CELKEM
<b>MĚNĚPRÁCE</b>							<b>-21 246</b>
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-21 246
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				-21 246
21	M	34844070	svítidlo venkovní výbojkové typ Atos 1x70W, univezální uchycení	kus	-8,000	2 410,60	-19 285
22	M	347606980	výbojka sodíková OSRAM NAV T 70, 70W E 27	kus	-8,000	245,10	-1 961
<b>VÍCEPRÁCE</b>							<b>51 648</b>
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				51 648
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				51 648
			svítidlo venkovní LED - VOLTANA 3/5102/24LED/rovné sklo + držák vertikální	kus	8,000	6 456,00	51 648

# ZMĚNOVÝ LIST č.2

Objekt:

Doplnění uliční vpusti

**CELKEM ( KČ bez DPH ) 12 201**

MÉNĚPRÁCE -4 392

VÍCEPRÁCE 16 593

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

## S: OBNOVA NÁVSI V DRMALECH LÁVKA PRO PĚŠI PŘES PŘIVADĚČ V DRMALECH

SO 101: trasa 1,2,3,4 - rekonstrukce

### MÉNĚPRÁCE

008: Trubní vedení

44.	SP	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	-12,00	366,00	-4 392
-----	----	-----------	--	---	--------	--------	--------

### VÍCEPRÁCE

008: Trubní vedení

44.	SP	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	12,00	823,00	9 876
46.	SP	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,00	1 300,00	1 300
47.	SP	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,00	674,00	674
48.	H	59223854	Skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,00	563,80	564
49.	H	59223857	Skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	1,00	351,80	352
50.	H	59223862	Skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,00	357,70	358
51.	H	59223864	Prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,00	218,40	218
52.	H	59223874	Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,00	517,30	517
53.	H	59223876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,00	1 046,10	1 046
54.	H	59223878	Mříž M1 D400 DIN 19583-13. 500/500 mm	kus	1,00	1 687,60	1 688

# ZMĚNOVÝ LIST č.3

Objekt:

Doplnění dopadové plochy

**CELKEM ( KČ bez DPH 14 667**

MĚNĚPRÁCE 0

VÍCEPRÁCE 14 667

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>S: OBNOVA NAVSÍ V DRMALECH LAVKA PRO PĚŠÍ PŘES PRIVADĚC V DRMALECH</b>					
SO 801: zelené plochy s herními prvky -úprava					
<b>MĚNĚPRÁCE</b>					
005: Komunikace					
210. SUB X13	EPDM povrch tl.1cm + podkl.vrstva granulát SBR tl.5cm,včetně pokládky ( 6 cm )	m2	-88,00	500,00	0
<b>VÍCEPRÁCE</b>					
005: Komunikace					
210. SUB X13	EPDM povrch tl.1cm + podkl.vrstva granulát SBR tl.7cm,včetně pokládky ( 8 cm ) = NAVÝŠENÍ O 2 cm	m2	88,00	166,67	14 667

# ZMĚNOVÝ LIST č.4

Objekt:

Úprava stávajícího chodníku

<b>CELKEM ( Kč bez DPH )</b>	<b>5 687</b>
------------------------------	--------------

MĚNĚPRÁCE	0
-----------	---

VÍCEPRÁCE	5 687
-----------	-------

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

## S: OBNOVA NÁVSI V DRMALECH LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES PRIVADĚČ V DRMALECH

SO 101: trasa 1,2,3,4 - rekonstrukce

### VÍCEPRÁCE

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>001: Zemní práce</b>				<b>5 687</b>
						<b>564</b>
3.	SP 113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	8,00	45,80	366
17.	SP 181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	10,50	18,80	197
		<b>005: Komunikace</b>				<b>3 193</b>
24.	SP 1564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	10,50	94,10	988
30.	SP 596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	10,50	210,00	2 205
32.	H 59245308	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	0,00	0,00	0
		<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>1 930</b>
74.	SP 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,00	154,00	1 232
75.	H 59217450	Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	4,00	174,60	698

# ZMĚNOVÝ LIST č.5

Objekt:

Nová kanalizace u zastávky

**CELKEM ( Kč bez DPH ) 59 868**

MĚNĚPRÁCE 0

VÍCEPRÁCE 59 868

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

## S: OBNOVA NÁVSI V DRMALECH LAVKA PRO PĚŠÍ PŘES PRIVADĚČ V DRMALECH

SO 101: trasa 1,2,3,4 - rekonstrukce

### VÍCEPRÁCE

1		Zemní práce	10 600,30			
2	119001411	Dobasně zajištění potrubí betonového, ZB nebo kameninového DN do 200	m	1,000	298,00	298,00
5	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,400	314,00	1 067,60
7	132212101	Hloubení ryh s do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	7,300	597,00	4 358,10
8	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení ryh s do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	7,300	162,00	1 182,60
9	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudrých horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,950	779,00	740,05
10	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v horninách tř. 3	m3	0,950	141,00	133,95
SP	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,900	468,00	421,20
SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,800	293,00	1 992,40
H	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	1,000	162,00	162,00
SP	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	13,000	18,80	244,40

8		Trubní vedení	49 268,00			
14	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	3,000	169,00	507,00
11	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN300	m	26,000	1 020,00	26 520,00
16	286113730	koleno kanalizace plastové KGB 300x15°	kus	3,000	946,00	2 838,00
19	286114020	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/100/45°	kus	3,000	1 580,00	4 740,00
23	286115340	prstěnek betonový roznášecí pod adaptér	kus	1,000	946,00	946,00
26	286619400	adaptér teleskopický TEGRA 600 A15-C250 těsnění	kus		2 760,00	0,00
27	286619320x	poklop TEGRA DN 600 A15 KA01 BG/BG	kus	1,000	1 530,00	1 530,00
28	286619260	roura šachtová korugovaná TEGRA 600 1 m	kus	1,000	2 580,00	2 580,00
30	286619200	dno šachty TEGRA 600 DIN UR 315 - přímá	kus	1,000	5 880,00	5 880,00
31	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	6,000	461,00	2 766,00
32	877375221x	Montáž šachty z tvrdého PVC-systém KG DN 300 včetně výškové úpravy	kus	1,000	961,00	961,00



161,6  
**ZMĚNOVÝ LIST 6**

Objekt:

Úprava únosnosti zeminy pod žul. dlažbou

**CELKEM ( Kč bez DPH ) 178 839**

MĚNĚPRÁCE 0

VÍCEPRÁCE 178 839

Poř. Typ	Kód	Popis	Cena
----------	-----	-------	------

**S: OBNOVA NÁVSI V DRMALECH LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES PŘÍVADEČ V DRMALECH**

SO 101: trasa 1,2,3,4 - rekonstrukce

**VÍCEPRÁCE**

1 - Zemní práce

178 838,84

88 122,50

0	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 202*0,5	m3	101,000	147,00	14 847,00
0	K	131201109	Příplatek za tepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 101*0,5	m3	50,500	20,40	1 030,20
0	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až	m3	101,000	257,00	25 957,00
0	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 2*101	m3	202,000	20,10	4 060,20
0	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	101,000	55,10	5 565,10
0	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	101,000	16,40	1 656,40
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 101*1,6	t	161,600	190,00	30 704,00
17	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	202,000	21,30	4 302,60
			<b>2 - Zakládání</b>				<b>9 032,83</b>
0	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez	m	15,000	41,10	616,50
0	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	202,000	15,10	3 050,20
0	M	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	232,300	23,10	5 366,13
			<b>5 - Komunikace pozemní</b>				<b>67 468,00</b>
0	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 2 vrstvy do tl. 30 cm" 2*202	m2	404,000	101,00	40 804,00
0	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm vrstva do celkové tl. 500 mm" 202	m2	202,000	132,00	26 664,00
			<b>998 - Přesun hmot</b>				<b>11 335,51</b>
91	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, VRN4 - Inženýrská činnost	t	189,557	59,80	11 335,51
100	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - Zkoušky zhuťnění	kus	2,000	1 440,00	2 880,00