

SMLOUVA O DÍLO č. 1-967-0111-4100

uzavřená dle ustanovení § 2586 násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Dodávky automatizace, spol. s r.o.**
se sídlem: 1. máje 34/120, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 60779969
DIČ: CZ60779969
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 6560
zastoupen: Ing. Františkem Peterkou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. František Peterka
b) ve věcech technických: Ing. Jiří Richterek
v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.**
se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 64617874
DIČ: CZ64617874
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 5025000376/5500
Zastoupen: Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Jaromír Janečka, Ing. Jitka Jendryková
b) ve věcech technických: Ing. Ivan Solnický, p. Vladimír Jelonek
a další písemně pověřený pracovník
v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako „**Zhotovitel**“

takto:



1. Definice pojmů užívaných Smlouvou

1.1. Pojmy a výrazy užívané v této Smlouvě mají vždy následující význam :

1.1.1., „*Smluvní strany*“ jsou strany této Smlouvy současně, tedy Dodávky automatizace, spol. s r.o., jako Objednatel, a STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. jako Zhotovitel.

1.1.2., „*Dílo*“ jsou veškeré výkony Zhotovitele dle této Smlouvy, zahrnující veškeré dodávky materiálu a technologií, přípravné práce, včetně výrobní dokumentace, stavebně montážní práce a služby, dodávky zařízení a vybavení související s realizací předmětu plnění dle této Smlouvy.

1.1.3., „*Smlouva o Dílo*“ nebo rovněž též „*Smlouva*“ je tato smlouva, včetně veškerých jejích Příloh a případných změn či dodatků

1.1.4., „*Stavba*“ jsou veškeré práce Zhotovitele na Díle a rovněž veškerá činnost třetích osob na jiných činnostech, jejichž cílem je zhotovení projektu „**Zhotovení nástavby a spojovacího koridoru**“, místo Stavby je areál společnosti Objednatel na adrese: 1. máje 34/120, 70300 Ostrava .

1.1.5., „*Stavební povolení*“ je pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu, umožňující realizaci Stavby a stanovující podmínky jejího provedení, včetně v tomto rozhodnutí zahrnutých vyjádření účastníků příslušného správního řízení a dotčených orgánů a organizací.

1.1.6., „*Nabídka*“ je souhrn jednotlivých a celkových výkonů, které budou provedeny k realizaci Díla Zhotovitelem a ocenění těchto výkonů, když souhrn a ocenění výkonů provedl Zhotovitel na základě podkladů předaných mu Objednatel.

1.1.7., „*Občanský zákoník*“ je zákon České republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy

2. Základní ustanovení

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o Dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje realizovat Dílo na Stavbě: „**Zhotovení nástavby a spojovacího koridoru**“ tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveném Smlouvou, předanou projektovou dokumentací a z ní vycházející prováděcí dokumentace, Stavebním povolením a dalšími úředně stanovenými podmínkami pro provádění Stavby, dále normami, vztahujícími se k Dílu a/nebo jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům a obecně závaznými právními předpisy.

2.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

3. Předmět plnění Zhotovitele

- 3.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je zhotovení Díla – „**Zhotovení nástavby a spojovacího koridoru**“, spočívající v kompletním provedení Díla.
- 3.2. Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje, že od Objednatele obdržel kompletní projektovou dokumentaci pro provedení Díla, spolu s dalšími stanovenými doklady a podklady pro provádění Stavby, a že Dílo na základě této dokumentace lze provést a Zhotovitel je schopen jej provést.
- 3.3. Podklady pro provedení Díla jsou:
- 3.3.1. Smlouva o Dílo
- 3.3.2. Nabídka uchazeče z výběrového řízení pro projekt „**Zhotovení nástavby a spojovacího koridoru**“
- 3.4. Podklady uvedené v článku 3.3.1. až 3.3.2. jsou Přílohou Smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného Díla na základě Smlouvy a jejích Příloh, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu uvedených mj. ve výkazu výměr a popisu kvality provedení v projektu, popř. definovaných příslušnými technickými normami a předpisy.

4. Termíny provedení Díla Zhotovitelem

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:
- | | |
|--|--------------|
| 4.1.1. Zahájení prací na realizaci Díla: | 02. 05. 2014 |
| 4.1.2. Řádné dokončení Díla: | 29. 09. 2014 |
| 4.1.3. Předání Díla objednateli: | 30. 09. 2014 |
- 4.2. Termínem dokončení Díla se rozumí termín protokolárního převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem, včetně odstranění vad a nedodělků Díla, tak jak je uvedeno v článku 11. Smlouvy.
- 4.3. Objednatel může převzít od Zhotovitele řádně dokončené Dílo i před termínem dokončení sjednaném v článku 4.1.2. Smlouvy, tj. bez vad a nedodělků.
- 4.4. V případě změn či rozšíření předmětu Díla formou objednávky Objednatele potvrzené Zhotovitelem a potvrzeného změnového listu je Zhotovitel povinen dodržet termíny plnění vyplývající z harmonogramu stavby a ze smluvních termínů, pokud hodnota takových prací nepřesáhne 10% z celkové ceny Díla bez DPH. Pokud taková okolnost nastane, bude uzavřen dodatek k této Smlouvě, jinak se má za to, že ke změně Smlouvy nedošlo.

Eu

J

5. Cena za Dílo

- 5.1. Cena za Dílo specifikované článkem 3. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou Smluvních stran ve výši ceny ze závazné nabídky uchazeče z výběrového řízení pro projekt „Zhotovení nástavby a spojovacího koridoru“: **6 699 012,- Kč, nezahrnující DPH, slovy: šestmilionůšestsetdevadesátdevěttisícdevanásť korun českých.** Cena je stanovena jako cena pevná a konečná a nejvýše přípustná a ustanovení Občanského zákoníku umožňující Zhotoviteli jednostranně navýšit cenu Díla se nepoužijí.
- 5.2. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny za Dílo, jak je tato cena stanovena v článku 5.1. Smlouvy, provedl všechny odhady, ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle článku 3. Smlouvy a/nebo uvedených jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, služby, rizika cenová i vyplývající z vlastní realizace, změny zákonů a předpisů v průběhu realizace, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. Zhotovitel rovněž odpovídá za provedení Díla za cenu stanovenou dle článku 5.1. Smlouvy a zavazuje se mobilizovat, nad rámec stanovené ceny za Dílo, jakékoliv zdroje, prostředky anebo krytí podobného charakteru, pokud se toto navýšení prokáže nezbytné ve smyslu nedostatku zaručení Zhotovitele dle článku 5.2. Smlouvy nebo jako nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání Díla Objednateli.
- 5.4. K ceně Díla, uvedené v článku 5.1. Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem v účinném znění, k datu předání a převzetí Díla, případně v souladu s právním předpisem, který uvedený zákon nahradí.
- 5.5. Cena za Dílo, tak jak je uvedena v článku 5.1. Smlouvy, je platná po celou dobu realizace Díla.

6. Změny Díla

- 6.1. V případě Objednatelem vyžadovaných dodatečných výkonů, změn provedení Díla, popřípadě jiných změn plnění Zhotovitele, u kterých se Zhotovitel bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči Objednateli další nároky na plnění nad rámec sjednané ceny za Dílo nebo na změnu termínu dokončení Díla a/nebo Dílčích termínů provádění Díla dle harmonogramu postupu prací, popřípadě jiné nároky, seznámí Zhotovitel Objednatele písemně, ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění, s těmito svými dalšími nároky formou návrhu změnového listu.
- 6.2. Změnový list dle článku 6.1. Smlouvy musí obsahovat:
 - 6.2.1. Výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) dle požadavku ve smyslu článku 6.1.
 - 6.2.2. Termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla
 - 6.2.3. Další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku Smlouvy
- 6.3. V případě, že Smluvní strany dosáhnou shody o změně plnění Zhotovitele, připraví Zhotovitel písemný návrh dodatku Smlouvy, který se po odsouhlasení návrhu Objednatelem a signací oběma Smluvními stranami stane závazným pro obě Smluvní strany.

- 6.4. Kalkulace ceny za případné dodatečné výkony Zhotovitele bude provedena v cenové úrovni shodné s cenovou úrovní použitou pro výpočet ceny Díla dle Smlouvy a s použitím shodné cenové konstrukce.
- 6.5. Zhotovitel provede Objednatelem požadované výkony, jiná provedení nebo jiné změny plnění dle článku 6.1., po obdržení zadání Objednatele k takovým výkonům ve formě potvrzeného změnového listu, dle kterého bude vypracován příslušný dodatek Smlouvy.
- 6.6. Provede – li Zhotovitel jakékoliv dodatečné výkony, jiná provedení nebo jiné změny plnění, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ve formě potvrzeného změnového listu, nemá za žádných okolností nárok na jejich úhradu ani změnu sjednaného termínu dokončení Díla dle článku 4.1.2. Smlouvy a/nebo Dílčích termínů provedení Díla dle harmonogramu postupu prací.
- 6.7. Objednatel je kdykoliv oprávněn snížit rozsah Díla snížením nebo vypuštěním položek výměr nebo vypuštěním jakékoliv části Díla z předmětu plnění Zhotovitele dle Smlouvy. O cenu nerealizované části díla bude snížena cena Díla uvedená v článku 5.1. Smlouvy.
- 6.8. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění Díla, cenu Díla nebo termín jeho dokončení a/nebo Dílčí termíny provedení Díla, nebo které budou mít za následek vznik dalších nákladů Zhotovitele, a které nebylo možno rozumně předvídat, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele.

7. Platební podmínky

7.1. Vyúčtování díla:

7.1.1. Dílo bude vyúčtováno jednou fakturou vystavenou Zhotovitelem po Předání a Převzetí Díla Objednatelem. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od Předání a Převzetí Díla Objednatelem podle článku 11 Smlouvy Zhotovitel předloží Objednateli návrh konečného vyúčtování a detailní podpůrné dokumenty, v němž budou uvedeny:

7.1.1.1. konečná cena všech prací, provedených v souladu se Smlouvou,

7.1.1.2. všechny další částky, na něž si Zhotovitel podle Smlouvy činí nárok,

7.1.2. Do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí všech podkladů podle článku 7.1.1, nejdříve však den po datu úplného dokončení Díla, Objednatel vydá Zhotoviteli Osvědčení pro konečnou platbu, v němž budou uvedeny:

7.1.2.1. konečná cena Díla (se započítáním všech případných Změn, pokut a srážek schválených Objednatelem v souladu s touto Smlouvou), a

7.1.2.2. částka, kterou má na základě Smlouvy uhradit Objednatel Zhotoviteli, po odečtení všech částek, které Objednatel již případně uhradil nebo na které má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok.

7.1.3. Pokud Osvědčení nebude vydáno nebo Objednatel neprojeví písemně nesouhlas s konečným vyúčtováním v souladu s článkem 7.1.1. ani do 45 dnů od převzetí všech podkladů podle článku 7.1.1, má se za to, že konečné vyúčtování Zhotovitele dle článku 7.1.1 je zpracováno řádně a považuje se za odsouhlasené.

Geo

7

7.2. V rámci návrhu konečného vyúčtování Zhotovitel poskytne Objednateli písemné čestné prohlášení o tom, že:

7.2.1. částka konečné platby představuje úplné a konečné vyrovnání všech částek, na něž má Zhotovitel podle Smlouvy nárok, s tím, že toto potvrzení o vyrovnání nabývá účinnosti až po úhradě platby, na níž má Zhotovitel nárok na základě Osvědčení pro konečnou platbu.

7.2.2. Zhotovitel vyřešil veškeré závazky a pohledávky v rámci svého subdodavatelského a dodavatelského systému v jakémkoli vztahu k Dílu. Prohlášení bude (mimo jiné) obsahovat konstatování, že jakýkoli materiál, výrobek a/nebo zařízení, užitý při zhotovení Díla, byl řádně zaplacen a není zde již žádný finanční ani jiný nárok subdodavatelů ani jiných dodavatelů na jimi dodané a/nebo zabudované materiály, výrobky a/nebo zařízení.

7.2.3. Dílo je prosto jakýchkoliv práv a nároků třetích osob.

7.3. V případě, že Objednatel nesouhlasí nebo nemůže potvrdit jakoukoliv část návrhu konečného vyúčtování, předloží Zhotovitel takové další informace a učiní takové změny v návrhu, které jsou požadovány Objednatelem. Zhotovitel poté připraví a předloží Objednateli konečné vyúčtování tak, jak bylo odsouhlaseno.

7.4. Částka splatná Zhotoviteli v souladu s Osvědčením pro konečnou platbu vystaveným Objednatelem a v souladu s podmínkami této Smlouvy, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli do 30 dnů po vystavení Osvědčení pro konečnou platbu a doručení daňového dokladu – faktury Zhotovitele Objednateli. Daňový doklad – faktura Zhotovitele bude vystavena na stejnou částku jako Osvědčení pro konečnou platbu. Pokud Objednatel neuhradí platbu v uvedeném termínu, mimo důvody uvedené v této smlouvě, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené částky za každý den prodlení (počítáno od pátého dne prodlení) ode dne, kdy měla být platba provedena.

7.5. V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem existují zřetelné rozpory o výši částky konečného vyúčtování Díla, doručí Objednatel do 7 (sedmi) dnů Zhotoviteli další Osvědčení pro dílčí platbu na ty části návrhu konečného vyúčtování (pokud existují), které nejsou předmětem sporu.

7.6. Dílo nebude považováno za úplně dokončené do té doby:

7.6.1. než bude Objednatelem písemně potvrzeno odstranění vad a nedodělků podle soupisu vad a nedodělků vyhotoveného v rámci Předání a převzetí Díla, a

7.6.2. než budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při závěrečné prohlídce stavebním úřadem.

7.7. Potvrzení o odstranění vad a nedodělků obdrží Zhotovitel písemně od Objednatele bezodkladně, nejdéle však do 15 dnů poté, co odstraní veškeré vady a nedodělky v souladu se soupisem vad a nedodělků, s uvedením data, ke kterému dokončil své povinnosti ohledně úplného dokončení Díla a řádně napravil veškeré závady na Díle.

7.8. Za den zaplacení jakékoliv platby Objednatelem Zhotoviteli je považován den, kdy platba byla odepsána z účtu Objednatele.

8. Podmínky provedení Díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a řádně dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení článku 11. Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy a obecně platných právních předpisů.
- 8.3. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla předložit Objednateli Plán řízení bezpečnosti a jakosti Díla. Bez splnění ustanovení tohoto článku Smlouvy není možno zahájit provádění Díla či jednotlivé práce na Díle. Nebude – li ustanovení tohoto článku Smlouvy splněno a Zhotovitel přesto zahájí práce, nemá v případě jejich zastavení Objednatelem, z důvodů nesplnění ustanovení tohoto článku Smlouvy, nárok na změnu termínů dohodnutých ve Smlouvě.
- 8.4. Zhotovitel je povinen k řádnému provedení Díla nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovníků. Objednatel je oprávněn požadovat, aby pracovníci Zhotovitele, kteří nemají pro provádění Díla potřebnou kvalifikaci či potřebné znalosti byli z provádění Díla vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Stejně oprávnění má Objednatel i při zvlášť hrubém nebo opakovaném porušení pracovní kázně pracovníky Zhotovitele.
- 8.5. Pokud Zhotovitel potřebuje pro provádění Díla jakékoli pomocné práce zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské či jakékoliv jiné, jsou tyto beze zbytku zahrnuty v ceně Díla. Totéž vždy však platí, že tyto práce jsou v předmětu Díla a ceně Díla Zhotovitele obsaženy.
- 8.6. Zhotovitel jmenuje odpovědného stavbyvedoucího, který bude v pracovní dobu Zhotovitele přítomen na Staveništi a bude k dispozici Objednateli. Jméno odpovědného stavbyvedoucího, včetně telefonního spojení, bude Zhotovitelem zapsáno do stavebního deníku. Stejně bude postupováno v případě změny osoby odpovědného stavbyvedoucího.
- 8.7. Zhotovitel provede veškeré geodetické vytyčovací a zaměřovací práce, nutné pro provedení Díla a dokumentaci jeho konečného provedení. Zhotovitel odpovídá za přesnost provedeného vytyčování a zaměřování.
- 8.8. Zhotovitel jako původce odpadu je povinen zajistit nakládání s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, včetně zařazování a kategorizace odpadů dle katalogu odpadů ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb., případně ostatní související předpisy. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen splnění zákonných povinností ve vztahu k odpadům Objednateli doložit a prokázat.
- 8.9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby zhotovované Dílo i Staveniště byly stále čisté a uvolněné od přebytečných materiálů, suti a odpadů. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je neprodleně uklízet.
- 8.10. Veškeré náklady Zhotovitele na úklidové práce, oddělení suti a odpadu, nakládku, uložení v kontejnerech, odvoz a poplatky za skladování, včetně závěrečného úklidu jsou součástí ceny Díla
- 8.11. Nebudou – li povinnosti Zhotovitele dle článku 8.9. Smlouvy řádně splněny, pověří Objednatel bez dalších výzev třetí osobu k provedení v článku 8.9. Smlouvy uvedených činností, a to na náklady Zhotovitele.
- 8.12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění Stavby nezbytná opatření k ochraně proti hluku a prašnosti, způsobené prováděním Stavby. Zhotovitel je rovněž povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění příjezdových komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním Díla.

ke

7

- 8.13. Během provádění Stavby je Zhotovitel povinen chránit okolní objekty před jejich poškozením a znečištěním a provést opatření k zabránění vzniku škody třetím osobám.
- 8.14. Zhotovitel je při provádění Díla povinen zajistit dodržování ustanovení veškerých předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, předpisů požární ochrany, předpisů ochrany životního prostředí, jakož i dalších právních předpisů, vztahujících se k provádění Díla, platných v ČR v době provádění Díla. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit veškerá potřebná bezpečnostní opatření k ochraně prováděného Díla, nezabudovaných materiálů, stejně jako všech strojů a zařízení používaných při provádění Díla. Uvedené ustanovení Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit i ve smluvních vztazích s případnými subdodavateli, a to ve shodném rozsahu.
- 8.15. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků (zástupci Objednatele) provádět průběžnou kontrolu provádění Díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci Objednatele kdykoliv umožněn přístup na místo provádění Díla. Zástupce Objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl Dílo řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené zástupcem Objednatele. Zástupci Objednatele jsou rovněž ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 324/1990 Sb. oprávněni dát příkaz k přerušení prací tehdy, je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, životy nebo zdraví pracovníků na Stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním Stavby, a to až do doby odstranění závadného stavu Zhotovitelem. O všech skutečnostech uvedených v tomto článku Smlouvy bude vždy pořízen zápis do stavebního deníku. Zhotovitel nemá v souvislosti s takovým přerušením provádění Díla za žádných okolností nárok na změnu jakýchkoliv termínů provádění Díla či ceny Díla.
- 8.16. Zjistí – li Objednatel v průběhu provádění Díla Zhotovitelem, že je ohroženo provedení Díla ve Smlouvou stanovených termínech, je oprávněn žádat na Zhotoviteli provádění prací o sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako v prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny dodrženy. Veškeré náklady s tímto spojené jsou plně k tíži Zhotovitele a Zhotovitel nemůže požadovat navýšení ceny Díla.
- 8.17. Neprovede – li Zhotovitel odstranění vad prováděného Díla dle článku 8.15. Smlouvy nebo nepřijme – li opatření ke splnění stanovených termínů dle článku 8.16. Smlouvy je Objednatel oprávněn, po té, co Zhotoviteli poskytne dodatečnou přiměřenou lhůtu k nápravě stavu, zadat tyto práce třetí osobě, a to i bez souhlasu Zhotovitele, když cena Díla bude o rozsah takových prací snížena a pokud Objednateli vzniknou v souvislosti s tímto postupem finanční náklady, má Objednatel právo na jejich úhradu Zhotovitelem a Objednatel je oprávněn je započíst na úhradu kterékoliv platby, a to i dosud nesplatné, jež poskytuje Zhotoviteli. Zároveň je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.18. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele zápisem do stavebního deníku ke kontrole všech těch částí Díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí Díla předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části Díla se týkajících.
- 8.19. Na základě dohody Smluvních stran budou nejméně jednou za 15 dní konány pravidelné kontrolní dny provádění Díla, jejichž termín (den a čas konání) bude zapisován zástupcem Objednatele do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny před jejich konáním. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele, Zhotovitele, případně zástupce investora, architekt, projektant či vybraní subdodavatelé. Z kontrolního dne je vyhotovován zápis vypracováváný Objednatelem,

který podepíše všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro Objednatele i Zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení Smlouvy.

- 8.20. Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají být při provádění Díla použity, je Zhotovitel povinen při provádění Díla použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence Stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem použitým při provádění Stavby je Zhotovitel povinen doložit platné atesty, osvědčující možnost jejich použití v ČR.
- 8.21. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele předložení vzorků či katalogu vzorků vybraných materiálů, výrobků, vybavení či jiných náležitostí, které nejsou výslovně specifikovány projektovou dokumentací. Zhotovitel předkládá tyto vzorky v dohodnuté lhůtě před jejich zabudováním, vždy tak, aby bylo možné jejich posouzení vhodným způsobem. Objednatel je povinen se k předloženému vzorku vyjádřit do sedmi dnů od jeho předložení. Nevyjádří – li se, má se za to, že předložený vzorek schválil k zabudování do Stavby.
- 8.22. Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných náležitostí neodpovídajících Smlouvě, včetně jejich Příloh musí Zhotovitel bezodkladně opravit vlastním nákladem.
- 8.23. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu přezkoumat veškeré prováděcí podklady, předané mu Objednatelem a sdělit Objednateli veškeré nedostatky či chyby zjištěné přezkoumáním těchto podkladů, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků nebo vad resp. návrhem na zlepšení.
- 8.24. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže takovou nevhodnost zjistí. Z upozornění musí zcela zřejmě vyplývat, že použití takové věci či splnění takového pokynu může mít za následek nemožnost dokončení Díla nebo vadu/y dokončeného Díla. Jestliže Zhotovitel tuto svou povinnost splní, neodpovídá za nemožnost dokončení Díla nebo vadu/y dokončeného Díla. Nesplní – li Zhotovitel povinnost uvedenou v tomto článku Smlouvy, odpovídá za vady Díla způsobené použitím nevhodných věcí, předaných mu Objednatelem nebo pokynů daných mu Objednatelem.
- 8.25. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele dle článku 8.24. Smlouvy zásadně před započítím příslušných prací. Nestane – li se tak, nevznikají mu v souvislosti s nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem žádné nároky.
- 8.26. Zhotovitel je rovněž povinen se před začátkem provádění Díla či jeho části přesvědčit o řádném stavu výkonů, které byly provedeny jinými subjekty, nezávislými na Zhotoviteli, a na veškeré případné vady či nedostatky Objednatele upozornit. Stejnou povinnost má rovněž v případě, jestliže má pochybnosti o pokynech a/nebo dodávkách či výkonech subjektů nezávislých na Objednateli, které mohou ovlivnit provádění Díla.
- 8.27. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek týkajících se Díla, pokud obecně závazné předpisy a normy, stavební povolení nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré potřebné posudky, provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky, osvědčení či jiné potřebné dokumenty, týkající se Díla. Všechny zkoušky a revize budou provedeny před zakrytím

příslušných věcí či prací. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí s předstihem alespoň 3 pracovních dnů zástupci Objednatele s tím, že tento se má právo těchto revizí a zkoušek účastnit.

- 8.28. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště určené pro provádění Díla, o čemž bude zástupci Smluvních stran sepsán zápis. Objednatel rovněž poskytne Zhotoviteli na základě jeho požadavku za úhradu provizorní zásobování vodou a el. proudem a prostory zařízení staveniště.
- 8.29. V případě účasti více subjektů na provádění Stavby, jejichž činnost je na sobě závislá, zavazuje se Zhotovitel přijmout taková opatření, aby nedošlo ke kolizi vzájemných činností, poškození cizích činností a rovněž se zavazuje přijmout opatření k ochraně vlastních prací. Zhotovitel je povinen podřídit se koordinacím požadavkům Objednatele, a to bez nároku na změnu sjednané ceny Díla či termínů provedení Díla.
- 8.30. Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.
- 8.31. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části Díla, a to až do předání Díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nejsou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny Díla.
- 8.32. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu Zhotovitele.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla řádně vést stavební deník a zapisovat do něj denně všechny údaje důležité pro plnění Smlouvy, pro řádné provádění Díla, jeho bezvadnou funkci a vyúčtování ceny Díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, materiálu, použitých technologiích a nasazených mechanismech, stavu pracovníků, klimatických podmínkách, prováděných zkouškách, přerušení prací a jejich důvodech a dalších významných skutečnostech týkajících se provádění Díla. Stavební dozor Objednatele či Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku potvrdit svým podpisem a je oprávněn připojovat k nim svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisejí s plněním Smlouvy a/nebo prováděním Díla.
- 9.2. Do stavebního deníku jsou rovněž zapisovány údaje o veškerých pracích a rozsahu těchto prací, které nelze později jinak zjistit. Takové práce musí být ve stavebním deníku potvrzeny stavebním dozorem Objednatele a zároveň Objednatelem.
- 9.3. Stavební deník bude veden v originále a bude uložen na Stavbě u stavbyvedoucího Zhotovitele, a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici stavebnímu dozoru Objednatele a Objednateli.
- 9.4. Zhotovitel je povinen každý pracovní den předložit stavebnímu dozoru Objednatele zprávu o provádění prací předešlého dne, pokud to bude vyžadovat.
- 9.5. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy :
 - 9.5.1. za Objednatele – bude určeno zápisem do stavebního deníku
 - 9.5.2. za Zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou zapsány ve stavebním deníku

- 9.6. Každá změna konkrétní osoby oprávněné k provádění zápisů do stavebního deníku musí být v něm zaznamenána.

10. Subdodávky části Díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo sám na vlastní účet. K převedení provedení části Díla subdodavateli je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 10.2. Převede-li Zhotovitel, po souhlasu Objednatele, provedení části Díla subdodavateli odpovídá za řádné plnění Díla stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám, zejména je povinen kontrolovat použitý materiál či dodávky subdodavatelů, jejich úplnost, vlastnosti, použitelnost apod. Případnou náhradu škody je oprávněn požadovat Objednatel vůči Zhotoviteli i přes skutečnost provedení části Díla subdodavatelem.

11. Předání Díla

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo – li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, stanovenou projektovou dokumentací, Stavebním povolením a příslušnými normami. Zhotovitel není povinen převzít Dílo, které má vady, a to ani drobné vady nebránící samy o sobě nebo ve spojení s jinými užívání Díla funkčně či esteticky ani jeho užívání neomezuji.
- 11.2. Zhotovitel oznámí Objednateli dokončení Díla a navrhne termín konečného předání Díla Objednateli.
- 11.3. Po dohodě Smluvních stran o termínu předání Díla se na místě Stavby uskuteční předání Díla Zhotovitelem a jeho převjímkou Objednatel. Objednatel je rovněž oprávněn oznámit Zhotoviteli, že před převzetím Díla bude provedena technická předpřevjímkou Díla, jejímž účelem bude kontrola provedení a funkčnosti Díla a zjištění případných nedostatků Díla (vady a nedodělky), které je třeba odstranit do termínu předání Díla.
- 11.4. Po zahájení předávacího řízení předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část, týkající se Díla, zahrnující:
- 11.4.1. projektovou dokumentaci se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla, a to 2 x na CD a 4 x v tištěné formě,
 - 11.4.2. zápisy o provedených zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku,
 - 11.4.3. kopii stavebního deníku,
 - 11.4.4. Prohlášení o shodě na materiály dodávané zhotovitelem.
- 11.5. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a nedodělků, s uvedením termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. Vykazuje – li Dílo vady či nedodělky, považuje se za řádně dokončené a předané, až po sepsání zápisu o odstranění všech vad či

nedodělků uvedených v předávacím protokolu, za předpokladu, že se na Díle neprojeví žádné další vady či nedodělky, jinak až po sepsání zápisu o odstranění všech vad či nedodělků, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

- 11.6. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma Smluvními stranami, za předpokladu, že Dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma Smluvními stranami, nedohodnou – li se Smluvní strany písemně jinak.
- 11.7. Objednatel není povinen převzít od Zhotovitele Dílo, které vykazuje jakékoliv vady či nedodělky.
- 11.8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost v rámci předání Stavby a případně rovněž v kolaudačním řízení, a to zejména včasným poskytnutím nutných dokladů či dokumentace.
- 11.9. Do doby odstranění všech vad a nedodělků není Objednatel v prodlení s úhradou konečné faktury dle článku 7.4. nebo kteréhokoli svého závazku vůči Zhotoviteli.

12. Vady Díla a záruky za Dílo

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, normami, projektem a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
- 12.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo ve smyslu ustanovení článku 12.1. Smlouvy. Záruční lhůta je stanovena v délce trvání 60 měsíců ode dne termínu předání Stavby Objednateli. Na technologická zařízení, vybavení školícího střediska a jakékoliv další části díla, kde poskytuje výrobce dobu kratší, pak platí tato doba, která však nesmí být kratší než 24 měsíců.
- 12.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční lhůty, a to písemným oznámením, doručeným Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn žádat odstranění vady ve formě:
 - 12.3.1. přiměřené slevy z ceny Díla,
 - 12.3.2. opravou vadné části Díla,
 - 12.3.3. výměnou vadné části Díla,
- 12.4. V případě, že Objednatel nebude žádat odstranění vady přiměřenou slevou z ceny Díla je Zhotovitel povinen reklamované vady Díla bezplatně odstranit opravou či úpravou vadné části Díla. Práce na odstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zahájit bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději však do 24 hodin a ukončit je v co možná nejkratším termínu, který bude Smluvními stranami písemně dohodnut. Práce na odstranění reklamovaných vad bránících v užívání díla nebo jeho části je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace a tyto reklamované vady odstranit nejpozději do 24 hodin. Uvedená ustanovení platí tehdy, pokud se Smluvní strany pro konkrétní případ nedohodnou jinak.
- 12.5. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne reklamované vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na vlastní náklad a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od jejich písemného uplatnění Objednatelem.

- 12.6. Po dobu odstraňování vady opravou neběží záruční lhůta dle článku 12.2. Smlouvy, týkající se vadné části Díla a pro tuto část Díla se o dobu odstraňování vady prodlužuje záruční lhůta. V případě odstraňování vady výměnou části Díla plyne pro vyměňovanou část Díla nová záruční lhůta dle článku 12.2. Smlouvy.

13. Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- 13.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem řádného dokončení Díla dle článku 4.1.2. této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 13.2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla odhalené při předání díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu za každou neodstraněnou vadu a den prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každou vadu, a byť i jen započatý den prodlení.
- 13.3. V případě prodlení Zhotovitele s termíny nastoupení na odstraňování vad, zahájení prací nebo dokončení prací na odstranění vad Díla, uplatněných v záruční lhůtě, tak jak jsou tyto termíny stanoveny v článku 12.4. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každou vadu, a byť i jen započatý den prodlení. Stejnou výši sankce je Objednatel oprávněn účtovat za prodlení s dohodnutým termínem u odstranění kolaudačních vad, které jsou na straně Zhotovitele.
- 13.4. V případě prodlení Zhotovitele s předložením plánů BOZ, jakosti a dalších dokumentů požadovaných dle této Smlouvy v požadovaném termínu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý případ.
- 13.5. V případě porušení podmínek BOZ uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý případ. V případě opakovaného porušení podmínek BOZ uhradí zhotovitel objednateli 20 000,- Kč za každý případ.
- 13.6. V případě vykonávání močení a vylučování exkrementů pracovníků Zhotovitele mimo určená místa uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ. V případě opakovaného porušení uhradí Zhotovitel Objednateli 20 000,- Kč za každý případ. V případě znečištění staveniště či Díla samotného zajistí Zhotovitel na své náklady úklid a dezinfekci znečištěných prostor.
- 13.7. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště ve smluvně či jinak dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení.
- 13.8. Objednatel má na základě dohody Smluvních stran nárok jakoukoliv smluvní pokutu započíst na cenu Díla, kteroukoliv dílčí fakturu Zhotovitele, a to i tehdy jestliže tyto pohledávky Zhotovitele nejsou dosud splatné.
- 13.9. Vznik nároku na úhradu jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy ani její úhrada nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty nijak omezena a nezapočítává se na náhradu škody.
- 13.10. V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněného platebního dokladu Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i jen započatý, den prodlení.
- 13.11. V případě, že Zhotovitel neplní ve sjednané době úkoly stanovené mu z kontrolního dne, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý úkol a započatý den prodlení.

13.12. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

14. Odstoupení od Smlouvy

- 14.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, případně může nechat na náklady Zhotovitele dokončit Dílo či jakoukoliv jeho část třetím osobám, jestliže:
- 14.1.1. Zhotovitel, přes opakované písemné upozornění (postačí zápisy do stavebního deníku) Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu se Smlouvou, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla;
 - 14.1.2. hospodářská situace Zhotovitele nebo jeho subdodavatele, činí zcela zřejmě nepravděpodobným splnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy;
 - 14.1.3. Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - 14.1.4. vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - 14.1.5. Zhotovitel je v prodlení s dílčími termíny provádění Díla.
- 14.2. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže je Objednatel v prodlení s placením dle této Smlouvy oprávněné platby Zhotoviteli o více než 60 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl Objednatel Zhotovitelem písemně upozorněn, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 14.3. Ustanoveními článku 14.1. a 14.2. Smlouvy není nijak dotčeno právo Smluvních stran odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 14.4. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a být doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.
- 14.5. Dojde-li ke skutečnosti odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran, bude Zhotovitelem předáno Objednateli Staveniště v termínu do 14-ti dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran.
- 14.6. Veškeré následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace Stavby sjednáno pojištění Díla. Doklad o tomto pojištění a jeho úhradě je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 15 dnů po uzavření Smlouvy. Pojistná smlouva tvoří přílohu ke Smlouvě o Dílo.
- 15.2. Pokud Zhotovitel nepředloží doklad o pojištění do 15 dní po uzavření Smlouvy resp. pojištění nepředloží vůbec, je Objednatel oprávněn bez dalšího pojistit takovou část Díla sám a náklady s tím spojené započítat proti plnění Zhotoviteli. Výše úhrady je stanovena tak, že částka bude odpovídat alikvotní části z celkové pojistky ve vztahu k ceně Díla Zhotovitele.

16. Obchodní styk a kontakty

- 16.1. Ve vztazích Objednatele a Zhotovitele je závaznou pouze písemná forma. Ujednání či jakákoliv vzájemná korespondence nemá mít dle dohody Smluvních stran jakýkoliv vliv na závazky z této Smlouvy a ust. § 1744 občanského zákoníku se neaplikuje.
- 16.2. Objednatel a Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů či případných koordinačních porad prostřednictvím s věcí plně seznámeného zástupce (pracovníka).

17. Obchodní tajemství a důvěrné informace

- 17.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a souvisejících Občanského zákoníku.

18. Další práva a povinnosti Zhotovitele

- 18.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení Díla, a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně dokončit.
- 18.2. Zhotovitel je povinen ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy dodržovat všechna ustanovení rozhodného práva a veškerých vyhlášek, výnosů a nařízení veřejnoprávních orgánů, příslušných ve vztahu k Dílu a/nebo Staveništi, jakož i poskytovat oznámení a platit poplatky vyžadované těmito ustanoveními, vyhláškami, výnosy a nařízeními.
- 18.3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této Smlouvě či na základě této Smlouvy nebo pohledávku za Objednatelem na třetí osobu.
- 18.4. Při porušení těchto povinností shora je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,-Kč (pěťsettisíckorunčeských) za každé porušení a současně nahradit veškeré vzniklé škody bez ohledu na povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu.
- 18.5. Zhotovitel je povinen řádně a včas zhotovit a dokončit Dílo a odstranit jeho vady a nedodělky v přesném souladu se Smlouvou a k plné spokojenosti Objednatele. Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele a/nebo Zástupce Investora ve všech záležitostech, týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele a/nebo Zástupce Objednatele a Technického dozoru (nebo od osoby jím určené).
- 18.6. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě a s odbornou péčí prostudoval Zadání Objednatele a související doplňující informace poskytnuté Objednatelem a vzal v úvahu, že množství a výměry uvedené v Dokumentaci jsou pouze informativní povahy a že Dílo je bezvadně realizovatelné. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nepřijme Zhotovitelovy reklamace, vzniklé z nedostatečného popisu Díla v Zadání Objednatele a v Dokumentaci.

18.7. Zhotovitel prohlašuje, že provedl řádnou inspekci a průzkum staveniště, jeho okolí, podmínek na technologické vybavení a nároky na veškeré vybavení školícího střediska, a že získal a řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti s ním (včetně všech informací obdrženy od Objednatele) a je dostatečně obeznámen:

- (a) se stavem a povahou Staveniště a jeho okolí, včetně podpovrchových podmínek a případného znečištění životního prostředí,
- (b) s klimatickými podmínkami na Staveništi,
- (c) se správností geodetických podkladů a geodetických zaměření,
- (d) s rozsahem a povahou prací a materiálů, nezbytných ke zhotovení a dokončení Díla a odstranění jeho vad a nedodělků,
- (e) se způsobem přístupu a příjezdu na Staveniště a s prostorem pro zařízení Staveniště, které může potřebovat,
- (f) s požadavky na úroveň technologického a dalšího vybavení, požadovaném Objednatelem v zadávací dokumentaci

Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny nezbytné informace s ohledem na výše uvedené, pokud jde o rizika, nepředvídatelné události a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost a které by mohly ovlivnit jeho Nabídku Zhotovitele a shledává je vyhovujícími.

18.8. Zhotovitel je povinen zkontrolovat veškeré položky zadávací dokumentace, vyhotovené, poskytnuté nebo schválené Objednatelem, před zadáním objednávek a/nebo zahájením prací. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele Písemně informovat o všech chybách, nedostatcích, vadách nebo jiných závadách, které zjistí při výše zmíněné kontrole této Dokumentace, specifikace a podkladů a při provádění Díla.

18.9. Zhotovitel přebírá v souladu s rozhodným právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako náradí, stavebních mechanismů a Vybavení Zhotovitele na Staveništi.

18.10. Za části trvalých staveb a dočasných staveb a jejich změny, projektované Zhotovitelem, nese plnou odpovědnost Zhotovitel bez ohledu na odsouhlasení Objednatele. Zhotovitel předá Objednateli k odsouhlasení:

- (a) veškeré výkresy, specifikace, výpočty a další informace, jež budou požadovány Objednatelem ohledně vhodnosti a přiměřenosti návrhu,
- (b) Dokumentaci Zhotovitele,
- (c) postupy jakosti a BOZ prací,
- (d) manuály/řády k provozu a údržbě spolu s dokumentací skutečného provedení Díla tak podrobné, aby umožňovaly Objednateli provoz, údržbu, demontáž a opětovnou montáž, úpravy a přestavbu Díla.

Souhlas Objednatele nijak nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti na základě této Smlouvy.

18.11. Závazná forma komunikace je zápis ve stavebním deníku, zápis z kontrolního dne, případně doporučený dopis.

- 18.12. Objednatel si vyhrazuje právo provedení kontroly v průběhu zpracování Díla, a to na kontrolních dnech na Stavbě. Odpovědní zástupci obou Smluvních stran se budou zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů konaných vždy minimálně jednou za 15 dní. Každá ze Smluvních stran má právo kdykoliv svolat mimořádný kontrolní den. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání Díla (popř. až do dne odstranění poslední vady Díla).
- 18.13. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Objednatel pořizovat „zápis z Kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu nebo její upravené znění.
- 18.14. Nevyplyvá-li z povahy věci nebo dohody Smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.
- 18.15. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 18.16. Zhotovitel odpovídá:
- (a) za ověření skutečného stavu a podmínek na Stavbě;
 - (b) za ověření plánovaného stavu;
 - (c) za správnost polohy, úrovní, rozměrů a vytyčení všech částí Díla;
 - (d) za zajištění všech nezbytných nástrojů, zařízení a pracovních sil v souvislosti s výše uvedenými odpovědnostmi;
 - (e) za zajištění pravidelných oficiálních kontrol, které bude Zhotovitel zajišťovat na vlastní náklady, originály zpráv z těchto kontrol předá zástupci Objednatele.
 - (f) za správnost úrovně, kompletnosti a funkčnosti dodávek technologického a veškerého dalšího vybavení školícího střediska

Pokud kdykoli v průběhu provádění Díla vznikne chyba v poloze, úrovni, rozměrech, vytyčení nebo úrovně vybavení kterékoli části Díla, pak Zhotovitel na vlastní náklady tuto chybu opraví k plné spokojenosti zástupce Objednatele.

- 18.17. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků (do dne úplného dokončení Díla):
- (a) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na Staveništi a bude udržovat Staveniště a Dílo (pokud není dokončeno a užíváno Objednatelem) v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále zajistí, aby všechny osoby na Staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti podle rozhodného práva či vydaná zástupcem Objednatele,

10

7

- (b) odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, zařízení a Staveniště, včetně zařízení a dodávek subdodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná bezpečnostní opatření v souladu s rozhodným právem,
 - (c) nese nebezpečí za škody vzniklé jeho činností na jakékoliv části Díla, zařízení a materiálu až do doby převzetí bezvadného Díla Objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění Díla.
 - (d) učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na Staveništi i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti zasahování do práv třetích osob mimo jiné následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti;
 - (e) učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze Staveniště, vznikající následkem provádění Díla, nepřesáhly hodnoty předepsané zákonem a/nebo místními orgány. Zhotovitel v této souvislosti zproští Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků vůči nim,
- 18.18. Objednatel zajistí pro zhotovitele na své náklady dodávky elektřiny, vody a dalších médií na Staveniště po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje zajistit úsporu odebíraných energií, přičemž v případě zajištění nadbytečného plýtvání vzniká Objednateli nárok na úhradu nákladů spojených s dodávkami těchto médií.
- 18.19. Veškeré činnosti nezbytné k provedení Díla a odstranění jeho vad a nedodělků budou prováděny tak, aby zbytečně nekolidovaly nebo zbytečně obtěžovaly veřejnost nebo třetí osoby. Zhotovitel zajistí Objednatele proti veškerým nárokům, řízením, škodám, nákladům, poplatkům a výdajům vzniklým z těchto záležitostí nebo v souvislosti s nimi, pokud za ně Zhotovitel nese odpovědnost.
- 18.20. Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvázet ze Staveniště veškerý stavební odpad, suť a Zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění Zástupce Objednatele, mohou být odklízečí a úklidové práce provedeny na náklady Zhotovitele.
- 18.21. Zhotovitel 20 dní před zahájením prací jednotlivých subdodávek oznámí toho definitivního subdodavatele, kterého hodlá využít pro plnění Díla a to za účelem písemného schválení Objednatelem. Současně s tímto oznámením zašle i návrh příslušné servisní smlouvy, která bude v souladu s článkem 12 této Smlouvy. Pokud bude pro Objednatele návrh servisní smlouvy neakceptovatelný a ve lhůtě 15 (patnáct) dní nedojde k dohodě o jejím znění, má Objednatel právo odmítnout tohoto subdodavatele.
- 18.22. Objednatel v rámci možností daných velikostí Staveniště zajistí na Staveništi dostatečné skladovací prostory pro vybavení a materiály Zhotovitele a subdodavatelů, které jsou potřebné a nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla. Ostrahu staveniště si zajišťuje sám Zhotovitel.
- 18.23. Před vystavením Předávacího protokolu Zhotovitel odklidí a odveze z části Staveniště, k němuž se Předávací protokol vztahuje, veškeré vybavení Zhotovitele a všechny nadbytečný materiál, stavební odpad a dočasné stavby všeho druhu, které již nejsou třeba, a zanechá tuto část Staveniště a Díla volnou a řádně uklizenou k plné spokojenosti zástupce Objednatele.

- 18.24. Zhotovitel zproští Objednatele veškerých nároků v důsledku porušení patentových práv, práv k užitným vzorům, ochranným známkám nebo obchodní firmě nebo jiných chráněných práv ve vztahu k zařízení Zhotovitele, materiálu nebo zařízení užívaném pro Dílo, nebo v souvislosti s ním, jakož i proti veškerým škodám, nákladům, poplatkům a výdajům vzniklým z těchto záležitostí nebo v souvislosti s nimi s výjimkou případů, kdy je toto porušení způsobeno použitím projektové dokumentace poskytnuté Objednatelem. V případě, že Zhotovitel zjistí rozpor projektové dokumentace s rozhodným právem, je povinen na tento rozpor Objednatele bez odkladu upozornit písemným zápisem do stavebního deníku a na nejbližším kontrolním dni.
- 18.25. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (obsahující nejméně ty údaje, jež se vyžadují podle rozhodného práva), v němž budou denně zaznamenány prováděné práce, jejich místo, nasazení pracovníků a další údaje. Stavební deník podepíše Zhotovitel a zástupce Objednatele. Shodným zápisem Smluvních stran ve stavebním deníku nedochází ke změně Smlouvy. Podepsaná kopie stavebního deníku bude na konci každého týdne předávána zástupci Objednatele. Stavební deník není určen pro oznamování změn dle článku 6. Pokud jedna ze stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku nesouhlasí, musí do 15. dnů, kdy se dozvěděla o tomto zápisu, či se o něm dozvědět mohla, dát druhé straně své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 18.26. Zhotovitel nejpozději k datu podpisu Smlouvy vyhotoví a předá zástupci Objednatele ke schválení Plán zajištění jakosti včetně plánu zajištění BOZP a požární bezpečnosti.
- 18.27. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření na ochranu Díla, materiálů a zařízení před klimatickými vlivy, deštěm, vodou, větrem, sněhem, mrazem, atd. Rozumí se, že Zhotovitel zahrnul do nabídky veškerá mechanická opatření (ochranné zástěny, závěsy, plachty, předěly apod.), organizační opatření (vytápění stavby za nízkých teplot apod.) a jiná v úvahu přicházející opatření k zabránění škod, a náklady na tato opatření jsou součástí smluvní ceny. Veškeré škody vzniklé následkem výše uvedených faktorů budou napraveny Zhotovitelem, a to bez prodloužení a na jeho vlastní náklady. Jakékoliv zpoždění Díla způsobené klimatickými vlivy nebude považováno za událost z vyšší moci (Vis major) a nebude zakládat důvod pro prodloužení termínu dokončení Díla.
- 18.28. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodatečné plochy mimo Staveniště, jež potřebuje pro účely provádění Díla.
- 18.29. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla řádně ochraňovat a udržovat v provozu všechna existující vedení, potrubí, kabely a chráničky na Staveništi a v jeho okolí. Zhotovitel neprodleně na své náklady opraví a/nebo uhradí veškeré škody, způsobené Zhotovitelem či jeho Subdodavateli, včetně případných pokut a dalších poplatků, a neprodleně oznámí poškození Zástupci Objednatele.
- 18.30. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí doba pro práva vzniklá z této smlouvy se prodlužuje na 6 /šest/ let.
- 18.31. Zhotovitel není oprávněn započítat jakýkoliv nárok vzniklý vůči Objednateli z této smlouvy proti svému dluhu vůči Objednateli, byť by takovou pohledávku nabyl postoupením.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.

Le

7


- 19.2. V náležitostech, které nejsou touto Smlouvou včetně všech jejích jednotlivých Příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy platí ustanovení Smlouvy před všemi Přílohami a dále ustanovení Přílohy Smlouvy s nižším pořadovým číslem má přednost před ustanovením Přílohy s vyšším pořadovým číslem.
- 19.3. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy smírného vyřešení sporů ze Smlouvy. Nedojdou – li Smluvní strany k smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění.
- 19.4. Pokud by se kterékoli z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení Smlouvy. Jakákoliv vada této Smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této Smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem Smluvních stran.
- 19.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 19.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto Přílohy:
- Příloha č. 1 Nabídka uchazeče z výběrového řízení pro projekt „Zhotovení nástavby a spojovacího koridoru“
- Příloha č. 2 Pojistná smlouva Zhotovitele
- Příloha č. 3 Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele

20. Závěrečná prohlášení Smluvních stran

- 20.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato Smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 20.2. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této Smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě, dne 30. 4. 2014

Objednatel



Ing. František Peterka

jednatel


DODÁVKY
AUTOMATIZACE
s.r.o.
ul. 1. máje 34/120
708 02 OSTRAVA-VÍTKOVICE

V Ostravě, dne 30. 4. 2014

Zhotovitel



Mgr. Jaromír Janečka

jednatel


STAMONT[®]
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
703 00 Ostrava-Vítkovice, Mostárenská 1140/48
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 5: 2.4.2014

Objednatel: Dodávky automatizace, s.r.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ spol. s r.o.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53	6 699 011,73	1 406 792,46	8 105 804,20
1	SO 01 - Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53	1 813 553,67	401 846,27	2 315 399,94
1.1	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení	1 186 312,99	251 225,73	1 447 538,72
1.2	D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení (ocelová konstrukce)	558 486,09	117 282,08	675 768,17
1.3	D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotnická	52 781,82	11 084,18	63 866,01
1.4	D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - vytápění	16 760,10	3 519,62	20 279,72
1.5	D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace	89 212,66	18 734,66	107 947,32
2	SO 02 - Rekonstrukce 3. NP budovy č. 53	2 880 505,08	562 806,07	3 243 411,15
2.1	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení	1 628 192,55	341 820,44	1 970 112,99
2.2	D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotnická	139 464,85	29 287,62	168 752,47
2.3	D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace	812 847,88	181 698,01	1 104 545,89
3	SO 03 - Nová malá hala	2 104 952,99	442 040,13	2 546 993,12

Celkem

6 699 011,73 1 406 792,46 8 105 804,20

STAMONT®
 STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 700 00 Čáslava-Vlkovice, Maslárenská 1140/48
 IČ: 60117874 DIČ: CZ60117874

Handwritten mark

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53	JKSO	
Název objektu	SO 01 - Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53	EČO	
Název části	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení	Místo	Ostrava
Objednatel		IČ	
Projektant	Projekt 2010, s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	8.4.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení slavenišť	2,30%	26 431,51	
2		Montáž	173 371,68	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	975 824,28	11				16	Provozní vlivy	1,80%	20 685,53	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN [ř. 1-6]		1 149 195,96	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS [ř. 13-18]		47 117,03	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		0,00	
		Projektant, Zř	1 149 195,96					D		Celkem bez DPH		
								DPH		%	Základ daně	1 196 312,99
								snížená		15,0		0,00
								základní		21,0		251 225,73
								Cena s DPH				1 447 538,72
								E		Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel				0,00
								Klouzavá doložka				0,00
								Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET

Stavba: Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 63 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 63

Objekt: SO 01 - Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 63

Část: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 8.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 173 371,68 5,003

3 Svíslé a kompletní konstrukce 16 234,32 1,699

1	311238115	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevností P 10 na MVC	m2	1,092	1 320,00	1 441,44	0,332
2	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,267	5 380,00	1 436,46	0,494
3	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,225	44 600,00	10 035,00	0,245
4	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,528	658,00	2 321,42	0,629

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5,112 49 266,38 3,288

5	6-1	Penetrace podkladu	m2	28,600	38,00	1 086,80	0,000
6	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	2,578	926,00	2 387,23	0,107
7	612311131	Vápená omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,600	110,00	3 146,00	0,086
8	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,930	767,00	5 316,31	0,288
9	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,352	618,00	12 577,54	0,683
10	612331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady na stávající zdi	m2	44,000	193,00	8 492,00	0,924
11	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady na stávající zdi	m2	44,000	215,00	9 460,00	0,924
12	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	28,600	136,00	3 889,60	0,043
13	632451435	Potěr pískocementový tl do 30 mm tl. C 20 běžný	m2	1,200	198,00	237,60	0,080
14	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	528,00	1 584,00	0,139
15	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P - D2	kus	1,000	1 090,30	1 090,30	0,013

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 107 355,07 0,016

16	9-1	Dočasná ochrana stávající střechy - mont+demont	m2	196,700	117,00	23 013,90	0,000
17	9-2	Dod+Mont přechodové podlahové lišty Al	m	10,800	502,00	5 421,60	0,000
18	944311111	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílčového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m	m	56,200	36,10	2 028,82	0,000
19	944311211	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	3 372,000	1,33	4 484,78	0,000
20	944311811	Demontáž záchytného ohrazení trubkového/dílčového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m	m	56,200	27,10	1 523,02	0,000
21	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížen do 150 kg/m2	m2	100,450	44,90	4 510,21	0,013
22	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 - zvýšený pohled	m2	6,320	81,80	390,58	0,001
23	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000	81,50	2 445,00	0,001
24	953962112-1	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru vč. šroubu	kus	4,000	161,00	644,00	0,000
25	96-1	Odpálení částí oplechování (84 kg)	celk	1,000	1 690,00	1 690,00	0,000
26	96-2	Ostatní nepodchycené bourání	hod	12,000	252,00	3 024,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
27	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,141	84,50	772,41	0,000
28	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylofitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	16,120	57,90	933,35	0,000
29	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	7,424	112,00	831,49	0,000
30	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,072	934,00	2 869,25	0,000
31	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	18,000	188,00	3 384,00	0,000
32	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	76,720	77,90	5 976,49	0,000
33	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	16,156	665,00	10 743,74	0,000
34	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,156	286,00	4 620,62	0,000
35	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	128,264	12,10	1 551,99	0,000
36	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,156	1 640,00	26 495,84	0,000
99		Přesun hmot				1 515,91	0,000
37	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,003	303,00	1 515,91	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				975 824,28	3,084
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 607,67	0,000
38	711-1	Stěrková hydroizolace	m2	28,585	426,00	12 177,21	0,000
39	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	100,048	4,30	430,46	0,000
712		Povlakové krytiny				46 267,24	0,182
40	712-1	Oprava stávající krytiny střechy poškozené při stavbě (očistění, místní oprava)	m2	410,260	25,10	10 297,53	0,000
41	712-2	Dod+Mont ochranné textilie - fez 4	m2	2,415	59,60	143,93	0,000
42	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	62,496	170,00	10 624,32	0,045
43	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm	m2	71,870	172,30	12 383,20	0,137
44	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	564,877	22,70	12 818,26	0,000
713		Izolace tepelné				42 182,81	0,058
45	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	101,160	46,40	4 693,82	0,000
46	713-1	Minerální plsť 125 kg/m3 tl. 30 mm	m2	103,183	111,40	11 494,59	0,000
47	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	47,770	78,30	3 740,39	0,000
48	283758190	deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 1000 x 80 mm	m2	48,725	136,40	6 646,09	0,058
49	713-2	Dod+Mont parozábrany	m2	55,638	40,20	2 236,65	0,000
50	713-3	Dod+Mont parozábrany	m2	52,547	40,40	2 122,90	0,000
51	713392611-1	Montáž izolace tepelné vyplnění prostorů izolace vč. dodávky	m3	0,159	5 630,00	895,17	0,000
52	713-4	Dod+Mont polystyren EPS tl. 10 mm - fez 7,8,9	m2	4,080	805,00	3 284,40	0,000
53	713-5	Dod+mont polystyrenu EPS tl. 50 mm - fez 12	m2	0,400	556,00	222,40	0,000
54	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	227,192	30,13	6 846,40	0,000
743		Elektromontáže - hrubá montáž				39 625,20	0,008

43

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
55		Jímací vedení provedené drátem AlMgSi d=8 dle ČSN EN 602305-1 až 4, přichycené k oplachování provedeném z FeZn 1,0mm, provedené drátem AlMgSi d8mm včetně nákladů na spojovací a přípojovací svorky a prodloužené Jímací vedení (délka 0,7metru nad atiku - p	m	28,000	73,40	2 055,20	0,000
56		Jímací vedení provedené drátem AlMgSi d=8 dle ČSN EN 602305-1 až 4, přichycené k oplachování provedeném z FeZn 1,0mm, provedené drátem AlMgSi d8mm včetně nákladů na spojovací a přípojovací svorky a prodloužené Jímací vedení (délka 0,7metru nad atiku - p	m	70,000	75,60	5 292,00	0,000
57		Jímací vedení , materiál AlMgSi prům. 8mm dle ČSN EN 602305-1 až 4, včetně: - podpěry jímacího vedení na ploché střechy, s mrazuvzdornou betonovou výplní, kryt držáku umělá hmota, , odpovídající povětrnostním podmínkám, barva černá, fixace proti skl	m	42,000	139,00	5 838,00	0,000
58		Jímací vedení , materiál AlMgSi prům. 8mm dle ČSN EN 602305-1 až 4, včetně: - podpěry jímacího vedení na ploché střechy, s mrazuvzdornou betonovou výplní, kryt držáku umělá hmota, , odpovídající povětrnostním podmínkám, barva černá, fixace proti skl	m	42,000	135,00	5 670,00	0,000
59		Svod typu A - svislé propojení jímacího vedení na střeše nádstavby s novou jímací soustavou na stávající střeše +14,13m. Propojení bude provedeno drátem materiál AlMgSi prům. 8mm dle ČSN EN 602305-1 až 4.Svislý svod bude každý 1m kotven podpěrou do panel	m	9,000	99,40	894,60	0,000
60		Svod typu A - svislé propojení jímacího vedení na střeše nádstavby s novou jímací soustavou na stávající střeše +14,13m. Propojení bude provedeno drátem materiál AlMgSi prům. 8mm dle ČSN EN 602305-1 až 4.Svislý svod bude každý 1m kotven podpěrou do panel	m	9,000	98,60	887,40	0,000
61		Svod typu B - svislé propojení jímacího vedení na střeše s novým dešťovým svodem. Propojení bude provedeno drátem materiál AlMgSi prům. 8mm dle ČSN EN 602305-1 až 4 podél celého okapu cca 3m. Včetně nákladů na 3 ks svorek pro připojení drátu k okapovém	kus	2,000	98,00	196,00	0,000
62		Svod typu B - svislé propojení jímacího vedení na střeše s novým dešťovým svodem. Propojení bude provedeno drátem materiál AlMgSi prům. 8mm dle ČSN EN 602305-1 až 4 podél celého okapu cca 3m. Včetně nákladů na 3 ks svorek pro připojení drátu k okapovém	kus	2,000	100,00	200,00	0,000
63		Napojení na kovové části stavby - střecha, plošiny, trubní rozvody, žebříky, ocelové schodiště - s následujícím materiálem: - pouťo trubky z AlMgSi, - vedení AlMgSi ?8 (5m/ks), včetně svorky spojovací AlMgSi, - přípojovací svorka AlMgSi	kus	10,000	101,00	1 010,00	0,000
64		Napojení na kovové části stavby - střecha, plošiny, trubní rozvody, žebříky, ocelové schodiště - s následujícím materiálem: - pouťo trubky z AlMgSi, - vedení AlMgSi ?8 (5m/ks), včetně svorky spojovací AlMgSi, - přípojovací svorka AlMgSi	kus	10,000	99,10	991,00	0,000
65		Vodivé spojení - vnitřní pospojování větších kovových hmot-vnitřní fasáda, ocelové sloupy atd. - připojeno vodičem CYA25, délka do 1,5m, včetně nákladů na kabelové oka, nebo svorku	kus	16,000	126,00	2 016,00	0,000
66		Vodivé spojení - vnitřní pospojování větších kovových hmot-vnitřní fasáda, potrubí, atd. - připojeno vodičem CYA25, délka do 1,5m, včetně nákladů na kabelové oka, nebo svorku	kus	16,000	126,00	2 016,00	0,000
67		demonláž stávající jímací soustavy, včetně ekologické likvidace	m	30,000	18,90	567,00	0,000
68		Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu)	hod	2,000	377,00	754,00	0,000
69		Dokumentace skutečného provedení	hod	6,000	626,00	3 758,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
70		Odzkoušení, uvedení do provozu	hod	3,000	374,00	1 122,00	0,000
71		Vychozí revize vc. revizní zprávy	hod	10,000	636,00	6 360,00	0,000
762 Konstrukce tesařské						51 528,71	0,797
72	762211240-1	Montáž schodiště přímočarého z tošen s podstupnicemi šířka ramene do 1,5 m	m	5,800	329,00	1 908,20	0,030
73	762-1	Slupnice lepené dřeva buk tl. 40 mm	m2	9,164	1 369,20	12 547,35	0,000
74	762-2	Podstupnice lepené dřeva buk tl. 20 mm	m2	4,424	693,80	3 069,37	0,000
75	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,500	397,00	198,50	0,007
76	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	95,540	102,00	9 745,08	0,000
77	607262400	deska dřevotřísková OSB 3 SE 2500x1250x12 mm	m2	103,183	177,90	18 356,26	0,743
78	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	95,540	30,20	2 885,31	0,018
79	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	410,353	6,87	2 818,64	0,000
763 Konstrukce suché výstavby						50 805,54	0,967
80	763-1	Úprava stávajícího kazetového podhledu - zvýšení	m2	5,846	823,00	4 811,26	0,000
81	763111333	SDK příčka tl 100 mm W111, impregnovaná, izolace 50 mm	m2	37,645	944,00	35 536,88	0,966
82	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	36,564	62,30	2 277,94	0,000
83	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	5,000	663,00	3 315,00	0,001
84	763-2	Oprava stávajícího podhledu	m2	1,615	2 520,00	4 069,80	0,000
85	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	400,475	1,98	794,66	0,000
764 Konstrukce klempířské						122 086,46	0,823
86	764-1	Žlab podokapní půlkruhový 160 mm vč. doplňků - K1	m	28,000	644,00	18 032,00	0,000
87	764-10	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 120 mm - D7	m	2,400	205,00	492,00	0,000
88	764-11	Oplechování FeZn 1 mm rš 200 - D8	m	2,000	221,00	442,00	0,000
89	764-12	Oplechování FeZn 1 mm rš 165 - D9	m	5,700	204,00	1 162,80	0,000
90	764-13	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 125 mm - D10	m	6,000	207,00	1 242,00	0,000
91	764-14	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 240 mm - D11	m	40,000	255,00	10 200,00	0,000
92	764-15	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 200 mm - D12	m	18,000	248,00	4 464,00	0,000
93	764-16	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 100 mm - D13	m	16,000	184,00	2 944,00	0,000
94	764-17	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 235 mm - D14	m	18,000	254,00	4 572,00	0,000
95	764-18	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 240 mm - D15	m	24,000	255,00	6 120,00	0,000
96	764-19	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 120 mm - D16	m	10,000	197,00	1 970,00	0,000
97	764-2	Žlabový kořík konický 100/160 - K2	ks	2,000	344,00	688,00	0,000
98	764-20	Oplechování FeZn 1 mm rš 330 - D17	m	5,000	268,00	1 340,00	0,000
99	764-21	Oplechování FeZn 1 mm rš 100 - D18	m	5,000	181,00	905,00	0,000
100	764-22	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 120 mm - D19	m	10,000	201,00	2 010,00	0,000
101	764-23	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 120 mm - D20	m	12,000	201,00	2 412,00	0,000
102	764-24	Oplechování FeZn 0,75 mm lak - D21	m2	2,400	1 030,00	2 472,00	0,000
103	764-3	Svod kruhový 100 mm vč. doplňků - K3	m	8,000	407,00	3 256,00	0,000
104	764331850	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 400 mm do 30°	m	4,500	40,30	181,35	0,000
105	76433220	Lemování Pz plech zdi plochá krytina rš 220 mm - K5	m	2,000	156,00	312,00	0,003
106	76433240	Lemování Pz plech zdi plochá krytina rš 400 mm - K5	m	2,000	233,00	466,00	0,004
107	764-4	Oplechování FeZn 1 mm rš 125 - D1	m	28,000	244,00	6 832,00	0,000
108	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	31,000	39,50	1 224,50	0,000
109	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	2,000	45,40	90,80	0,000
110	764454803	Oprava Pz odpad trouby kruhové průměr 160 mm	m	6,000	86,80	520,80	0,013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

111	764456954	Oprava Pz kolona výtok kruhová průměr 160 mm	kus	2,000	71,00	142,00	0,003
112	764-5	Oplechování FeZn 1 mm rš 330 - D2	m	28,000	326,00	9 128,00	0,000
113	764-6	Oplechování FeZn 1 mm rš 165 - D3	m	28,000	262,00	7 336,00	0,000
114	764-7	Oplechování FeZn 1 mm rš 200 - D4	m	28,000	304,00	8 512,00	0,000
115	764-8	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 100 mm - D5	m	29,000	195,00	5 655,00	0,000
116	764-9	Oplechování FeZn 0,75 mm lak rš 200 mm - D6	m	60,000	233,00	13 980,00	0,000
117	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 489,408	2,00	2 982,21	0,000

766 Konstrukce truhlářské 53 536,12 0,002

118	766-1	Dod+Mont vnitřní lamelové shrnovací dveře 1690*2000 plně do ocelové zárubně, plastové madlo - D5	ks	1,000	20 300,00	20 300,00	0,000
119	766660001	Montáž dveřních křidel otlivých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně - D2,3,4	kus	6,000	601,00	3 606,00	0,000
##	766-2	Dveře vnitřní plně, střednětlaký laminát, hladké, 800*1970 vč. kování - D2	ks	1,000	3 158,70	3 158,70	0,000
##	766-3	Dveře vnitřní plně, střednětlaký laminát, hladké, 700*1970 vč. kování - D3,4	ks	5,000	2 408,10	12 040,50	0,000
122	766660022	Montáž dveřních křidel otlivých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně - D1	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	0,000
##	766-1	Dveře protipožární střednětlaký laminát EW 15 DP3-C, hladké, plně, vč. ocelové zárubně, samozavírač, kování - D1	ks	2,000	5 494,40	10 988,80	0,000
124	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	2,000	86,90	173,80	0,000
##	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	1,000	102,70	102,70	0,001
##	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	1,000	91,10	91,10	0,001
127	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	570,479	1,36	774,52	0,000

767 Konstrukce zámečnické 359 962,85 0,048

128	767137502	Montáž obložení plechem tvarovaným šroubováním	m2	164,358	284,00	46 677,67	0,021
##	767-2	Kompleťovaný stěnový panel IPN 1150YL/100/B FeZn lak 25 ml/KW RAL 7035	m2	180,794	865,00	156 386,81	0,000
130	767391112	Montáž krytln sítěch plechových tvarovaných šroubováním - S1	m2	52,416	192,00	10 063,87	0,006
##	767-1	Sítěšni tvarovaný plech 50/260/1038/0,88 FeZn lak 15 ml/OL RAL n9002	m2	57,658	355,80	20 514,72	0,000
132	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	51,031	278,00	14 186,62	0,013
##	767-3	Kompleťovaný panel minerál 1150/FR/100/B FeZn lak 25 ml/KW RAL 9002	m2	56,134	985,30	55 308,83	0,000
##	767-4	Montážní, spojovací, těsnící materiál (PUR) 10% z dodávek	celk	1,000	24 906,60	24 906,60	0,000
135	767-8	Montáž schodišťových madel	m	10,400	628,00	6 531,20	0,000
136	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - Z1,2	kg	39,920	111,00	4 431,12	0,003
##	767-5	Ohybaný plech ocelový - Z1	kg	6,100	50,20	306,22	0,000
##	767-6	Ocelový profil - Z2	kg	33,820	44,20	1 494,84	0,000
139	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg - Z3,4	kg	79,600	83,20	6 622,72	0,005
##	767-7	Ocelová plech - Z3,4	kg	79,600	43,90	3 494,44	0,000
141	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	4 077,122	2,22	9 037,19	0,000

768 Plastové výrobky 35 440,00 0,000

142	768-1	Dod+Mont plastového okna 1740*900 , izol. 2 sklo - O1	ks	6,000	4 580,00	27 480,00	0,000
143	768-2	Dod+Mont plastového okna 900*900 , izol. 2 sklo - O2	ks	4,000	1 990,00	7 960,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

771 Podlahy z dlaždic 14 869,92 0,059

144	771-2	Penetrace podkladu	m2	16,150	45,00	726,75	0,000
145	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	16,150	329,00	5 313,35	0,059
146	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	16,150	10,40	167,96	0,000
147	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	16,150	34,80	562,02	0,000
##	771-1	Dlažba keramická	m2	16,473	433,40	7 139,40	0,000
149	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	112,121	8,57	960,44	0,000

776 Podlahy povlakové 50 667,22 0,043

150	776220110	Lepení podlahovin plastových na schodišťové stupně stupnice rovné	m2	25,280	166,00	4 196,48	0,001
151	776220200	Lepení podlahovin plastových na schodišťové podstupnice	m2	25,280	266,00	6 724,48	0,001
152	776290010	Montáž plastové hrany na schodišťových stupních	m	25,280	48,90	1 236,19	0,001
##	283421600	hrana schodová z PVC protiskluzová	m	27,808	145,50	4 048,06	0,007
154	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkkých plastů	m	77,000	22,60	1 740,20	0,002
##	284110020	lišta speciální soklová PVC 17371 samolepící, 18,5 x 18,5 mm role 25 m	m	77,000	33,60	2 587,20	0,015
156	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	62,198	103,00	6 406,39	0,017
##	776-1	Podlahovina PVC (zátlážový vlnyl tl. 2 mm)	m2	64,064	367,20	23 524,30	0,000
158	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	410,088	0,50	205,92	0,000

777 Podlahy lité 2 100,85 0,121

159	777551111	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit - vyrovnání	m2	16,150	129,00	2 083,35	0,121
160	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	16,796	1,04	17,50	0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické 82 686,08 0,733

161	781-2	Penetrace podkladu	m2	80,680	46,30	3 735,48	0,000
162	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	80,680	388,00	31 303,84	0,242
163	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	80,680	35,60	2 872,21	0,000
164	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování	m2	80,680	5,07	409,05	0,022
165	781491111	Plastové profily rohové kladené do malty	m	76,000	146,00	11 096,00	0,469
##	781-1	Obklady keramické vnitřní	m2	82,294	371,00	30 531,07	0,000
167	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	622,319	4,40	2 738,43	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 2 973,58 0,005

168	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné - zárubně, Z1,2,3,4	m2	12,664	120,00	1 519,68	0,002
169	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	12,664	60,00	759,84	0,001
170	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	4,220	131,00	552,82	0,002
171	783651102	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí 2x lakování - prahy	m2	0,660	214,00	141,24	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 484,03 0,045

172	784-1	Malby z malířských smělí vč. pačoku	m2	126,614	43,10	5 457,06	0,000
173	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,750	26,70	1 194,83	0,045
174	784-2	Malby sádkartonu	m2	36,790	49,80	1 832,14	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem

1 149 195,96

8,087

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rokonstrukce 3.NP budovy č. 53	JKSO	
Název objektu	SO 01 - Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53	EČO	
Název části	D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení (ocelová konstrukce)	Místo	Ostrava
Objednatel	Projekt 2010, s.r.o.	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	[]	8.4.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přestras	13	Zařízení staveniště 2,30%
	Dodávky				12 339,27
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimotohav. doprava
	Montáž				0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky				0,00
4		11		16	Provozní vlivy 1,80%
	Montáž				9 656,82
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6				18	NUS z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
					21 996,09
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
					0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH	
				DPH % Základ daně 558486,09	
				snížená 15,0 0,00	
				základní 21,0 117 282,08	
				Cena s DPH 675 768,17	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel	
				Klouzavá doložka	
				Zvýhodnění	

ROZPOČET

Stavba: Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53

Objekt: SO 01 - Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53

JKSO:

Část: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení (ocelová konstrukce)

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 8.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 45 085,50 0,135

783 Dokončovací práce - nátěry 45 085,50 0,135

1	783-1	Otryskání ocelové konstrukce	m2	233,000	64,50	15 028,50	0,000
2	783125530	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	233,000	86,00	20 038,00	0,096
3	783125730	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní základní	m2	233,000	43,00	10 019,00	0,040

M Práce a dodávky M 491 404,50 0,000

43-M Montáž ocelových konstrukcí 491 404,50 0,000

4	43-1	Dodávka ocelové konstrukce	kg	7 542,000	49,10	370 312,20	0,000
5	43-2	Doprava ocelové konstrukce	celk	1,000	10 463,10	10 463,10	0,000
6	43-3	Montáž ocelové konstrukce	kg	7 542,000	12,60	95 029,20	0,000
7	43-4	Zednická výpomoc 3,6%	celk	1,000	15 600,00	15 600,00	0,000

Celkem 536 490,00 0,135

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53	JKSO	
Název objektu	SO 01 - Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53	EČO	
Název části	D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotnicka	Místo	Ostrava
Objednatel		IČ	
Projektant	Projekt 2010, s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
[]		8.4.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště	2,30%	1 166,17
2		Montáž	879,54	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	49 823,46	11				16	Provozní vlivy	1,80%	912,65
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		50 703,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		2 078,82
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH			
								DPH % Základ daně 52781,82			
								snížená 15,0 0,00			
								základní 21,0 11 084,18			
								Cena s DPH 63 866,01			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET

Stavba: Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53

Objekt: SO 01 - Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53

JKSO:

Část: D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotníka

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 8.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV					879,54	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					879,54	0,000
99	Přesun hmot					879,54	0,000

1	997013211	Vnitroslaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,347	519,00	180,09	0,000
2	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,347	275,00	95,43	0,000
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,123	12,30	38,41	0,000
4	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,347	1 630,00	565,61	0,000

PSV	Práce a dodávky PSV					49 823,46	0,047
721	Zdravotníka - vnitřní kanalizace					6 576,36	0,003

5	721-03	Uložení potrubí	Kpl	1,000	441,00	441,00	0,000
6	721-04	Zřízení prostupu přes strop pro kanalizační potrubí, vč. vyspravení	kus	1,000	764,00	764,00	0,000
7	721-09	Zřízení drážek pro uložení kanalizačního potrubí vč. jejich hrubého zapravení (mimo omítky a mlaby)	m	3,000	411,00	1 233,00	0,000
8	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	5,000	25,90	129,50	0,000
9	721174043	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50	m	5,000	369,00	1 845,00	0,002
10	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	68,50	205,50	0,000
11	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem, zápachovou uzávěrkou a nerezovou mřížkou, vč. montáže	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	0,001
12	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	5,000	23,30	116,50	0,000
13	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,003	617,00	1,85	0,000

722	Zdravotníka - vnitřní vodovod					32 233,82	0,030
-----	-------------------------------	--	--	--	--	-----------	-------

14	722-03	Uložení potrubí	Kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	0,000
15	722-05	Izolace potrubí PPR PN 16 20x2,8 návleková, tl. stěny 9 mm, D+M	m	26,000	47,20	1 227,20	0,000
16	722-06	Izolace potrubí PPR PN 16 25x3,5 návleková, tl. stěny 9 mm, D+M	m	11,000	50,80	558,80	0,000
17	722130803	Demontáž ocelového příp. plastového vodovodního potrubí do DN 50	m	10,000	76,00	760,00	0,000
18	722-17	Zřízení drážek pro uložení vodovodního potrubí vč. jejich hrubého zapravení (mimo omítky a malby)	m	34,000	425,00	14 450,00	0,000
19	722174002	Potrubí PPR PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	24,000	269,00	6 456,00	0,014
20	722174003	Potrubí PPR PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	10,000	317,00	3 170,00	0,009
21	722220121	Nástěnka pro nástěnnou vodovodní baterii, vč. montáže	pár	1,000	340,00	340,00	0,000
22	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	34,000	43,00	1 462,00	0,006
23	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	34,000	35,70	1 213,80	0,000
24	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,030	534,00	16,02	0,000

725	Zdravotníka - zařizovací předměty					11 013,29	0,014
-----	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------	-------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

25	725110811	Demontáž klozetů vč. splachovací nádržky	soubor	1,000	176,00	176,00	0,000
26	725122814	Demontáž plsoáru	soubor	1,000	209,00	209,00	0,000
27	725210821	Demontáž umyvadla, vč. zápachové uzávěrky, baterie a rohových ventilů	soubor	2,000	113,00	226,00	0,000
28	725219102	Montáž umyvadla	soubor	2,000	1 550,00	3 100,00	0,005
29	725310823	Demontáž dřezu, vč. zápachové uzávěrky, baterie a rohových ventilů	soubor	1,000	145,00	145,00	0,000
30	725319111	Montáž dřezu	soubor	1,000	1 180,00	1 180,00	0,000
30	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová vč. baterie	soubor	1,000	183,00	183,00	0,000
31	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	262,00	262,00	0,000
32	725539203	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 80 litrů	soubor	1,000	3 110,00	3 110,00	0,005
33	725829101	Montáž baterie nástěnné pro výlevku	kus	1,000	231,00	231,00	0,000
34	551720091	Nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem	kus	1,000	1 746,20	1 746,20	0,003
35	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové pákové	kus	1,000	178,00	178,00	0,000
36	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	2,000	129,00	258,00	0,000
37	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,014	649,00	9,09	0,000

Celkem

50 703,00

0,047

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53	JKSO	
Název objektu	SO 01 - Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53	EČO	
Název části	D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - vytápění	Místo	Ostrava
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	Projekt 2010, s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	8.4.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	2,30%	370,30
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	14	Mimoslav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	16 100,00	11		18	Provozní vlivy	1,80%	289,80
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 100,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)		660,10
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				
				DPH	%	Základ daně	16760,10	
				snížená	15,0		0,00	
				základní	21,0		3 519,62	
				Cena s DPH				20 279,72
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel				
				Klouzavá doložka				
				Zvýhodnění				

ROZPOČET

Stavba: Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53

Objekt: SO 01 - Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53

JKSO:

Část: D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - vytápění

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 8.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				16 100,00	0,000
	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				16 100,00	0,000
1	735-01	Přímotopný konvektor, tř. izolace II., elektronický termostat s plynovým vodičem. (Pro objekty s nepravidelným využíváním), D+M	kus	5,000	3 220,00	16 100,00	0,000
<u>Celkem</u>						<u>16 100,00</u>	<u>0,000</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53	JKSO	
Název objektu	SO 01 - Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53	EČO	
Název částí	D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace	Místo	Ostrava
Objednatel		IČ	
Projektant	Projekt 2010, s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	8.4.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	2,30%	1 971,08
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	85 699,00	11		16	Provozní vlivy	1,80%	1 542,58
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		85 699,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)		3 513,66
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td>Základ daně</td> <td style="text-align: right;">89212,66</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18 734,66</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">107 947,32</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				DPH	%	Základ daně	89212,66	snížená	15,0		0,00	základní	21,0		18 734,66	Cena s DPH			107 947,32	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel				Klouzavá doložka				Zvýhodnění			
D Celkem bez DPH																																					
DPH	%	Základ daně	89212,66																																		
snížená	15,0		0,00																																		
základní	21,0		18 734,66																																		
Cena s DPH			107 947,32																																		
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel																																					
Klouzavá doložka																																					
Zvýhodnění																																					

SO 01 - D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace

název - typ	m.j.	počet	cena mat.	montáž/hod	cena mat.	cena mont.	celkem
zářivkové svítidlo 2x18W	ks	4	971,22				3 884,89
zářivkové svítidlo 2x18W s NZ	ks	2	1 712,94				3 425,89
drátěný žlab 100/50	m	30	243,58				7 307,53
krabice přístrojová	ks	15	68,18				1 022,69
krabice svorkovnicová	ks	4	153,60				614,38
líšťa 40x20	m	50	118,03				5 901,75
kryt 40x20	m	50	47,33				2 366,50
svítidlo 2x9W	ks	8	862,22				6 897,79
kabel Cu-J 3x1,5	m	100	40,14				4 014,48
kabel Cu-O 3x1,5	m	30	40,39				1 211,77
střídavý přepínač	ks	8	286,59				2 292,68
jednopolový přepínač	ks	2	268,48				536,96
ocel konstrukce	kg	30	329,06				9 871,83
demontáž stávající instalace	h	30	177,38				5 321,38
opětná montáž	h	50	306,74				15 336,96
světelné měření	h	14	442,45				6 194,36
revize	h	16	593,57				9 497,16
							85 699,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53	JKSO	
Název objektu	SO 02 - Rekonstrukce 3. NP budovy č. 53	EČO	
Název části	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení	Místo	Ostrava
Objednatel	Projekt 2010, s.r.o.	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			8.4.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	2,30%	35 973,51
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	11		18	Provozní vlivy	1,80%	28 153,19
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní		0,00
6		Montáž			18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)		64 126,70
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH			
		DPH	%	Základ daně	1628192,55		
		snížená	15,0		0,00		
		základní	21,0		341 920,44		
				Cena s DPH		1 970 112,99	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel					
		Klouzavá doložka					
		Zvýhodnění					

ROZPOČET

Stavba: Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce 3. NP budovy č. 53

JKSO:

Část: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 8.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 363 234,17 9,179

3 Svislé a kompletní konstrukce 31 185,08 3,458

1	312272411	Zdivo výplňové z párobetonových přesných hladkých tvárníc	m3	1,350	4 750,00	6 412,50	0,762
2	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,054	5 070,00	273,78	0,100
3	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,077	42 000,00	3 234,00	0,084
4	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkovek	m2	1,200	634,00	760,80	0,084
5	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčkovek	m2	23,300	880,00	20 504,00	2,428

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 83 888,62 5,613

6	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	74,950	231,00	17 313,45	1,378
7	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	58,710	597,00	35 049,87	1,971
8	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zařízná vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady	m2	86,200	208,00	17 929,60	1,810
9	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	42,100	129,00	5 430,90	0,063
10	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,000	497,00	3 479,00	0,324
11	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 LP	kus	4,000	968,80	3 875,20	0,055
12	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 LP	kus	1,000	810,60	810,60	0,011

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 245 489,38 0,108

13	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležeňovou podlahou v do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	411,580	58,20	23 953,96	0,086
14	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	542,640	78,30	42 488,71	0,022
15	96-1	Úprava podkladu pod dlažby (přisekání, srovnání)	m2	78,590	180,00	14 146,20	0,000
32	96-2	Ostatní nepodchycené bourání	hod	20,000	233,00	4 680,00	0,000
16	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	22,760	98,50	2 241,86	0,000
17	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	5,508	610,00	3 359,88	0,000
18	962084131	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm	m2	21,600	95,00	2 052,00	0,000
19	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	79,999	54,70	4 375,95	0,000
20	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,880	261,00	751,68	0,000
21	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,160	153,00	330,48	0,000
22	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	63,380	126,00	7 983,36	0,000
23	968072247	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	9,600	74,90	719,04	0,000
24	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,638	236,00	2 510,57	0,000
25	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	15,200	178,00	2 705,60	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
26	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	5,535	107,00	592,25	0,000
27	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,830	902,00	748,66	0,000
28	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	26,400	182,00	4 804,80	0,000
29	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	10,800	178,00	1 922,40	0,000
30	978013191	Olučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,400	65,40	418,56	0,000
31	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	97,750	74,20	7 253,05	0,000
33	997013114	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	46,365	637,00	29 534,51	0,000
34	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,365	263,00	12 194,00	0,000
35	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	370,920	11,70	4 339,76	0,000
36	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,365	1 540,00	71 402,10	0,000
99		Přesun hmot				2 671,09	0,000
37	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	9,179	291,00	2 671,09	0,000
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 200 831,68	7,027
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 712,08	0,000
38	711-1	Stěrková hydroizolace	m2	22,960	423,00	9 712,08	0,000
	762	Konstrukce tesařské				72 167,84	2,788
39	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	179,100	93,00	16 656,30	0,000
40	607215210	deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl 19 mm	m2	193,428	135,60	26 228,84	2,747
41	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	35,820	58,40	2 091,89	0,000
42	762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	35,820	161,00	5 767,02	0,000
43	762-1	Prkna podlahová	m2	35,820	176,00	6 304,32	0,000
44	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	179,100	27,10	4 853,61	0,000
45	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	214,920	29,20	6 275,68	0,041
46	998762203	Přesun hmot procentní pro kca tesařské v objektech v do 24 m	%	589,096	6,77	3 990,20	0,000
	763	Konstrukce suché výstavby				419 955,64	2,190
47	763-1	Dod+Mont kazetového podhledu	m2	411,580	769,00	316 505,02	0,000
48	763111318	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1x4 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	80,232	883,00	70 844,86	2,190
49	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	3 079,243	10,59	32 605,66	0,000
	764	Konstrukce klempířské				13 669,02	0,000
50	764-1	Dod+Mont vnějšího parapetu	m	30,600	417,00	12 760,20	0,000
51	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	30,600	29,70	908,82	0,000
	766	Konstrukce truhlářské				112 194,06	0,009
52	766-5	Dod+Mont kuchyňské linky dl. 2000 mm	ks	1,000	23 600,00	23 600,00	0,000
53	766660001	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně - D1,D3,D3	kus	18,000	562,00	10 116,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

54	766660002	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně - D5,D6,D8	kus	7,000	614,00	4 298,00	0,000
55	766-1	Dveře vnitřní dřevěné 600*1970, kování, klíče, dveřní mřížka - D1	ks	5,000	2 705,30	13 526,50	0,000
56	766-2	Dveře vnitřní dřevěné 800*1970, kování, klíče - D3,D3	ks	13,000	2 634,30	34 245,90	0,000
57	766-3	Dveře vnitřní dřevěné 900*1970, kování, klíče - D5,D6	ks	5,000	2 297,20	11 486,00	0,000
58	766660022	Montáž dveřních křidel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně - D8	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	0,000
59	766-4	Dveře vnitřní dřevěné požární odolnost EI 30/DP3-C vč. ocelové zárubně, kování - D8	ks	2,000	4 606,60	9 213,20	0,000
60	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	27,000	23,20	626,40	0,000
61	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm - D6	kus	1,000	113,00	113,00	0,000
62	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	1,000	116,90	116,90	0,001
63	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm - D3	kus	4,000	88,50	354,00	0,000
64	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	4,000	156,50	626,00	0,007
65	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 256,300	1,30	1 632,16	0,000

768 Plastové výrobky 219 080,00 0,000

66	768-1	Dod+Mont plastového okna 600*1200, izol. 2 sklo, vnitřní parapet, vnitřní žaluzie, kování - O1	ks	4,000	3 750,00	15 000,00	0,000
67	768-2	Dod+Mont plastového okna 900*1200, izol. 2 sklo, vnitřní parapet, kování - O2	ks	2,000	3 810,00	7 620,00	0,000
68	768-3	Dod+Mont plastového okna 1200*2400, izol. 2 sklo, vnitřní parapet, kování - O3	ks	22,000	8 930,00	196 460,00	0,000

771 Podlahy z dlaždic 69 482,02 0,271

69	771-2	Penetrace podkladu	m2	78,590	43,20	3 395,09	0,000
70	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	78,590	322,00	25 305,98	0,271
71	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvoustožkovým	m2	78,590	33,80	2 640,62	0,000
72	771-1	Dlažba keramická vnitřní	m2	80,162	419,60	33 635,98	0,000
73	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	553,196	8,14	4 504,35	0,000

776 Podlahy povlakové 122 187,17 0,842

74	776-1	Dod+Mont podlahových soklíků	m	262,620	49,90	13 104,74	0,000
75	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	358,200	3,03	1 085,35	0,000
76	776572110	Volně položení pásů povlakových podlah textilních s podlepením spojů páskou	m2	358,400	36,60	13 117,44	0,000
77	697510010	koberec zářezový	m2	358,400	263,30	94 366,72	0,842
78	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1 046,968	0,47	492,92	0,000

777 Podlahy lité 9 903,84 0,589

79	777551111	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelet	m2	78,590	125,00	9 823,75	0,589
80	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	81,734	0,98	80,09	0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické 80 996,48 0,300

81	781-2	Penetrace podkladu	m2	86,200	43,40	3 741,08	0,000
82	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	86,200	376,00	32 411,20	0,259
83	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	86,200	33,50	2 887,70	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
84	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování	m2	86,200	4,80	413,76	0,023
85	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	70,000	104,00	7 280,00	0,018
86	781-1	Obklady keramické vnitřní	m2	87,924	357,20	31 406,45	0,000
87	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	678,546	4,22	2 856,29	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				15 788,70	0,039
88	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	29,700	114,00	3 385,80	0,005
89	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	29,700	57,00	1 692,90	0,002
90	783812100	Nátěry olejová omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	78,750	136,00	10 710,00	0,032
784		Dokončovací práce - malby a tapety				55 714,93	0,000
91	784-1	Malby z malířských směsí vč. penetrace a obroušení	m2	1 166,540	41,20	48 061,45	0,000
92	784-2	Malby sádkkartonu	m2	162,840	47,00	7 653,48	0,000
<u>Celkem</u>						<u>1 564 065,85</u>	<u>16,206</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53	JKSO	
Název objektu	SO 02 - Rekonstrukce 3. NP budovy č. 53	EČO	
Název části	D.1.4.1 - Technika prostředí stavob - zdravotnicka	Místo	Ostrava
Objednatel	Projekt 2010, s.r.o.	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo			Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	2,30%	3 081,36
2		Montáž	2 219,36	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	131 752,64	11		16	Provozní vlivy	1,80%	2 411,50
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		133 972,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)		5 492,85
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>139464,85</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td>29 287,62</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>168 752,47</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				DPH	%	Základ daně	139464,85	snížená	15,0		0,00	základní	21,0		29 287,62	Cena s DPH			168 752,47	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel				Klouzavá doložka				Zvýhodnění			
D Celkem bez DPH																																					
DPH	%	Základ daně	139464,85																																		
snížená	15,0		0,00																																		
základní	21,0		29 287,62																																		
Cena s DPH			168 752,47																																		
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel																																					
Klouzavá doložka																																					
Zvýhodnění																																					

ROZPOČET

Stavba: Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce 3. NP budovy č. 53

JKSO:

Část: D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotníka

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 8.4.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				2 219,36	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 219,36	0,000
99		Přesun hmot				2 219,36	0,000
1	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,880	501,00	440,88	0,000
2	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,880	283,00	249,04	0,000
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,920	12,00	95,04	0,000
4	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,880	1 630,00	1 434,40	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				131 752,84	0,202
721		Zdravotníka - vnitřní kanalizace				9 321,35	0,006
5	721-03	Uložení potrubí	Kpl	1,000	614,00	614,00	0,000
6	721-09	Zřízení drážek pro uložení kanalizačního potrubí vč. jejich hrubého zapravení (mimo omítky a mlaby)	m	7,000	407,00	2 849,00	0,000
7	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	8,000	25,80	206,40	0,000
8	721174043	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50	m	4,000	368,00	1 472,00	0,001
9	721174045	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 110	m	3,000	554,00	1 662,00	0,003
10	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	69,30	346,50	0,000
11	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	101,00	404,00	0,000
12	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	7,000	23,20	162,40	0,000
13	725889101	Montáž zápachových uzávěrek	kus	3,000	129,00	387,00	0,000
14	551613220	uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	2,000	373,30	746,60	0,000
15	551611150	uzávěrka zápachová dřezová	kus	1,000	467,80	467,80	0,000
16	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,006	609,00	3,65	0,000
722		Zdravotníka - vnitřní vodovod				43 568,30	0,038
17	722-01	Revizní dvířka 300x300 mm, vč. montáže	kus	1,000	393,00	393,00	0,000
18	722-03	Uložení potrubí	Kpl	1,000	2 290,00	2 290,00	0,000
19	722-05	Izolace potrubí PPR PN 16 20x2,8 návleková, tl. stěny 9 mm, D+M	m	25,000	48,20	1 205,00	0,000
20	722-06	Izolace potrubí PPR PN 16 25x3,5 návleková, tl. stěny 9 mm, D+M	m	2,000	50,40	100,80	0,000
21	722-071	Izolace potrubí PPR PN 16 32x4,5 návleková, tl. stěny 9 mm, D+M	m	2,000	55,00	110,00	0,000
22	722130803	Demontáž ocelového příp. plastového vodovodního potrubí do DN 50	m	80,000	76,40	6 112,00	0,000
23	722-17	Zřízení drážek pro uložení vodovodního potrubí vč. jejich hrubého zapravení (mimo omítky a mlaby)	m	26,000	434,00	11 284,00	0,000
24	722174002	Potrubí PPR PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	22,000	287,00	5 874,00	0,013
25	722174003	Potrubí PPR PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	2,000	327,00	654,00	0,002
26	722174004	Potrubí PPR PN 16 D 32 x 4,5 mm	m	2,000	385,00	770,00	0,002
27	722220113	Nástěnka pro rohový ventil, vč. montáže	kus	10,000	173,00	1 730,00	0,002
28	722220121	Nástěnka pro nástěnnou vodovodní baterii, vč. montáže	pár	1,000	346,00	346,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	722231143	Rohový ventil, vč. montáže	kus	10,000	903,00	9 030,00	0,008
30	722232046	Kohout kulový závitový DN 32, vč. montáže	kus	1,000	683,00	683,00	0,001
31	722262304	Vodoměr na studenou vodu DN 20, Qn=1,5m ³ /h, vč. montáže	kus	1,000	935,00	935,00	0,005
32	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	26,000	42,00	1 092,00	0,005
33	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	26,000	36,10	938,60	0,000
34	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,038	550,00	20,90	0,000
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				78 862,99	0,159
35	725110811	Demontáž klozetů vč. splachovací nádržky	soubor	3,000	170,00	510,00	0,000
36	725119123	Montáž závěsného WC	kus	3,000	4 630,00	13 890,00	0,028
37	642360910	Závěsné keramické WC	kus	3,000	2 848,80	8 546,40	0,044
38	725122814	Demontáž pisoáru	soubor	2,000	204,00	408,00	0,000
39	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	2,000	656,00	1 312,00	0,002
40	642513110	pisoár závěsný s automatickým splachováním	kus	2,000	11 842,60	23 685,20	0,038
41	725210821	Demontáž umyvadla, vč. zápachové uzávěrky	soubor	10,000	113,00	1 130,00	0,000
42	725219102	Montáž umyvadla	soubor	2,000	1 580,00	3 160,00	0,005
43	642110140	umyvadlo keramické 650x500 mm	kus	2,000	2 087,60	4 175,20	0,030
44	725319111	Montáž dřezu	soubor	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
45	552310841	Dřez nerezový 1200x700 mm	kus	1,000	3 399,40	3 399,40	0,006
46	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	185,00	185,00	0,000
47	725339112	Montáž výlevky stojící	soubor	1,000	843,00	843,00	0,001
48	725-07	Stojící keramická výlevka	kus	1,000	3 681,20	3 681,20	0,000
49	725829101	Montáž baterie nástěnné pro výlevku	kus	1,000	233,00	233,00	0,000
50	725-70	Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku	kus	1,000	1 099,40	1 099,40	0,000
51	725829102	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové	kus	1,000	277,00	277,00	0,000
52	551431690	Nástěnná páková směšovací baterie pro dřez	kus	1,000	3 819,90	3 819,90	0,002
53	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	2,000	133,00	266,00	0,000
54	551440040	Stojánková páková směšovací baterie pro umyvadlo	kus	2,000	3 501,30	7 002,60	0,004
55	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,159	627,00	99,69	0,000
Celkem						133 972,00	0,202

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53	JKSO	
Název objektu	SO 02 - Rekonstrukce 3. NP budovy č. 53	EČO	
Název částí	D.1.4.3 - Technika prostředí stavob - elektroinstalace	Místo	Ostrava
Objednatel	Projekt 2010, s.r.o.	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	8.4.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	2,30%	20 168,58		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	876 894,98	11		16	Provozní vlivy	1,80%	15 784,11		
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		876 894,98	12	DN (ř. 8-11)	18	NUS (ř. 13-18)		35 952,69		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH			
		DPH	%	Základ daně			912847,68
		snížená	15,0				0,00
		základní	21,0				191 898,01
				Cena s DPH		1 104 545,69	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

SO 02 - D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace

název - typ	m.j.	počet	cena mat.	montáž/ hod	cena mat.	cena mont.	celkem
kabel Cu-J 3x2,5	m	1240				47,65	60 088,08
kabel Cu-J 5x18	m	41				208,02	8 553,32
kabel Cu-J 5x25	m	42				399,48	16 778,05
kabel Cu 3x2,5	m	3				54,68	164,03
datový kabel - pouze pro rozvod v 3.NP budovy č.124	m	2398				43,07	105 343,88
ohabná trubka pr. 25	m	163				61,10	7 819,04
bezhalogenová trubka pr. 63	m	15				87,12	1 306,79
bezhalogenová trubka pr. 75	m	17				109,14	1 855,31
parapetní kanál 140x70	m	17				285,28	4 869,48
lžita 25x20	m	72				82,46	5 937,20
lžita 40x20	m	60				88,19	5 291,13
lžita 40x40	m	45				119,75	5 388,85
přístrojová krabice	ks	118				98,61	11 624,38
přístrojová krabice (do sádrokartonu)	ks	12				101,31	1 935,77
univerzální krabice (sádrokarton)	ks	3				125,04	375,12
odbočková krabice	ks	2				137,93	275,85
svorkovnice	ks	2				73,07	147,33
krabice B107	ks	30				298,86	11 577,44
krabice B111	ks	17				323,63	5 499,04
zásuvka jednonásobná s ochranným kolíčkem, s ochranou před přepětím- bordó	ks	20				1 088,14	31 488,15
zásuvka jednonásobná s ochranným kolíčkem bílá	ks	48				210,74	10 116,42
zásuvka jednonásobná s ochranným kolíčkem- bordó	ks	67				212,10	14 210,94
zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíčky	ks	14				254,35	3 560,97
Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	ks	2				62,47	104,95
Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodovodný čtyřnásobný	ks	48				104,81	4 821,11
Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodovodný dvojnásobný	ks	2				72,21	144,42
zásuvka datová s krytem	ks	48				618,83	28 400,05
Připojka sporáková pro zapuštěnou montáž se signalizační doutnavkou	ks	1				738,27	738,27
kabel Cu-O 3x1,5	m	300				40,33	12 098,69
kabel Cu-J 3x1,5	m	970				40,17	38 985,28
kabel Cu-J 5x1,5	m	120				47,70	5 724,52
ohabná trubka pr. 20	m	12				62,18	626,20
bezhalogenová trubka pr. 75	m	17				106,23	1 805,99
Drátěný kabel, žlab D:250x50 (I=2500)	ks	13				470,73	6 119,61
Drátěný kabel, žlab D:100x50 (I=2500)	ks	12				633,08	6 404,20
Nosník NDž 50 pro montáž na zed	ks	24				130,02	3 120,68
Spojka SDž 1	ks	60				63,32	3 799,49
Spojka SDž 2	ks	120				47,68	5 709,48
Držák Uklz pro krabice	ks	34				129,13	4 360,35
Držák stojný do stropu	ks	40				160,19	6 407,67
Stojna l=800mm	ks	40				186,80	7 471,92
Stropní držák ZT	ks	23				138,37	3 136,67
Závitová tyč M8	m	7				75,36	627,49
lžita 25x20	m	240				89,42	21 220,05
lžita 40x20	m	64				106,86	6 839,19
Krabice přístrojová pro vícenásobné rámečky	ks	32				70,17	2 245,41
Krabice univerzální do sádrokartonu	ks	9				162,94	1 378,45
Instalační krabice se svorkovnicí a víčkem	ks	4				150,86	603,43
Instalační krabice pro povrchovou montáž s víčkem a průchodkami	ks	35				202,69	7 090,62
Instalační krabice pro povrchovou montáž s víčkem a průchodkami	ks	3				239,33	718,00
Propojovací svorkovnice pro montáž do B110	ks	16				73,65	1 178,88
Propojovací svorkovnice pro montáž do B110	ks	10				74,93	1 423,61
Jednopolový vypínač č.1	ks	8				164,79	1 318,33
Jednopolový vypínač č.1 zo signalizaci stavu zapnutí	ks	2				189,42	378,83
Tlačítkový ovladač č.1/0	ks	13				179,91	2 338,77
Sériový přepínač č.5	ks	12				199,82	2 383,50
Sériový přepínač č.6	ks	6				174,87	1 049,25
Dvojitý střídací přepínač č.6+6	ks	2				259,50	619,00
Dvojitý střídací přepínač č.6+6	ks	2				34,47	789,30
Rámeček pro spínače jednonásobný vodovodný bílý	ks	22				48,26	679,17
Rámeček pro spínače dvojnásobný vodovodný bílý	ks	1				94,45	94,45
Rámeček pro spínače čtyřnásobný vodovodný bílý	ks	83				1 463,63	121 481,13
Zářivkové svítilno ozn. indexem A do kazetového podhledu 600x600 4x18W	ks	10				2 275,17	22 751,69
Zářivkové svítilno ozn. indexem B do kazetového podhledu 600x600 s nouzovým zdrojem 30min 4x18 W	ks	17				1 302,77	22 147,03
Zářivkové svítilno ozn. indexem C do kazetového podhledu 600x600 3x18W	ks	3				2 033,41	6 100,22
Zářivkové svítilno ozn. indexem D do kazetového podhledu 600x600 s nouzovým zdrojem 30min 3x18 W	ks	9				940,40	6 483,56
Zářivkové svítilno ozn. indexem E do kazetového podhledu 600x600 2x18W typ	ks	4				1 689,01	6 756,05
Zářivkové svítilno ozn. indexem F do kazetového podhledu 600x600 s nouzovým zdrojem 30min 2x18 W	ks	5				1 533,48	7 667,41
Zářivkové svítilno nastříenné s nouzovým zdrojem ozn.indexem G a označením směru 1X9 W	ks	6				848,80	5 092,78
Zářivkové svítilno s difuzorem přisazené ozn. indexem H	ks	3				698,95	1 796,85
Impulsní rela pro montáž do krabice B117	ks	661				73,42	41 188,71
Trubice 18W Teple bílá	ks	661				24,15	13 648,09
Starler 18W	ks	17				110,39	1 876,58
Kompaktní zářivka 9W s patič G 23	ks	1				43 450,64	43 450,64
rozváděč RO-04	ks	20				3 000,42	6 000,80
nespecifická práce (ukončení akt)	h	20				212,24	12 734,57
slavební výpomoc	h	60				2 460,60	2 460,50
slavební materiál (sádra apod)	hpl	1				610,35	18 310,61
měření osvětlení vč protokolů	h	30				650,93	23 837,31
revize	h	40				293,67	6 873,42
spolupráce s Rt	h	20					

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53	JKSO	
Název objektu	SO 03 - Nová malá hala	EČO	
Název částí		Místo	Ostrava
Objednatel	Projekt 2010, s.r.o.	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	8.4.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště	2,30%	46 507,13
2		Montáž	552 813,48	9	Bez pevné podl.			14	Mímostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	115 540,16	11				16	Provozní vlivy	1,80%	36 396,88
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	1 353 695,34					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 022 048,98	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		82 904,01
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH			
				DPH	%	Základ daně	2104962,99
				snížená	15,0		0,00
				základní	21,0		442 040,13
				Cena s DPH 2 546 993,12			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

ROZPOČET

Stavba: Spojovací koridor v objektu DA mezi budovami č. 34 a č. 53 a rekonstrukce 3.NP budovy č. 53
 Objekt: SO 03 - Nová malá hala
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				552 813,48		144,499
	D		1	Zemní práce				61 425,70		0,000
1	K	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapážené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³	m ³	19,575	304,00	5 950,80	0,00000	0,000
2	K	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	32,147	720,00	23 145,84	0,00000	0,000
3	K	001	162701105	Vodorovné přemísnění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	51,722	305,00	15 775,21	0,00000	0,000
4	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	51,722	16,70	863,76	0,00000	0,000
5	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m ³	17,386	86,90	1 510,84	0,00000	0,000
6	M	MAT	122614300	kamenivo struskové pro stavební účely	t	31,295	379,90	11 888,97	0,00000	0,000
7	K	PK	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	97,875	23,40	2 290,28	0,00000	0,000
	D		2	Zakládání				106 405,78		57,523
8	K	011	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m ³	6,579	2 740,00	18 026,46	2,25634	14,844
9	K	011	272321411	Základové klenby ze ŽB tř. C 20/25	m ³	17,166	3 030,00	52 012,98	2,45329	42,113
10	K	011	272351215	Zřízení bedněrní stěn základových kleneb	m ²	48,960	240,00	11 750,40	0,00103	0,050
11	K	011	272351216	Odstranění bedněrní stěn základových kleneb	m ²	48,960	54,10	2 648,74	0,00000	0,000

12	K	011	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,486	45 200,00	21 967,20	1,06017	0,515
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				181 057,05		86,945
13	K	PK	6-1	Podláh ocelových kotevních desek závlčkovou maltou SIKA GROUT 314 tl. 50 mm	m2	1,920	4 710,00	9 043,20	0,10627	0,204
14	K	011	631313511	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 XO	m3	9,953	3 350,00	33 342,55	2,25634	22,457
15	K	011	631315711	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XF3	m3	21,042	3 660,00	77 013,72	2,45329	51,622
16	K	011	631315711-1	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XC2 - dobetonování podlahy	m3	4,693	3 660,00	17 176,38	2,45329	11,513
17	K	011	631319175	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	42,084	57,20	2 407,20	0,00000	0,000
18	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,090	38 600,00	42 074,00	1,05306	1,148
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				153 711,64		0,031
19	K	PK	9-1	Vložky do dilatačních spár polystyren tl. 75 mm	m2	2,160	184,00	397,44	0,00121	0,003
20	K	PK	919722111	Rezáni dilatačních spár v cementobetonovém krytu hl. 60 mm	m	25,950	137,00	3 555,15	0,00001	0,000
21	K	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl. do 200 mm	m	23,140	337,00	7 798,18	0,00008	0,002
22	K	PK	9-2	Zatmělení řezaných dilatačních spár TPT	m	25,950	110,00	2 854,50	0,00037	0,009
23	K	011	931961115	Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrenových desek tl. 25 mm	m2	34,920	109,00	3 806,28	0,00048	0,017
24	K	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,705	5 530,00	9 428,65	0,00000	0,000
25	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm pl. pře	m3	19,575	1 940,00	37 975,50	0,00000	0,000
26	K	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl. přes 100 mm	m3	39,150	1 000,00	39 150,00	0,00000	0,000
27	K	PK	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	47,157	267,00	12 590,92	0,00000	0,000
28	K	PK	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	424,413	11,60	4 923,19	0,00000	0,000
29	K	PK	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	47,157	340,00	16 033,38	0,00000	0,000
30	K	PK	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	77,583	95,00	7 370,39	0,00000	0,000
31	K	PK	979098121	Poplatek za skládku - železobetonu bez příměsí	t	47,157	166,00	7 828,06	0,00000	0,000
	D		99	Přesun hmot				50 213,31		0,000

32	K	011	998021021	Přesun hmot	t	175,571	286,00	50 213,31	0,00000	0,000
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				115 540,16		0,950
	D		711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				53 240,16		0,950
33	K	PK	711-1	Zatmelení spár TPT s předtmelněním	m	38,700	112,00	4 334,40	0,00032	0,012
34	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	93,515	8,09	756,54	0,00000	0,000
35	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP sudy	t	0,028	53 519,70	1 498,55	1,00000	0,028
36	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	167,030	83,60	15 635,71	0,00040	0,075
37	M	MAT	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁLRADON	m2	215,085	136,50	29 359,10	0,00388	0,635
38	K	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	515,843	3,21	1 655,86	0,00000	0,000
	D		767	Konstrukce zámečnické				62 300,00		0,000
39	K	PK	767-1	Demontáž ocelového žebříku	m	7,000	1 780,00	12 460,00	0,00000	0,000
40	K	PK	767-2	Ukovení přemístěného žebříku vč. úprav	m	7,000	7 120,00	49 840,00	0,00000	0,000
	D		M	Práce a dodávky M				1 353 695,34		0,000
	D		43-M	Montáž ocelových konstrukcí				1 353 695,34		0,000
41	K	PK	43-M-01	D+M OK haly vč. nátěru pro stupeň (korozní agresivitu) C2 KA-CA	kg	18 600,000	70,42	1 309 835,34	0,00000	0,000
42			43-M-02	Nátěry OK haly pro stupeň (korozní agresivitu) C2 KA-CA	m2	340,000	129,00	43 860,00	0,00000	0,000

Celkem

2 022 048,98

145,449

**Kooperativa**

VIENNA INSURANCE GROUP

AGENTURA SEVERNÍ MORAVA
Zámecká 19, 702 00 Ostrava**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1897

zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami
(dále jen pojistitel),

vystavuje na základě žádosti společnosti

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČ: 64617874

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 14148
(dále jen pojistník),

zastoupený: Ing. Karlem Menšíkem, jednatelem

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ *)

Pojišťovna potvrzuje, že klient STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720768822 platnou od 01. 08. 2013 do 31. 07. 2016 s možností prodloužení platnosti.

Rozsah pojištění: podle všeobecných pojistných podmínek P-100/09, zvláštních pojistných podmínek ZPP P-600/05 a doložek DOB1, DODP2, DODP3, DODP5, DODP8 a Doložky pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čistě finanční škody.

Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření pojistné smlouvy je uveden ve Výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 05. 2013.

Pod bodem 2.1.1. je uvedeno pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu:

Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a doložkami DOB1, DODP2, DODP3, DODP5, DODP8, Doložka Čistě finanční škody

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límít pojistného plnění ⁽⁶⁾	Sublimit pojistného plnění ⁽⁷⁾	Spoluúčast ⁽⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku dle doložky DODP2	100 000 000 Kč	nesjednává se	50 000 Kč	Česká republika
2.	Cizí věci převzaté dle doložky DODP3	nesjednává se	5 000 000 Kč	20 000 Kč	Česká republika
3.	Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění dle doložky DODP5; Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění dle doložky DODP8	nesjednává se	3 000 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika
4.	Odpovědnost za škodu způsobenou jinak než na zdraví, životě a věci dle doložky Čistě finanční škoda z obecné odpovědnosti	nesjednává se	5 000 000 Kč	10%, mín. 50 000 Kč	Česká republika

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu se vztahuje i na:

* odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti

pojištěného

- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby
- jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody na zdraví, na životě nebo na věci – tzv. následné finanční škody
- regresní náhrady dávek nemocenského pojištění vyplacené orgánem nemocenského pojištění ve prospěch třetí osoby

V souladu s ZPP P-600/05 čl. IV. bod s) poskytne pojišťitel plnění při znečištění životního prostředí, pokud škodu způsobila náhlá a náhodlá porucha ochranného zařízení. Pro tyto škody se sjednává sublimit plnění⁷⁾ ve výši 1 000 000 Kč, spoluúčast 50 000 Kč.

Výluky z pojištění

- dle VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a Doložky DOB1, DODP2 a zvl. doložek
- podzemní a podvodní doly a všechny podzemní práce s nimi spojené
- ražba tunelů vč. s ní souvisejících výkopových prací (nevztahuje se na tunely/výkopy s průměrem/šířkou 3m a méně)
- výroba betonových směsí a prefabrikovaných prvků pro stavební účely
- v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad
- v souvislosti s pracemi pod vodou
- zabývající se výlučně bouráním a demolicemi


Součástí pojistné smlouvy jsou následující klauzule sjednávané v rámci stavebního a montážního pojištění:


- D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
- D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
- D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
- D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

V Ostravě dne 31. 07. 2013



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA SEVERNÍ MORAVA
ZÁMEČNÁ 1
702 00 OSTRAVA


.....
Za pojistitele
Ing. Blanka Hrušková
oddělení externího obchodu


.....
za pojistitele
Václav Ulman
oddělení externího obchodu



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 14148

Datum zápisu:	1. ledna 1996
Spisová značka:	C 14148 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Sídlo:	Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Identifikační číslo:	646 17 874
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování vodoinstalatérství, topenářství výroba, opravy a montáž měřidel výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona truhlářství, podlahářství klempířství a oprava karoserií pokrývačství, tesařství zámečnictví, nástrojářství projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřických činností
Statutární orgán:	jednatel: Mgr. Jaromír Janečka, dat. nar. 7. prosince 1954 Ostrava - Výškovice, Drůbeží 173/10, PSČ 700 30 den vzniku funkce: 10. srpna 2005 jednatel: Ing. KAREL MENŠÍK, dat. nar. 26. dubna 1959 č.p. 127, 739 51 Horní Domaslavice den vzniku funkce: 10. srpna 2005
Způsob jednání:	Jednání za společnost: jednatelé jednájí jménem společnosti samostatně.
Společníci:	Ing. KAREL MENŠÍK, dat. nar. 26. dubna 1959 č.p. 127, 739 51 Horní Domaslavice Vklad: 2 208 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 10 % Mgr. Jaromír Janečka, dat. nar. 7. prosince 1954 Ostrava - Výškovice, Drůbeží 173/10, PSČ 700 30 Vklad: 2 208 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 10 %

JAKR INVEST a.s.
Ostrava - Vítkovice, Mostárenská 1140/48, PSČ 706 02
Identifikační číslo: 278 25 256
Vklad: 17 661 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 80 %

Základní kapitál: 22 077 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ostravě

Obchodní rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem
SMO/160592/14/Vnitř./CzP, že tato listina, která
vznikla převedením výstupu z informačního
systému veřejné správy z elektronické podoby do
podoby listinné, skládající se z 2 listů, s
doslovně shoduje s obsahem výstupu z
informačního systému veřejné správy v
elektronické podobě.

V Ostravě dne 28.04.2014

Ověřující osoba: Moiová Šárka
Podpis

