

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 2. 1. 2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
č.smlouvy:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Olšany

se sídlem: Olšany 75, 789 62

Zastoupený: Ing. Aleš Janderka, starosta obce

IČ: 00303097

DIČ: CZ00303097

Bankovní spojení: KB Šumperk 892 5841 / 0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Antonín Kašpar

se sídlem: Olšany 99, 789 62

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

oddíl, vložka

IČ: 47946032

DIČ: CZ6001181450

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 1900287339/800

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) mění smlouvu o dílo ze dne 2. 1. 2018 tak, že upravuje předmět smlouvy o vícepráce a tím mění cenu díla.

1.2 Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění zhotovení díla (stavby) „**Stavební úpravy – vestavba výtahové plošiny v objektu Obecního úřadu v Olšanech č. p. 75**“ na pozemku st. p. 104 v katastrálním území Olšany nad Moravou. Vícepráce spočívají zejména v posunutí výtahová šachty do prostoru sociálního vybavení a souvisejícího zpevnění stropní konstrukce.

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle příloženého soupisu prací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo:

212 048,- Kč bez DPH

3.2 Nová cena za dílo:

310941,50 Kč bez DPH, slovy třístadesettisícdevětsetčtyřicetjedna korun, padesát haléřů českých.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 2. 1. 2018 zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl ve svém úplném znění uveden a zákonným způsobem zveřejněn.

5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis prací - rozpočet díla


V Olšanech, dne 22. 3. 2018

V Olšanech, dne 22. 3. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec OLŠANY
789 62 OLŠANY 75
IČO: 00303097


Ing. Aleš Janderka
starosta obce

Antonín KAŠPAR
Zednické a obkladačské práce
stavba ohladiřenských boxů
500 02 OLŠANY 99


Antonín Kašpar

ROZPOČET výtahová šachta na OÚ Olšany


vícepráce			
stavební práce včetně materiálu	kus	Cena	Celková cena
montáž sádkartonového stropu na chodbě před výtahem	1	22700	22700
bourací práce	1	18900	18900
podchycení stropu podle rozhodnutí statika	1	11070	11070
opravy po instalatérských pracích	1	7800	7800
oprava po elektrinstalaci	1	7600	7600
oprava omítek	1	14700	14700
vyzdění příčky toalet	1	16123,5	16123,5
práce včetně materiálu celkem			98893,5

Rozpočet práce a materiálu se týká pouze stavebních prací uvedených v rozpočtu.

Veškeré práce mimo uvedené položky budou brány jako další vícepráce.

Odvoz rumiska zajistí odběratel.

vypracoval v Olšanech 4.3.2018 Antonín Kašpar



Antonín KAŠPAR
 Zednické a obkladačské práce
 stavba chladičských boxů
 78962 OLŠANY 99