



MBPHP0077SEQ

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. MUBPH 11990/2017

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
jednající: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
e-mail: winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939, 603 169 611

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**
se sídlem Mostní 5552
760 01 Zlín
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191
bankovní spojení: KB Zlín, a.s., číslo účtu 35-1597080297/0100
jednající: Markem Bainarem, jednatelem

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 11990/2017 (dále jen Dodatek) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 1

- Odstavec III, článek II. se upravuje takto:
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 15.09.2017. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 11990/2017 ze dne 19.06.2017 se upravuje o vícepráce (které spočívají zejména v provedení nové podkladní vrstvy podlahy z anhydritu a zhotovení nových dveří do tělocvičny) a méněpráce (které spočívají zejména v neprovedení samonivelační stěrky tl. 5 mm, podlahy stěrkové tl. 12 mm a neprovedení nátěru ocelové konstrukce stropu).
- Detailní přehled víceprací a méněprací tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.
- Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce popsané v odstavci č. 1 tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla: **843.324,- Kč (bez DPH)**
1.020.422,- Kč (vč. DPH)

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.


2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích


Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 23.08.2017.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 24.08.2017

Ve Zlíně, dne 22.08.2017



Za objednatele



SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.
Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191



Za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017-122 Bystřice pod Hostýnem - Výměna podlahové ...**
Dodatek č. 1

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____


Rozpis ceny	Celkem
HSV	155 804,78
PSV	-155 135,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	669,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	669,42 CZK
Základní DPH	21 %	140,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **810,00 CZK**

v



 Za zhotovitele

dne

 Za objednatele

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem
 9

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Objekt	0	669	141	810	100
01	Dodatek č. 1 odpočet	0	-174 197	-36 581	-210 778	-26 022
02	Dodatek č. 1 přípočet	0	174 866	36 722	211 588	26 122
Celkem za stavbu		0	669	141	810	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			155 804,78	23 275
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 061,17	2 847
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-155 620,53	-23 247
783	Nátěry	PSV			-18 576,00	-2 775
Cena celkem					669,42	100

Položkový rozpočet

S:	2017-122	Bystřice pod Hostýnem - Výměna podlahové ...
O:	1	Objekt
R:	01	Dodatek č. 1 odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				-155 620,53
1	777551480R00	Samonivelační stěrka tl. 5 mm, /např. Cembex U1/ tělocvična : (190,94) nářad'ovna : (37,58) niky pro radiátor : (0,3*1,80)*3	m2	-230,14000	330,00	-75 946,20
2	777552250U00	Podlaha stěrková tl 12mm - vyrovnávací vrstva /vyrovnávací podkladní stěrková vrstva aplikovaná na upravený podklad - např. Teralit DN/ tělocvična : (190,94) nářad'ovna : (37,58) niky pro radiátor : (0,3*1,80)*3	m2	-230,14000	329,00	-75 716,06
3	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	-3 441,97424	1,15	-3 958,27
Díl:	783	Nátěry				-18 576,00
4	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email stropní nosníky : -(15,0*1,6)*6	m2	-144,00000	129,00	-18 576,00

Celkem	-174 196,53
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2017-122	Bystřice pod Hostýnem - Výměna podlahové ...
O:	1	Objekt
R:	02	Dodatek č. 1 přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				155 804,78
1	R6320007	Potěr samonivelační anhydritový tl.65 mm, 30 Mpa tělocvična : 190,94 nářadovna : 37,58 niky pro radiátor : 1,62	m2	230,14000 190,94000 37,58000 1,62000	638,00	146 829,32
2	775542021R00	Podložka Mirelon 2 mm	m2	230,14000	39,00	8 975,46
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				19 061,17
3	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 2kř.nad 1,45 m	kus	1,00000	821,00	821,00
4	R61173000	Dveře dřevěné plné palubkové 160x197 cm	kus	1,00000	18 240,17	18 240,17

Celkem

174 865,95

Poznámky uchazeče k zadání