

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 940/17

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami, jimiž jsou :

I. SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Obec Vřesovice Vřesovice 72 PSČ 696 48 |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických technických | Libor Pazdera, starosta obce Josef Skalka |
| IČ: | 00 28 55 01 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Č.ú.: | 1390235319/0800 |
| 2. Zhotovitel: | STAK-D spol. s r.o. Domanín 212 PSČ 696 83 |
| Osoby oprávněná jednat ve věcech: smluvních a technických: technických: | Šlahůnek Josef, jednatel společnosti Pavel Martinek 602 297 667 |
| IČ: | 49 44 42 55 |
| DIČ: | CZ 49 44 42 55 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
| Č. ú.: | 277958158/0300 |

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto smlouvou pro objednatele

1. Stavba: Rekonstrukce střechy budovy Obecního úřadu
2. Místo: Vřesovice

III. PŘEDMĚT DíLA

1. Předmětem díla se tímto dodatkem mění o práce a dodávky objednatelem dodatečně požadované. Jedná se o oddíly dodávky a montáží konstrukcí tesařských. Dodávky a montáže jsou popsány v položkovém rozpočtu v příloze

V. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí v celých Kč :

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Cena díla dle SoD | 558 369,00 |
| Cena díla dle dodatku č. 1 | 75 314,00 |
| Celkem bez DPH | 633 683,00 Kč |
| DPH 21% | 133 073,00 Kč |
| Cena celkem | 766 756,00 Kč |

V Domaníně dne *5.9.2017*



Za zhotovitele
Šlahůnek Josef
jednatel společnosti

Ve Vřesovicích dne *5.9.2017*

OBEC VŘESOVICE
696 48 Vřesovice 72
tel.: 518 626 302
IČO: 00285501







Za objednatele
Libor Pazdera
starosta obce

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| Rozpočet | 12 | Vícepráce - výměna bednění | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 01 | Střecha | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| 2017 - 007 | Oprava střechy OÚ - Vřesovice | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | Obec Vřesovice | | | |
| Dodavatel | STAK - D, spol. s r.o. Domanín 212 | | Zakázkové číslo | 940/17 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | 3 |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Z | HSV celkem | 0 | |
| Z | PSV celkem | 75 314 | |
| R | M práce celkem | 0 | |
| N | M dodávky celkem | 0 | |
| ZRN | celkem | 75 314 | |
| | HZS | 0 | |
| ZRN+HZS | | 75 314 | Ostatní náklady neuvedené 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 75 314 | Ostatní náklady celkem 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|--|--|--|
| Jméno : Petr Marada | Jméno : Josef Šlahounek | Jméno : LIBOR PALOERA |
| Datum : 15.8.2017 | Datum : 5.9.2017 | Datum : 5.9.2017 |
| Podpis :  | Podpis :  | Podpis :  |
|  |  |  |

| | | |
|------------------------------|-------|------------------|
| Základ pro DPH | 21,0% | 75 314 Kč |
| DPH | 21,0% | 15 816 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0% | 0 Kč |
| DPH | 0,0% | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 91 130 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|--|----------------------------|
| Stavba : | 2017 - 007 Oprava střechy OÚ - Vřesovice | Rozpočet : 12 |
| Objekt : | 01 Střecha | Vícepráce - výměna bednění |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 762 Konstrukce tesafské | 0 | 75 314 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 75 314 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----------|
| | | | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|----------------------------|
| Stavba : | 2017 - 007 Oprava střechy OÚ - Vřesovice | Rozpočet: 12 |
| Objekt : | 01 Střecha | Vícepráce - výměna bednění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | |
| 1 | 762341210R00 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz | m2 | 236,00 | 75,01 | 17 702,36 |
| 2 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech z prken hrubých | m2 | 236,00 | 37,99 | 8 965,64 |
| 3 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy pro bednění | m3 | 6,20 | 385,10 | 2 387,62 |
| 4 | 60596001 | Řezivo - prkna tl. 24 mm | m3 | 6,80 | 4 950,00 | 33 660,00 |
| 5 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce | % | 627,16 | 7,84 | 4 916,90 |
| 6 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 3,30 | 195,00 | 644,28 |
| 7 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 3,30 | 140,00 | 462,56 |
| 8 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3,30 | 215,00 | 710,36 |
| 9 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 33,04 | 22,00 | 726,88 |
| 10 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3,30 | 205,00 | 677,32 |
| 11 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti | t | 3,30 | 1 350,00 | 4 460,40 |
| | Celkem za | 762 Konstrukce tesařské | | | | 75 314,32 |