

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

Obec Nechvalín
Nechvalín 13, 696 31, okres Hodonín
IČ. 00488445, neplátce DPH
Zastoupená starostou Jaromírem Brančíkem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1442410319/0800
(dále jen „objednatel“)

a

WILDBACH-EKO, s.r.o.
Chochola 4, 624 00 Brno
IČ: 27732185, DIČ: CZ 27732185
Jednající: Ing. Marek Sedlinský
Bankovní spojení: Komerční banka Brno
Číslo účtu: 35-9332990267/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Mezi smluvními stranami tohoto dodatku byla dne 27.5.2016 uzavřena Smlouva o dílo na akci: „**Oprava chodníku a komunikace v obci Nechvalín**“.

II.

V souladu s článkem VII. výše uvedené Smlouvy uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým je rozšířen rozsah díla o následující akce:

- **Horní konec – Nechvalín:** **1. Zpevněná plocha II.**
 2. Zpevněná plocha III.

- **Venkovní posezení u kulturního domu a hostince**

III.

Cena za dílo uvedená v čl. III., bod 1. se dle položkového rozpočtu navyšuje o :

Cena celkem bez DPH:	83.304,50 Kč
DPH (21%):	17.913,95 Kč
Cena díla včetně DPH:	103.218,45 Kč


IV.

Veškerá další ujednání Smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Nechvalíně dne 1.7.2016

V Brně dne 1.7.2016



Za objednatele
Jaromír Brančík
starosta obce Nechvalín



Za zhotovitele
Ing. Marek Sedlinský
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (cenová nabídka zhotovitele)