

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 26.2.2018 na akci:

„Obnova Kaple Srdce Panny Marie v obci Bílence, místní část Voděrady“

Objednatel:

Obec Bílence, se sídlem Bílence 45, 430 01 Bílence, IČ 00261793,
zastoupený Mgr. Petrou Kubánikovou, starostkou

a

Zhotovitel:

Miloslava Miřatská, místo podnikání Opočnice 59, 289 04 Opočnice, IČ 68838361

se dnes dohodli na následujících změnách smlouvy o dílo, uzavřené dne 26.2.2018, kde předmětem plnění je provedení stavby „Obnova Kaple Srdce Panny Marie v obci Bílence, místní část Voděrady“:

1) V článku III. Předmět smlouvy se v souladu s ustanovením článku III odstavec 2. smlouvy o dílo doplňují odsouhlasené změny, doplňky a rozšíření předmětu díla, a to doplněním nového odstavce 3. ve znění:

„3. Věcné odsouhlasení změn, doplňků a rozšíření předmětu díla oproti původnímu rozsahu předmětu smlouvy:

3.1. Plocha před objektem - dodávka a pokládka pískovcové dlažby místo betonové dlažby, včetně nahrazení betonových obrub obrubami z pískovce. Bude použit shodný materiál, jako u okapového chodníčku a vnitřní podlahy. U okapového chodníčku budou betonové obruby nahrazeny pískovcovými. U okapového chodníčku budou řešeny terénní nerovnosti prostřednictvím 2 ks stupňů – jeden v levé zadní části okapového chodníčku, jeden před vchodem. Popsané změny se týkají rozpočtu v části 8. Snížení hydrofyzikální expozice spodní stavby, položka 8.3 a 8.7. a v části 9. Úpravy okolní plochy v položkách 9.5., 9.11. a 9.14.

3.2. Změna řešení podhledu v interiéru kaple – vzhledem ke špatnému stavu původních stropních trámů budou původní trámy odstraněny a bude dodáno a namontováno 5 ks nových stropních trámů. Na tyto nové trámy bude instalován dřevěný podhled provedený z kombinace hoblovaných prken a hoblovaných nehraněných fošen, přičemž podhled bude povrchově upraven tmavým nátěrem. Popsané změny se týkají rozpočtu v části 6. Obnova interiéru, položky 6.20. a 6.21.

3.3. Nebude realizována nová kruhová výplň, dojde k její repasi na místě. Vstupní dveře budou realizovány jako pevné z masivu (původně byly uvedeny částečně prosklené). Oproti původnímu rozsahu je třeba provést kompletní repasi a doplnění zámečnických prvků (závěsy, kování). Popsané změny se týkají rozpočtu v části 5. Výplně otvorů, položky 5.2., 5.3. a 5.5.“

2) V článku IV Doba plnění se z důvodu dohodnutých změn, doplňků a rozšíření předmětu díla, popsaných v tomto dodatku, prodlužuje termín dokončení a předání dokončené stavby o 14 dnů. V bodě 1. tohoto článku se původní text „dokončení a předání dokončené stavby bez vad a nedodělků: do 31.8.2018“ nahrazuje novým textem „dokončení a předání dokončené stavby bez vad a nedodělků: do 14.9.2018“.

3) V článku VII Cena za dílo se z důvodu dohodnutých změn, doplňků a rozšíření předmětu díla, popsaných v tomto dodatku, doplňuje nový bod 4. ve znění:

„4. Ocenění změn, doplňků a rozšíření předmětu díla, popsaných v tomto dodatku, bude provedeno ve formě změny rozpočtu stavby a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, a to na ocenění skutečně provedených změn. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo bude uzavřen před předáním a převzetím dokončené stavby. Zvýšení sjednané ceny za dílo nepřesáhne částku 60.000,- Kč.“

4) V článku VIII Vedení stavebního deníku

Obě strany konstatují, že se před zahájením stavby dohodly, že deník na stavbě nebude veden, a to z důvodu, že se jedná o stavbu, nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, pro kterou stavební zákon (§ 157) nestanoví povinnost vést stavební deník ani jednoduchý záznam o stavbě. Původní text článku VIII se zcela vypouští a nahrazuje se novým textem ve znění:

„VIII Některá ustanovení o průběhu stavby

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště průběžně spolupracovat s objednatelem, respektovat jeho pokyny a informovat jej o postupu prací, které provádí a o případných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace.
2. Objednatel je povinen ode dne předání staveniště průběžně spolupracovat se zhotovitelem a poskytovat mu pokyny a součinnost tak, aby mohl provést stavbu v souladu s touto smlouvou.
3. Případné odchylky od projektové dokumentace a další skutečnosti, které nastanou v průběhu provádění stavby a budou významné pro plnění této smlouvy o dílo, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.“

V Bilencích dne: 30.7.2018

V Opočnici dne 31.7.2018

Za objednatele:

Zhotovitel:


Mgr. Petra Kubániková – starostka



STAVEBNÍ PRÁCE
Miloslava Miřatská
Opočnice 59, 389 04 Opočnice
IČO: 68838361, Tel.: 737 863 128

Miloslava Miřatská