

DODATEK Č.2 SMLOUVA O DÍLO Č. 2017 / 016

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

MĚSTO VÝSLUNÍ

sídlo: Výsluní čp. 14, 431 83 Výsluní
zastupuje: ing. Dagmar Čadílková, starostka
IČ: 00262251
DIČ: CZ00262251
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 5021-441/0100
(dále jen "objednatel")

a

ABC Chomutov spol. s r. o.

sídlo: Škroupova 1059, 43001 Chomutov
adresa pro doručování: Škroupova 1059, 43001 Chomutov
IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760
zastupuje: ing. Stanislav Lesák, jednatel a Jan Vaněk, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 541844441 / 0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo. Mění se :

II. Dílo

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy jsou vícepráce na částí:

- a) *Výsluní – výstavba dešťové kanalizace*
- b) *Výsluní – obnova místní komunikace vč. odvodnění*

III. Cena díla

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:	
Cena původní dle SOD bez DPH:	2 692 692,00 Kč
Výsluní – výstavba dešťové kanalizace – vícepráce	207 678,00 Kč
Výsluní – obnova místní komunikace vč. Odvodnění – vícepráce	190 308,00 Kč
celkem bez DPH	3 090 678,00 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	649 042,00 Kč
cena s DPH:	3 739 720,00 Kč


slovy: Tři miliony sedm set třicet devět tisíc sedm set dvacet korun českých

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Smluvní strany si tento dodatek smlouvy řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.


V e. Vyškově dne 26. 10. 2014

V Chomutově dne 26. 10. 2014


.....

Město Výsluní

ing. Dagmar Čadílková, starostka


.....

ABC Chomutov spol.s r.o.

Jan Vaněk, jednatel



ABC Chomutov, spol.s r.o. (7)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059