

## **Dodatek č.1 smlouvy o dílo**

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 201703

číslo smlouvy objednatele: \_\_\_\_\_

**Název díla:** Rekonstrukce rybníka Tři Kříže, k.ú. Blatno

**Místo plnění díla:** Katastrální území Blatno u Chomutova (605361), okr. Chomutov, Ústecký kraj.

*Základní vymezení pojmů:*

- a) *Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) *Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) *Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- d) *Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).*
- e) *Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1 Obec Blatno (dále jen „Objednatel“)**

Se sídlem: Blatno 1, 430 01 Blatno  
Zastoupena: Ivetou Rabasovou Houřovou, starostkou  
IČ: 00261807  
DIČ: CZ00261807  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Chomutov  
č. účtu: 109600739/0300  
Kontaktní osoba: Iveta Rabasová Houřová, starostka  
Telefon, mobil, fax, e-mail: + 420 474 625 839, + 420 603 563 675, [uradblatno@centrum.cz](mailto:uradblatno@centrum.cz)

a

#### **1.2 Zhotovitel**

Se sídlem: Vodohospodářská stavební spol. s r.o.  
Černovická 4264, 43003 Chomutov  
Zastoupen: Ing. Pavlem Škorpilem a Ing. Ladislavem Červeným  
IČ: 44567022  
DIČ: CZ44567022  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 356840481/0100  
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Červený, jednatel společnosti  
Telefon, mobil, fax, e-mail: 777 760 314, [cerveney@vodohospoda.cz](mailto:cerveney@vodohospoda.cz), 474 699 011

**UZAVŘELI TENTO DODATEK K SMLOUVĚ O DÍLO**

**3. Doba plnění**

Článek 3.1. ve Smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
Termín dokončení díla se z důvodů rozsahu díla prodlužuje do 30.11.2017

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 201703 tvoří společně s dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednavatel a jeden zhotovitel.

V Blatně, dne 30.10.2014

V Chomutově, dne 30.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Iveta Rabasová Houřová  
starostka obce Blatno



Ing. Ladislav Červený  
jednatel společnosti