

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 24.1.2017
(„Dodatek“)

Smluvní strany:

1.1 Obec Blatno (dále jen „Objednatel“)

Se sídlem: Blatno 1, 430 01 Blatno
Zastoupena: Ivetou Rabasovou Houfovou, starostkou
IČ: 00261807
DIČ: CZ00261807
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Chomutov
č. účtu: 109600739/0300
Kontaktní osoba: Iveta Rabasová Houfová, starostka
Telefon, mobil, fax, e-mail: + 420 474 625 839, + 420 603 563 675, uradblatno@centrum.cz

a

1.2 Vodohospodářská stavební spol. s r.o. (dále jen „Zhotovitel“)

Se sídlem: Černovická 4264, 43003 Chomutov
Zastoupen: Ing. Pavlem Škorpilem a Ing. Ladislavem Červeným
IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 356840481/0100
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Červený, jednatel společnosti
Telefon, mobil, fax, e-mail: +420 474 699 011, +420 777 760 314, cerveney@vodohospoda.cz

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla stranami uzavřena dne 24.1.2017 („Smlouva“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku je realizace dodatečných stavebních prací v rámci projektu „Rekonstrukce rybníka Tři Kříže, k.ú. Blatno“, identifikační číslo EDS: 129D29300 1015 (**Projekt**), který je spolufinancován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR, v rámci Podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ (**Dílo**).
- 1.2. Tento Dodatek se uzavírá na základě uskutečněné veřejné zakázky „Rekonstrukce rybníka Tři Kříže, k.ú. Blatno - dodatečné stavební práce“.
- 1.3. Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky a pro možné dokončení díla Smlouvy a dosažení cílů Projektu je nutné tyto práce vykonat. Potřeba tyto práce dokončit vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných okolností, zadavatel je nezpůsobil a z povahy věci je nemohl předem předvídat.
- 1.4. Dílo bylo zhotoveno v souladu s následující dokumentací:
 - a) projektovou dokumentací stavby (**Projektová dokumentace**);
 - b) rozpočtem;
 - c) zadávacími podmínkami VZ; a
 - d) nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci VZ.
- 1.5. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Ústecký kraj / Okres Chomutov / Obec Blatno / k.ú. Blatno u Chomutova / p.p.č. 1074 (**Místo plnění**).
- 1.6. Přesný rozsah prací včetně ceny je vypsán v příloze tohoto Dodatku.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Práce na Díle přímo souvisí s dokončením díla dle Smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací na Díle: dne **2. listopadu 2017**,
- b) předání zhotoveného Díla Objednateli: nejpозději dne **30. listopadu 2017**.

- 2.3. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím Objednatelem, o kterém se pořídí písemný protokol („Protokol o předání“). Protokol o předání, jehož nezbytnou součástí musí být prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, a to za předpokladu, že Dílo bude zhotoveno bezvadně a v souladu se Smlouvou, je součástí předání a převzetí Díla.
- 2.4. Zhotovitel může provést Dílo před sjednaným termínem.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že celková cena díla dle Smlouvy se mění takto:
- 3.2. Dodatečné stavební práce jsou dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněny ve výši 504 955,00 Kč bez DPH.
- 3.3. Dle znění Smlouvy se původní částka za dílo oproti původnímu záměru понížila o 247 864,00 Kč bez DPH. Změna závazku ze smlouvy vyplynula v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 3.4. Zápočtem dodatečných stavebních prací a méněprací vzniká Objednateli povinnost zaplatit Zhotoviteli za bezchybně provedenou práci na Díle částku v celkové výši 1 556 161,00 Kč bez DPH, 326 793,81 Kč DPH, 1 882 954,80 Kč vč. DPH.
- 3.5. K částkám se připočítává DPH 21% dle zákonné výše.
- 3.6. Cena Díla je konečná a nebude se nijak navyšovat.
- 3.7. Cena Díla odpovídá předpokládané ceně veřejné zakázky, podané nabídkce Zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění a vzniku méněprací. Cena díla je v souladu s Rozpočty, které tvoří přílohu Dodatku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní text smlouvy o dílo zůstává beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
- 4.3. Tento Dodatek upravuje převážně předmět díla ve smyslu rozsahu stavebních prací, ale nenahrazuje žádné smluvní podmínky, které byly Stranami uzavřeny Smlouvou. Strany se při realizaci Díla řídí nadále smluvními podmínkami obsažených ve Smlouvě.
- 4.4. Strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Smlouvy, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují vlastnoruční podpisy.
- 4.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Blatně, dne *21. 11. 2017*

V Chomutově, dne *21. 11. 2017*

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Iveta Rabasová Houfová
starostka obce Blatno




Ing. Ladislav Červený
jednatel společnosti

Č: 44567022
Cernovická 4264
430 03 Chomutov
Tel.: 474 624 422
GSM: 777 760 300

