



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK ke Smlouvě o dílo 2019401/D

pro veřejnou zakázku s názvem

„Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/03512 a III/0352“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86
dále jen „objednatel“

a

ALL4TREES, s.r.o.

se sídlem Otovovice 147, 273 27

IČO: 28998880

DIČ: CZ28998880

zastoupená Ing. Jiřím Skotnicou, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl \c, vložka 158892
dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 08. 2019 Smlouvu o dílo vedenou objednatelem pod č. 2019401/D (dále jen „Smlouva“).
2. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/03512 a III/0352“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008035 (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Projekt se skládá ze dvou částí, z čehož jsou obě části dotčeny tímto Dodatkem č. 1:
 - silnice č. III/03512 v celé délce komunikace, tj. mezi III/03511 a III/0353 u Kunratic u Frýdlantu,
 - silnice č. III/0352 v úseku od Černous po křižovatku se silnicí I/13 z Frýdlantu na Habartice.

Článek I. Předmět Dodatku č. 1

1. Z důvodu neprovedení některých prací v plánovaném rozsahu se z předmětu Smlouvy vypouští méněpráce, tak jak vyplývá z přílohy tohoto Dodatku č.1.
2. V průběhu realizace prací bylo zjištěno, že některé stromy určené PD k ošetření musí být vyřazeny z realizace z těchto důvodů:
 - silnice č. III/03512 - u stromu č. 51 (javor mléč) bylo zjištěno výrazně zhoršeného zdravotního stavu a narušení provozní bezpečnosti, proto byl na základě Rozhodnutí OÚ Kunratic pokácen
 - silnice č. III/0352 - uvedeným prostorem se v 11/2019 přehnala ničivá vichřice a 9 stromů, které byly zlomeny či vyvráceny, bylo odstraněno.

K této změně závazku dochází v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 27.436 Kč bez DPH, tj. 33.197,56 Kč vč. DPH.

Článek II. Změna Smlouvy

A. Ustanovení čl. IV odst. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- **Cena bez DPH:** 863 726,00 Kč
- **DPH 21%:** 181 382,46 Kč
- **Cena celkem vč. DPH:** 1 045 108,46 Kč.

B. Příloha č. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku. “

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č. 1 a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 - Nová rekapitulace nákladů k ocenění vč. položkového výkazu
výměr/soupisu prací

Liberec

Otvovice

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

.....
za **ALL4TREES, s.r.o.**
Ing. Jirí Skotnica
jednatel