



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy objednatele 29/08177/19

číslo smlouvy zhotovitele

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Mohelno 563

675 75 Mohelno

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. David Surý, určený člen Rady města

tel.:

email:

Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

Identifikační číslo:

002 91 463


499 75 358

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ49975358

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Ktajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 13954



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Název veřejné zakázky:

„Interakční prvky Uherský Brod“

II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/08177/19 ze dne 02.09.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Cílem změny je zajištění obslužnosti u realizovaných vybraných interakčních prvků a vytyčení hranice mezi zemědělsky obdělávanou půdou a polní cestou.

U vybraných realizovaných IP jsou v k.ú. Havřice navrženy vedlejší polní cesty, jejichž povrch bude zatravněn, tak aby mohly sloužit k obslužnosti vybraných realizovaných interakčních prvků. Dále na vytyčených bodech budou zabudovány kůly, které budou zvýrazňovat hranice mezi zemědělsky obdělávanou půdou a polní cestou tak, aby nedocházelo k tomu, že zemědělci budou rozorávat travnaté povrchy.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. V čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo se mění ustanovení týkající se podkladů provedení díla takto:
nové znění:
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby zadané v otevřeném nadlimitní řízení a projektem, který je součástí zadávací dokumentace a v souladu se zněním změnového listu č. 1.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění (zvýšuje) cena díla za zhotovení prací podle rozpočtu změnového listu č. 1 takto:

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH

Vícepráce (provedené práce) + 160.551,20 Kč bez DPH
tj. cca 2,57 %

Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy (původně) bez DPH	6.256.298,000 Kč
Změna závazku (celkové ceny díla) bez DPH	+160.551,20 Kč
Cena díla dle smlouvy bez DPH	6.416.849,20 Kč
DPH 21 %	1.347.538,33 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7.764.387,53 Kč

(slovy: sedmmilionůsedmsetšedesátčtyřitisíctřistaosmdesátsedmkorunčeských)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací dodávek a služeb, který je zpracován ke změnovému listu č. 1.
4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
schůze konaná dne 21.10.2019
č. usnesení 834/R30/19

V Uherském Brodě dne 04 -11- 2019

Za objednatele:

město Uherský Brod

Mgr. David Surý, určený člen Rady města

V Mohelně dne

Za zhotovitele:
KAYYL spol. s r.o.

Slavomil Dokulil, jednatel

IP UHERSKÝ BROD - SOUHRNNÝ PŘEHLED


kú HAVŘICE :

153 451 Kč

kú ÚJEZDEC U LUHAČOVIC :

7 100 Kč

Celkem výdaje (bez DPH) :	160 551,20 Kč
DPH (21%)	33 715,75 Kč
Celkem výdaje (vč. DPH) :	194 266,95 Kč



PŘEHLED OPATŘENÍ - kú HAVŘICE - zatravnění povrchu vedlejších polních cest (VC), instalace signalizačních kúlů :

VÝKAZ VÝMĚR

označení cesta, IP	P.č.	signalizační kúly ks celkem:	založení trávníku cesty(ha):	Poznámka
VC12 u IP2	1988 2030	20	0,1386	
VC 9 u IP4	2126	22	0,156	
VC 10 u IP6	2230 *2207	24	0,1713	* část parcely
VC 8 u IP7	2310	26	0,1773	
VC 58 u IP8	2310	20	0,3457	
VC 28 u IP9	3054 3014	24	0,1692	
VC 54 u IP13	5056	26	0,1863	

CENY OPATŘENÍ :

INSTALACE SIGNALIZAČNÍCH KÚLŮ

práce / 1 ks signalizační kůl				cena/strom	cena / 1 ks soliterní strom	množství	cena celkem bez DPH
poř.č.	č. práce	práce					
1	-	instalace kůlů		30,00 Kč			
pomocný materiál / 1 ks soliterní strom					100,00 Kč	217	21 700,00 Kč
	číslo	název	cena/strom				
	1	kůly (frézovaný, prům. 8-12 cm, 2m)	70,00 Kč				

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

práce + materiál / 1 ha trávníku				cena / 1 ha trávníku	množství	cena celkem bez DPH
poř.č.	č. práce	práce	cena/ha			
1	-	rozrušení terénu (orba, vláčení, válení)	10 000,00 Kč			
2	-	plošná úprava terénu - nerovnosti 10-30 cm	10 000,00 Kč			
3	-	oseť, vč.ceny osiva, travní semeno: směs do sadových mezipásů (20 g/m2)	15 000,00 Kč			
4	-	zavlačení	3 000,00 Kč	50 000 Kč	1,3444	67 220,00 Kč
5	-	zaválcování	3 000,00 Kč			
6	-	zálivka, vč.dovozy a ceny vody	1 000,00 Kč			
7	-	1.seč se sběrem a likvidace posečené hmoty	8 000,00 Kč			

údržba trávníku (ha) - nezpůsobilé výdaje				cena / 1 ha trávníku	množství	cena celkem bez DPH
poř.č.	č. práce	práce				
1	-	seč trávníku, 2x ročně po tři roky, vč.likvidace posečené trávy		48 000,00 Kč	1,3444	64 531,20 Kč

PŘEHLED OPATŘENÍ - kú ÚJEZDEC U LUHAČOVIC instalace signalizačních kúlů :

VÝKAZ VÝMĚR:

označení IP	signalizační kúly ks celkem:
IP1	5
IP2	10
IP3	18
IP4	5
IP6	22
IP7	11


Signalizační kúly celkem

71

CENY OPATŘENÍ :

INSTALACE SIGNALIZAČNÍCH KÚLŮ

práce / 1 ks signalizační kůl						
poř.č.	č. práce	práce	cena/strom	cena / 1 ks soliterní strom	množství	cena celkem bez DPH
1	-	instalace kůlů	30,00 Kč			
pomocný materiál / 1 ks soliterní strom				100,00 Kč	71	7 100,00 Kč
	číslo	název	cena/strom			
	1	kůly (frézovaný, prům. 8-12 cm, 2m)	70,00 Kč			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO4

číslo OZ: 1

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Investor: město Uherský Brod Datum: 01.10.2019

Název akce: **Interakční prvky Uherský Brod**
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008728

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: **situace**
na rozpočtové podklady: **Rozpočet ZL1**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Zajištění obslužnosti u vybraných IP

Popis a zdůvodnění změny:

Některé realizované prvky IP nejsou v současnosti v terénu dostupné pro příjezd realizační firmy na místo samé. Přílehlá polní cesta je pouze v mapovém podkladu. Cílem změny je tedy zajištění obslužnosti u vybraných prvků IP a vytyčení hranice mezi obdělávanou půdou a polní cestou. Povrch polní cesty bude zatravněn, dále na vytyčených bodech budou zabudovány kůly pro zvýraznění hranice mezi obdělávanou půdou a polní cestou tak, aby nebyla dále zemědělci rozorána.

Počet připojených listů specifikací: Rozpočet ZL1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM.





Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM.



Příloha: situace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO 4		číslo ZL:
Zhotovitel:	KAVYL, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing Taťána Štěpančíková	
Datum:	01.10.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Zajištění obslužnosti u vybraných IP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Některé realizované prvky IP nejsou v současnosti v terénu dostupné pro příjezd realizační firmy na místo samé. Přilehlá polní cesta je pouze v mapovém podkladu. Cílem změny je tedy zajištění obslužnosti u vybraných prvků IP a vytyčení hranice mezi obdělávanou půdou a polní cestou. Povrch polní cesty bude zatravněn, dále na vytyčených bodech budou zabudovány kůly pro zvýraznění hranice mezi obdělávanou půdou a polní cestou tak, aby nebyla dále zemědělci rozorána.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	160.551,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
160.551,20 Kč (194.266,95 Kč včetně DPH)		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo č. 29/08177/19 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Taťána Štěpančíková		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):