

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: 1901732

na akci:

„Místní komunikace Škrle“

(dále jen „smlouva“)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Bílence**, Bílence 45, 430 01 Bílence
zastoupen: **Mgr. Petra Kubániková**, starostka obce
IČ: 002 61 793
DIČ: není plátce DPH
Tel.: 776 781 681
Email: starostka@bilenec.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8329441/0100

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Václava Majera 573, 440 01 Louny
zastoupen: **Ing. Jiří Benda**, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Tel.: 415 654 094
Email: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 481/0100
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

Článek II

Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tito pracovníci:

Za Objednatele - ve věcech smluvních: **Mgr. Petra Kubániková** – starostka obce
ve věcech technických a organizačních: **Ing. Rostislav Mareš** – technický dozor stavebníka
tel: 722 091 410, email: projekty@rostislavmares.cz
Za Zhotovitele - ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda** - jednatel
Ing. Jan Egermayer – jednatel
ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek** – výrobní ředitel, tel: 603 196 167
email: hodek@ekostavbylouny.cz

Milan Hrčka – ředitel závodu dopravních staveb, tel: 737 225 190

email: hrcka@ekostavbylouny.cz

Ing. Jaroslav Urie – stavbyvedoucí, tel: 737 225 198

email: urie@ekostavbylouny.cz

Pod tímto Dodatkem č. 1 podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto Dodatku č. 1 není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III

Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody Smluvních stran se v souladu s bodem 2. čl. XIV smlouvy o dílo uzavřené dne 17.5.2019 mění následující body smlouvy:

1. Na základě dohody Smluvních stran se doplňuje bod 3. v článku III Předmět smlouvy následovně::

3. Předmět díla se z důvodu změn rozsahu díla upravuje o práce uvedené v příloze č. 1 (Cenová nabídka) tohoto dodatku č. 1, přičemž se jedná o následující změny rozsahu díla oproti původnímu rozsahu:
- rozšíření části komunikace (zvětšení plochy o 12,24 m² (v cenové nabídce uvedeno v díle 1 – zahrnuje všechny položky kromě položky 013),
 - zajištění mělce uloženého stávajícího kabelu elektro – zjištěn v průběhu prací, řešeno obetonováním chráničky (v cenové nabídce uvedeno v díle 1, položka 013),
 - řešení přítoku vody do prostoru komunikace – drenážní rýha A (v cenové nabídce uvedeno v díle 3, část A),
 - zabezpečení komunikace odvodněním přilehlého svahu – drenážní rýha B (v cenové nabídce uvedeno v díle 3, část B),
 - vyrovnaní krajnice a sjezdu s povrchem z asfaltového recyklátu (v cenové nabídce uvedeno v díle 2, označeném jako „Hloubení rýh“),
 - prodloužení úseku, ve kterém došlo k zabezpečení svahu betonovými palisádami, při současném vypuštění původních obrub - náhrada obrub palisádami v délce 7,6 m (v cenové nabídce uvedeno v díle 4, odpočet v díle 6 položky 001 a 002),
 - změna řešení propustku – konstrukce z betonových tvárnic namísto betonového monolitu, vypuštění zábradlí, osazení 2 ks sloupků (v cenové nabídce uvedeno v díle 5 a v díle 6, položky 004, 005 a 003).

2. V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu 1. v článku VII Cena díla následovně:

1. Cena za kompletní provedení Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje v následujícím členění jako cena sjednaná podle zhotovitelem zaručeného rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k řádnému provedení Díla (včetně zařízení staveniště, geodetické práce aj.)

Cena dle SoD bez DPH	1.398.300,- Kč
Změna ceny dodatkem č. 1 bez DPH	82.592,54 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	1.480.892,54 Kč
DPH 21%	310.987,44 Kč
Cena celkem s DPH	1.791.879,98 Kč

Článek IV

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 17.5.2019 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1/ Cenová nabídka zhotovitele

V Bílencích, dne: 8. 9. 2019

Za Objednatele:

Mgr. Petra Kubániková - starostka



V Lounech dne: 08 -09- 2019

Za Zhotovitele:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
Zapovědná firma v Ústředním seznamu odd. C v. 10455

Ing. Jiří Benda - jednatel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
Zapovědná firma v Ústředním seznamu odd. C v. 10455

Ing. Jan Egermayer - jednatel

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč
 Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Stavba: n19102/VM - Místní komunikace Škrle

VM - Místní komunikace Škrle

1 - Rozšíření komunikace

001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	6,120 m3	170,00	1 040,40
002	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	1,850 m3	35,00	64,75
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	6,120 m3	215,00	1 315,80
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	61,200 m3	17,00	1 040,40
006	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	12,240 m2	14,00	171,36
007	561271116	Vápenocementová stabilizace 2,5% v tl.30cm	12,240 m2	342,00	4 186,08
010	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	12,240 m2	37,00	452,88
012	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	12,240 m2	187,00	2 288,88
011	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	12,240 m2	212,00	2 594,88
005	946200010	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504	10,710 t	53,00	567,63
013	N	Zajištění polohy elektro kabelu v komunikaci - obetonování chráničky	1,000 kpl	2 850,00	2 850,00
Součet za 1 - Rozšíření komunikace					16 573,06

2 - Hloubení rýh

001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	6,000 m3	762,00	4 572,00
002	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	1,800 m3	41,00	73,80
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	6,000 m3	215,00	1 290,00
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	60,000 m3	17,00	1 020,00
006	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	52,900 m2	14,00	740,60
007	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - úzký pruh	17,500 m2	187,00	3 272,50
008	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - úzký pruh	17,500 m2	187,00	3 272,50
009	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - širší pruh	35,400 m2	187,00	6 619,80
010	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - širší pruh	35,400 m2	187,00	6 619,80
011	564911411-N	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	52,900 m2	185,00	9 786,50
005	946200010	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504	10,800 t	53,00	572,40
Součet za 2 - Hloubení rýh					37 839,90

3 - Drenážní rýhy

A - Drenážní rýha

001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	14,200 m3	762,00	10 820,40
008	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	38,500 m2	20,00	770,00
Součet za A - Drenážní rýha					11 590,40

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
B - Drenážní rýha					
001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	5,200 m3	762,00	3 962,40
002	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	1,560 m3	41,00	63,96
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	5,200 m3	215,00	1 118,00
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	52,000 m3	17,00	884,00
006	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 11 až 22 mm	5,200 m3	1 432,00	7 446,40
007	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	28,800 m2	20,00	576,00
011	212755213-N	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	18,000 m	177,00	3 186,00
008	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	28,800 m2	20,00	576,00
005	946200010	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504	9,360 t	53,00	496,08
Součet za B - Drenážní rýha					18 308,84
Celkem 3 - Drenážní rýhy					29 899,24
4 - Palisády					
001	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	7,600 m	563,00	4 278,80
003	59228413-N	CSB Palisáda LENA šedá 60 cm	18,540 kus	178,00	3 300,12
002	59228413R	CSB Palisáda LENA šedá 80 cm	51,910 kus	192,00	9 966,72
Součet za 4 - Palisády					17 545,64
5 - Ostatní vícepráce					
002	311351131	Ztracené bednění nosných nadzákladových zdí	5,500 M2	925,00	5 087,50
001	912211111	Montáž a dodání směrového sloupku silničního plastového prosté vč. uložení bez betonového základu	2,000 KUS	482,00	964,00
Součet za 5 - Ostatní vícepráce					6 051,50
6 - Méněpráce z SoD					
004	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	-8,000 m2	331,00	-2 648,00
005	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	-8,000 m2	46,00	-368,00
001	59217017R	CSB Obrubník T 10x25x100 šedý	-8,240 m	95,00	-782,80
002	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	-8,000 m	365,00	-2 920,00
003	X02	Zábradlí výšky 1100 mm, délky 1000 mm - dodávka + osazení	-2,000 kus	9 299,00	-18 598,00
Součet za 6 - Méněpráce z SoD					-25 316,80
Celkem VM - Místní komunikace Škrle					82 592,54
CELKEM Stavba: n19102/VM - Místní komunikace Škrle					82 592,54

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
 Mladá Boleslav 513, 410 01 Louny
 IČO: 415 654 004, Fax: 415 654 004
 e-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
 CZ1044241