

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OlaTS, Martin Moltaš – referent OlaTS

2. Zhotovitel:

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.

Sídlo: Dobšická 3545/12, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56854
Zastoupený: Ing. Ivo Durdou
IČ: 27755541
DIČ: CZ27755541
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 281130257/0300
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ivo Durda

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0591/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 173), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Zateplení střešní konstrukce DPS Vančurova 17“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny za provedení díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na změnový rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 4 (dále jen „rozpočet“).*

Celková cena díla bez DPH: 3 804 069,32 Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 22. 8. 2019, usnesením č. 38/2019, bodem č. 1636.

Ve Znojmě dne: - 7. 09. 2019

Ve Znojmě dne: 03. 09. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo

-1

Stavební firma Stavospol Znojmo
s.r.o.

Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02
DIČ: CZ27755541, Tel.: 515 226 535
KS v Brně, oddíl C, vložka 56854 -7-

.....
Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.
Ing. Ivo Durda
jednatel

Rekapitulace

Akce: Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo

Cena dle SoD: 3 757 050,00

vícepráce: 719 320,16

méněpráce: 672 300,84

nová cena: 3 804 069,32*(ceny jsou uvedeny bez DPH)*

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **16016** **Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo - více a méně práce**
(02/2019)

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.** IČO: **27755541**
Dobšická 3545/12 DIČ:
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-672 300,84
PSV	708 320,16
MON	11 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	47 019,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	47 019,32 CZK
Snížená DPH	15 %	7 052,90 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **54 072,22 CZK**

v E ZNOJME

dne

03. 09. 2019

Stavební firma Stavospol Znojmo
s.r.o.

Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02
DIČ: CZ27755541, Tel.: 515 226 535
KS v Brně, oddíl C, vložka 56854 -7-

Za zhotovitele

Za objednatele

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
A02	Budova A - Zateplení střešní konstrukce (02/2019)	34 407	0	5 161	39 568	73
A02	Budova A - Zateplení střešní konstrukce	28 907	0	4 336	33 243	61
A02 - HS	Budova A - zateplení střešní konstrukce - ochrana před bleskem	5 500	0	825	6 325	12
B02	Budova B - Zateplení střešní konstrukce (02/2019)	12 612	0	1 892	14 504	27
B02	Budova B - Zateplení střešní konstrukce	7 112	0	1 067	8 179	15
B02 - HS	Budova A - zateplení střešní konstrukce - ochrana před bleskem	5 500	0	825	6 325	12
Celkem za stavbu		47 019	0	7 053	54 072	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-133 604,70	-284
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 361,62	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-483 394,24	-1 028
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-35 316,96	-75
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-25 346,56	-54
712	Povlakové krytiny	PSV			337 069,20	717
712	Živičné krytiny	PSV			323 313,50	688
762	Konstrukce tesařské	PSV			346 677,38	737
764	Konstrukce klempířské	PSV			-298 739,92	-635
M21	Elektromontáže	MON			11 000,00	23
Cena celkem					47 019,32	100

Položkový rozpočet

S:	16016 (02/2019) Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo - více a méně práce		
O:	A02	Budova A - Zateplení střešní konstrukce (02/2019)	
R:	A02	Budova A - Zateplení střešní konstrukce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					-14 722,61	
1	341321510	Beton nosných stěn železový C 20/25	m3	-4,89774	3 006,00	-14 722,61
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					13 025,70	
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,30000	1 059,00	13 025,70
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					-19 787,43	
3	622311831	Kontaktní zatepl. syst., miner.desky s podel. vláknem tl. 60 mm, lambda 0,039 W/mK, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, kotvení 12ks/m2	m2	-13,47000	1 469,00	-19 787,43
Díl: 712 Povlakové krytiny					324 105,00	
4	712-01	Příplatek za kotvení - kotva teleskop TLK x L + šroub do betonu GBST 6,0xL	kus	3 813,00000	85,00	324 105,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy					2 706,16	
5	6020161	Penetrace hloubková stěn - pod lepidlo	m2	44,48000	60,84	2 706,16
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					29 232,64	
6	622421492	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	7,00000	100,50	703,50
7	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	44,48000	235,50	10 475,04
8	62231165	Baumit, povrchová úprava včetně penetrace s omítkou SilikonTop K1,5	m2	44,48000	365,00	16 235,20
9	6224214	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou	m	21,15000	86,00	1 818,90
Díl: 762 Konstrukce tesařské					173 513,44	
10	R-762-002.-01	Montáž KVH trám kotvený do atiky	m	269,58000	285,00	76 830,30
11	605158653	Hranol konstrukční masivní KVH Si 120x160 mm l=5 m Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	5,69353	14 600,00	83 125,54
12	309854244	TURBO šroub FFS 7,5/212 T30	kus	1 614,00000	8,40	13 557,60
Díl: 764 Konstrukce klempířské					62 413,61	
13	76442128	Oplechování pod atikou z Pz plechu, rš 750 mm	m	109,69000	569,00	62 413,61
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					-52 079,74	
14	341351105	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení	m2	-53,91600	472,00	-25 448,35
15	341351106	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	-53,91600	215,00	-11 591,94
16	341361721	Výztuž stěn a příček z oceli 10425 (BSt 500 S)	t	-0,44914	33 485,00	-15 039,45
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					-251 142,33	
17	622390622	Montáž KZS,parapet, miner.desky,stěrka+výzt.tk., včetně dodávky mineral. desek s podel. vláknem tl. 20 mm, lambda=0,039 W/mK	m2	-59,45060	704,00	-41 853,22
18	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	-85,59882	2 445,00	-209 289,11
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					-17 658,48	
19	953981203	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta	kus	-191,94000	92,00	-17 658,48
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					-25 698,98	
20	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-24,26721	1 059,00	-25 698,98
Díl: 712 Povlakové krytiny					12 964,20	
21	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	3 241,05000	4,00	12 964,20
Díl: 762 Konstrukce tesařské					-174,75	
22	R-762-002.	Montáž latí kotvených do atiky	m	-269,58000	36,00	-9 704,88
23	60517101	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 100-175 cm	m3	-0,29654	6 103,00	-1 809,78
24	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 619,98780	7,00	11 339,91
Díl: 764 Konstrukce klempířské					-207 789,25	

Položkový rozpočet

S:	16016 (02/2019) Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo - více a méně práce	
O:	A02	Budova A - Zateplení střešní konstrukce (02/2019)
R:	A02	Budova A - Zateplení střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	-290,00000	50,00	-14 500,00
26	764898301	Oplechování parapetů, rš 200 mm, plech tl. 0,6 mm, povrchová úprava PE	m	-11,25000	525,00	-5 906,25
27	764898303	Oplechování parapetů, rš 330 mm, plech tl. 0,6 mm, povrchová úprava PE	m	-278,75000	662,00	-184 532,50
28	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-1 425,25140	2,00	-2 850,50

Položkový rozpočet

S:	16016 (02/2019) Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo - více a méně práce	
O:	A02	Budova A - Zateplení střešní konstrukce (02/2019)
R:	A02 - HS	Budova A - zateplení střešní konstrukce - ochrana před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				5 500,00
1	M21-01	Dokumentace skutečného provedení - hromosvodu	kompl.	1,00000	5 500,00	5 500,00

Položkový rozpočet

S:	16016 (02/2019) Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo - více a méně práce		
O:	B02	Budova B - Zateplení střešní konstrukce (02/2019)	
R:	B02	Budova B - Zateplení střešní konstrukce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					-14 722,61	
1	341321510	Beton nosných stěn železový C 20/25	m3	-4,89774	3 006,00	-14 722,61
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					13 025,70	
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,30000	1 059,00	13 025,70
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy					2 655,46	
3	6020161	Penetrace hloubková stěn - pod lepidlo	m2	44,48000	59,70	2 655,46
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					29 232,64	
4	622421492	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	7,00000	100,50	703,50
5	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	44,48000	235,50	10 475,04
6	62231165	Baumit, povrchová úprava včetně penetrace s omítkou SilikonTop K1,5	m2	44,48000	365,00	16 235,20
7	6224214	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou	m	21,15000	86,00	1 818,90
Díl: 762 Konstrukce tesařské					173 513,44	
8	R-762-002.-01	Montáž KVH trám kotvený do atiky	m	269,58000	285,00	76 830,30
9	605158653	Hranol konstrukční masivní KVH Si 120x160 mm l=5 m Si pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	5,69353	14 600,00	83 125,54
10	309854244	TURBO šroub FFS 7,5/212 T30	kus	1 614,00000	8,40	13 557,60
Díl: 764 Konstrukce klempířské					62 413,61	
11	76442128	Oplechování pod atikou z Pz plechu, rš 750 mm	m	109,69000	569,00	62 413,61
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					-52 079,74	
12	341351105	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení	m2	-53,91600	472,00	-25 448,35
13	341351106	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	-53,91600	215,00	-11 591,94
14	341361721	Výztuž stěn a příček z oceli 10425 (BSt 500 S)	t	-0,44914	33 485,00	-15 039,45
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					-251 142,33	
15	622390622	Montáž KZS,parapet, miner.desky,stěrka+výzt.tk., včetně dodávky mineral. desek s podel. vlákny tl. 20 mm, lambda=0,039 W/mK	m2	-59,45060	704,00	-41 853,22
16	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	-85,59882	2 445,00	-209 289,11
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					-17 658,48	
17	953981203	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta	kus	-191,94000	92,00	-17 658,48
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					-25 698,98	
18	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-24,26721	1 059,00	-25 698,98
Díl: 712 Živičné krytiny					-791,50	
19	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	-197,87430	4,00	-791,50
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					-19 787,43	
20	622311831	Kontaktní zatepl. syst., miner.desky s podel. vláknem tl. 60 mm, lambda 0,039 W/mK, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, kotvení 12ks/m2	m2	-13,47000	1 469,00	-19 787,43
Díl: 712 Živičné krytiny					324 105,00	
21	712-01	Příplatek za kotvení - kotva teleskop TLK x L + šroub do betonu GBST 6,0xL	kus	3 813,00000	85,00	324 105,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské					-174,75	
22	R-762-002.	Montáž latí kotvených do atiky	m	-269,58000	36,00	-9 704,88
23	60517101	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 100-175 cm	m3	-0,29654	6 103,00	-1 809,78
24	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 619,98780	7,00	11 339,91
Díl: 764 Konstrukce klempířské					-215 777,89	

Položkový rozpočet

S:	16016 (02/2019) Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo - více a méně práce	
O:	B02	Budova B - Zateplení střešní konstrukce (02/2019)
R:	B02	Budova B - Zateplení střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	-301,00000	50,00	-15 050,00
26	764898301	Oplechování parapetů, rš 200 mm, plech tl. 0,6 mm, povrchová úprava PE	m	-11,25000	525,00	-5 906,25
27	764898303	Oplechování parapetů, rš 330 mm, plech tl. 0,6 mm, povrchová úprava PE	m	-289,75000	662,00	-191 814,50
28	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-1 503,57140	2,00	-3 007,14

Položkový rozpočet

S:	16016 (02/2019) Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo - více a méně práce	
O:	B02	Budova B - Zateplení střešní konstrukce (02/2019)
R:	B02 - HS	Budova A - zateplení střešní konstrukce - ochrana před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				5 500,00
1	M21-01	Dokumentace skutečného provedení - hromosvodu	kompl.	1,00000	5 500,00	5 500,00