

■ Vysvětlení zadávací dokumentace k poptávkovému řízení „PD - Areál trolejbusů Ostrava - Rekonstrukce střech hal I - IV“

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. obdržel dne 21.10.2017 níže uvedené dotazy ve věci poptávkového řízení pod názvem „PD – Rekonstrukce střech hal I - IV“, vedené pod číslem TIP-21-17-PŘ-Ře.

V návaznosti na obdrženou žádost, v souladu s odstavcem 7.7 Zadávací dokumentace, zadavatel uvádí znění dotazů a připojuje příslušné vysvětlení.

Dotazy dodavatele ze dne 21.10.2017

Dotaz dodavatele č. 1

„Je možné v rámci nabídky na výše uvedenou akci uvést vlastní termín plnění? Požadovaných 120 dní je dle našeho názoru nereálné.“

Odpověď zadavatele:

V příloze č. 2 zadávací dokumentace Návrhu smlouvy o dílo, kapitola V. Doba a místo plnění, bod 1, zadavatel stanovil termín plnění do 120 kalendářních dní, jako termín závazný. Dodavatel v rámci své nabídky nemůže upravit termín plnění, ani navrhnout jiný, než je zadavatelem stanovený.

Dotaz dodavatele č. 2

„V Zadávacím řízení v dokumentu Příloha č.1 SoD, je uveden v odstavci 2 údaj: nový přístřešek pro umístění ČOV. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o „PŘÍSTAVBU – změnu dokončené stavby“ bude nutné vyřídit také ÚZEMNÍ SOUHLAS příp. ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ.“

Na základě této skutečnosti by mělo být zadání o tuto skutečnost doplněno – tyto skutečnosti mají výrazný vliv na termín.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tuto skutečnost bere na vědomí a připouští, že termín plnění může být na řádné plnění díla nedostatečný.

Dotaz dodavatele č. 3

„Je možný náhradní termín prohlídky místa budoucí stavby v termínu 25-27.10.2017.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel neumožní další prohlídku místa plnění.

Zadavatel tuto odpověď na dotaz zveřejní na Profilu zadavatele <http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/> pod názvem:

„Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_24.10.2017“.

Vzhledem k poskytnutým informacím zadavatele, kdy zadavatelem nastavený termín plnění se jeví jako nereálný, se zadavatel rozhodl toto poptávkové řízení zrušit.

Zadavatel předpokládá, že toto poptávkové řízení bude opakovaně vypisovat, s předpokládaným termínem zahájení plnění 1. čtvrtletí roku 2018 a adekvátně prodlouženou dobou realizace na základě výše uvedených dotazů a připomínek dodavatele.

V Ostravě dne 24.10.2017

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

24


Ing. Pavel Štok

vedoucí odboru investice