

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem

Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01

Oprávněný zástupce:

starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA

Zástupci při jednáních ve věcech:

technických: zástupci Města Bruntál: Ing. Marian Hvorecký, Ing. Petr Mrkal

smluvních:

starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA

Bankovní spojení:

KB a.s. Bruntál, č.ú.: 525771/0100

DIČ:

CZ 00295892

IČ:

00295892

2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

se sídlem:

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Oprávněný zástupce:

Ing. Marek Němec – jednatel společnosti

Zástupci při jednáních ve věcech:

technických:

Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel

Miroslav Viktorin, stavbyvedoucí

Reinhard Puschner, projektový manažer

smluvních:

Ing. Jiří Hendrych – vedoucí obchodní kanceláře pro oblast Ostrava

Bankovní spojení:

Komerční banka Bruntál, č.ú.: 190776490297/0100

DIČ:

CZ62360213

IČ:

62360213

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 8072

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění smlouvy o dílo stavby s názvem „**Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 rodinných domů na ulici Skrbovické v Bruntále**“ na základě požadavku objednatele, a to ve smyslu zápisu z jednání konaného dne 3. srpna 2016 za účelem upřesnění harmonogramu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v článku II. Předmět dodatku se ruší věty:

„Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy **do 31. 12. 2016**. Tento termín ukončení platí za předpokladu, že objednatel protokolárně předá staveniště zhotoviteli do **1. 9. 2016**.“

a nahrazují se větami:

Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy **do 30. 6. 2017**. Tento termín ukončení prací platí za předpokladu, že objednatel protokolárně předá staveniště zhotoviteli do **15. 10. 2016**.

V termínu od 15. 10. 2016 do 30. 11. 2016 provede zhotovitel na místě budoucí komunikace práce, spočívající ve vytvoření souvislé podkladní vrstvy z asfaltového recyklátu, u níž bude minimálně v šíři 4 metry dodrženy shodný výškový příčný profil. Smyslem tohoto opatření bude zajištění rozhodnutí o předběžném užívání stavby.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 24. 8. 2016 pod č. usnesení 1425/38R/2016.

V Bruntále, dne: 8. 9. 2016


Objednatel:



Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

V Bruntále, dne: 17. 2016

Zhotovitel:



Ing. Marek Němec
jednatel společnosti


KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

-2-

Zápis

z jednání ve věci upřesnění harmonogramu prací na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 rodinných domků na ulici Skrbovická v Bruntále“, konaného dne 3.8.2016 na Městském úřadě

Přítomni:

za MěÚ Bruntál: ing. Hvorecký Marian – vedoucí odboru SMKRM
 Bc. Kafura Michal - vedoucí oddělení investic a správy majetku
 ing. Mrkal Petr – investiční referent

za Karetu s.r.o. Bruntál: ing. Sikora Libor – výrobní ředitel
 Reinhard Puschner – projektový manažer

Jednání se uskutečnilo za účelem upřesnění harmonogramu prací na uvedené stavbě v roce 2016, 2017 z důvodu návaznosti na postup přípravy a realizace staveb rodinných domků v této lokalitě.

Bylo dohodnuto:

1. Zhotovitel stavby převezme zpět staveniště do 15.10.2016.
2. V termínu od **15.10.2016** do **30.11.2016** provede zhotovitel na místě budoucí komunikace práce, spočívající ve vytvoření souvislé podkladní vrstvy z asfaltového recyklátu, u níž bude minimálně v šíři 4 metry dodržen shodný výškový příčný profil. Smyslem tohoto opatření bude zajištění rozhodnutí o předběžném užívání stavby.
3. Zbývající vrstvy a práce provést do **31.6.2017**.
4. V třetím čtvrtletí 2016 bude stávající Smlouva o dílo mezi investorem a zhotovitelem doplněna dodatkem č.2, ve kterém budou výše uvedené skutečnosti zohledněny (posunutý konečný termín dokončení díla).

Podpisy: Karetu s.r.o.



Město Bruntál

