



S004P01HKDBD

Číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0214/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

ESOX, spol. s r.o.

Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno

00558010

CZ 00558010

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143

Ing. Janem Polickým – jednatelem společnosti

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0214/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 4 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 4 činí:

712 942,69 Kč bez DPH
149 717,96 Kč DPH 21%
862 660,65 Kč vč. DPH 21%

Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 4 činí:

364 622,68 Kč bez DPH
76 570,76 Kč DPH 21%
441 193,44 Kč vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 až dodatku č.4 se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 3 upravuje následovně:

52 749 006,- Kč bez DPH
11 077 291,- Kč DPH 21%
63 826 297,- Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 3 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutò orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 6.10.2020 č. usnesení 3003

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:


Příloha č. 1 Změnový list č. 4 vč. oceněného soupisu víceprací

V Hodoníně, dne 2. 11. 2020


V Brně, dne 14. 10. 2020

Objednatel

Razítko:




Podpis:



Libor Střecha
starosta města Hodonín

Zhotovitel

Razítko:



Podpis:



Ing. Jan Polický
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST 4 - PŘÍLOHA 2

| | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------------|----------------------|
| NÁZEV STAVBY | | Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín | | |
| Investor | Město HODONÍN | VERZE: 20.08.2020 | | |
| Uživatel | Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace | | | |
| TDS | Prost Hodonín s.r.o. | | | |
| GP | H.arch projekt s.r.o. | | | |
| Zhotovitel | ESOX, spol. s r.o. | | | |
| Pořadové číslo ZL | Název | Odpočet | Přípočet | Celkem |
| 4.A | Změnový list 4.A - Sedací systém | 0,00 Kč | 340 506,69 Kč | 340 506,69 Kč |
| 4.B | Změnový list 4.B - Akustický obklad | -364 622,68 Kč | 372 436,00 Kč | 7 813,32 Kč |
| | | | | |
| CELKEM | | | | 348 320,01 Kč |

| Položka č | Název | Jednotka | Množství | Kč/mj | Celkem Kč | Poznámka |
|------------|--|----------|-----------|----------|----------------------|----------|
| | Změnový list 4.A - Sedací systém | | | | | |
| | Celkem | | | | 340 506,69 Kč | |
| 790 | Vnitřní vybavení | | | | 340 506,69 Kč | |
| | Příplatek k pol.144-146 za prodlouženou čalouněnou područku 158+9+17+37+16=237 ks | ks | 237,00000 | 0,00 | 0,00 | |
| | Příplatek k pol.144-146 za látku Schoepf 422 (oranžová-malý sál) / 880 (modrá-velký sál) 158+9*2+17+37=230 ks | ks | 230,00000 | 1 255,83 | 288 840,69 | |
| | Příplatek k pol.144-146 za prodlouženou dřevěnou područku 158+9+17+37+16=237 ks | ks | 237,00000 | 218,00 | 51 666,00 | |

| Položka č | Název | Jednotka | Množství | Kč/mj | Celkem Kč | Poznámka |
|-----------|--|----------|-----------|----------|--------------------|----------|
| | Změnový list 4.B - Akustický obklad | | | | | |
| | Celkem | | | | 7 813,32 Kč | |
| | 790 Vnitřní vybavení | | | | 7 813,32 Kč | |
| 461 | 790-40/Os Rezonátor 60x120x15 cm, lakovaný plech, cca. 16 kg, dodávka a montáž | ks | -46,00000 | 7 926,58 | -364 622,68 | |
| | Rezonátor 60x120x15 cm, SDK, dodávka a montáž | ks | 46,00000 | 5 926,00 | 272 596,00 | |
| | Předstěna SDK, tl.39mm, ocel. kce CD, 1x RB 12,5mm SDK předstěna pro vyrovnání stěn pro obklady Ecophon | m2 | 208,00000 | 480,00 | 99 840,00 | |