

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo č. DOD20180072 ze dne 23.04.2018

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČ: 61974757,

DIČ: CZ 61974757,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104,
jednatel Ing. Daniel Morys, MBA, předsedou představenstva;

Ing. Roman Šula, MBA, místopředseda představenstva
jako **Objednatel**,

a

T- Mobile Czech Republic a.s.

se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Česká republika

IČ: 649 49 681

DIČ: CZ 649 49 681

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3787

zastoupená Ing. Václavem Molíkem, Senior managerem designu zákaznických řešení

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, Praha 4, č.ú. 994404-242097001/0800

osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy ve věcech:

- smluvních (obchodních): Mgr. Milan Unzeitig, tel. +420 603 412 643, e-mail milan.unzeitig@t-mobile.cz

- technických: Ing. Martin Miklas, tel. +420 603 404 321, e-mail martin.miklas@t-mobile.cz

jako **Zhotovitel**,

Objednatel a Zhotovitel, dále společně jako „Smluvní strany“ spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

DODATEK Č 1 SMLouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

PREAMBULE

- A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 04. 2018 Smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“), přičemž předmětem smlouvy byl závazek Zhotovitele dodat Objednateli řádně a včas kompletní funkční Systém po účel výrazného rozšíření komunikačních schopností Vozidla, zatraktivnění veřejné dopravy pro cestující pomocí veřejné wifi a souvisejících služeb, zvýšení bezpečnosti dopravy, zlepšení informování cestujících a získání on-line informací o stavu technologií ve Vozidle (dále též jen „Dílo“).
- B) V ustanovení bodu 3.5. Smlouvy si Objednatel, v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), vyhradil možnost změny závazku ze Smlouvy, a to z provozních důvodů na straně Objednatele.
- C) Jelikož na straně Objednatele nastaly provozní důvody předvídané Smlouvou, tj. provozní důvody spočívající v nutnosti změnit jednotlivé typy vozidel přistavovaných Objednatelem Zhotoviteli

v rámci Základního harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, přistupují smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.

- D) Nad rámec shora uvedeného Objednatel prohlašuje, že změna Smlouvy není změnou podstatnou, nemění ekonomickou rovnováhu závazku, nemění cenu ani rozsah díla, byť se jedná o změnu vyhrazenou dle ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.

**I.
PŘEDMĚT DOTATKU**

- 1.1. Smluvní strany si sjednaly, že Základní harmonogram plnění, který tvoří přílohu č. 5 Smlouvy ze ke dni podpisu tohoto Dodatku **nahrazuje novou přílohou č. 5 - Základní harmonogram plnění ze dne 26. 09. 2018.**
- 1.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

**II.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.2. Přílohami tohoto Dodatku je:
5. Základní harmonogram plnění ze dne 26. 09. 2018

Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v tomto Dodatku a porozuměly jim. Na důkaz své skutečné vůle přijmout změnu závazku založeného Smlouvou a změněného tímto Dodatkem zde připojují své podpisy. Smluvní strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení Dodatku.

V Ostravě, dne 01. 10. 2018


V Ostravě, dne 26.9.2018



Za Objednatele
Ing. Daniel Morys, MBA
Předseda představenstva



za Zhotovitele
Ing. Václav Molík
Senior manager designu zákaznických řešení



Za Objednatele
Ing. Roman Šula, MBA
Místopředseda představenstva

Základní harmonogram plnění - příloha č. 5 SOD

Etapy plnění	Původní stav		Nový stav	
	vozů	ks	vozů	ks
Etapa 1. - do 100 dnů od podpisu smlouvy (vč. Zkušebního provozu v délce 7 dnů)				
Autobusy	20	20	20	20
Platforma		1		1
Mobilní aplikace		1		1
Školení		25		25
Etapa 2. - do 180 dnů od podpisu smlouvy				
Autobusy	0	0	171	230
Trolejbusy	70	87	0	0
Tramvaje	255	307	154	164
Školící vozy	2	2	2	2
Zkušební sestavy	7	7	7	7
Etapa 3. - do 300 dnů od podpisu smlouvy				
Autobusy	271	338	100	108
Tramvaje	0	0	101	143
Trolejbusy	0	0	70	87
Dodávka náhradních kusů		45		45
Předání návodů, dokumentace a instalačních nosičů		3		3

Trakce	Místo instalace	Počet uvolněných vozidel pracovní den	Počet uvolněných vozidel den pracovního volna/klidu
Tramvaj	Poruba	4	40
	Moravská Ostrava	3	20
Trolejbus	Sokolská třída	3	10
Autobus	Hranečnick	4	30
	Poruba	4	15