

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
Č. OBJEDNATELE 29/08512/19-1**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

---

Objednatel:	Zhotovitel:
město Uherský Brod	VHS Břeclav s.r.o.
Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod	Lidická 3460/132 690 03 Břeclav
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Vít Kučera, jednatel

tel:

email:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
ekonomicko [REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463

423 24 149

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není objednatel  
plátcem DPH.

CZ42324149

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka č. 2318

---

Název veřejné zakázky: **Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod**

Stavební povolení: stavební povolení č.j. OSU/2696/18/Pu, které nabylo právní moci dne 7.1.2019 a Územní souhlas č.j. OSU/2423/18, které nabylo právní moci dne 23.11.2018

Místo stavby: Uherský Brod

Projektant: JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, Brno 615 00, IČO: 269 17 581

Autorský dozor: JV PROJEKT VH s.r.o.

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, Uherský Brod

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Tomáš Potrusil  
tel. [REDACTED]  
pot [REDACTED]

Technický dozor objednatele: IS Projekt, s.r.o.  
tel. mobil [REDACTED]  
[REDACTED]

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: Zdenka Krupicová, ekonomka  
te [REDACTED] mobil [REDACTED]  
[REDACTED]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Libor Manda, DiS.  
tel: [REDACTED]  
libo [REDACTED]

## II. PREAMBULE:

-----

Účelem dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/08512/19 ze dne 14.01.2020 (dále jen „smlouva“) spočívající ve změně závazku v souladu s § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že je nutné provést nepředvídané práce, dodávky a služby a v souvislosti s touto změnou nebudou provedeny stavební práce, dodávky a služby. Důvody pro tuto změnu závazku jsou popsány ve změnovém listu č. 1.

## III. PŘEDMĚT DODATKU:

-----

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. Cena díla se mění dle položkového rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku.

**Změna ceny dle dodatku č. 1**

Změna závazku dle dodatku č. 1 bez DPH	-599 015,83 Kč
DPH 21%	-125 793,32 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	-724 809,15 Kč

Změna závazku dle dodatku č. 1 bez DPH	+217 199,58 Kč
DPH 21%	+45 611,91 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	+262 811,49 Kč

Změna závazku (saldo dle § 222 odstavec 9 zákona) - 381 816,25 Kč

**Cena díla celkem**

Cena dle smlouvy bez DPH	8.888.888,04 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	8.507.071,79 Kč
DPH 21%	1.786.485,07 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	10.293.556,86 Kč

(slovy: Desetmilionůdvěstědevadesáttřítisícipětsetpadesátšest korun českých, osmdesátšest halířů)

**IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:**  
-----

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je soupis změn - položkový rozpočet s výkazem výměr .
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
34. schůze konaná dne 25.11.2019  
č. usnesení 884/R34/19

V Uherském Brodě dne: 30 -07- 2020

Za objednatele:

město Uherský Brod




Ing. Ferdinand Kubánik  
starosta



V Břeclavi dne:

Za zhotovitele:

VHS BŘECLAV, s. r. o.



Ing. Vít Kučera  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20015roz  
 Stavba: HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VÝSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový

KSO: UHERSKÝ BROD CC-CZ  
 Místo: UHERSKÝ BROD Datum: 7. 4. 2020

Zadavatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD IČ: DIČ:

Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav IČ: 42324149  
 DIČ: CZ42324149

Projektant: JV PROJEKT V.H. s.r.o. Brno IČ: DIČ:

Zpracovatel: Obrtel M. IČ: DIČ:

**Poznámka**  
 Soupis prací je sestaven za využití položek cenových soustav ÚRS, RTS aj. (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Je možné použít jakýkoliv obdobný výrobek.

**Cena bez DPH -381 816,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-381 816,25	-80 181,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -461 997,66**

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:

Objednavatel: Uchazeč:

Datum a podpis: Razítko: Datum a podpis: Razítko:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 20015roz

**Stavba:** HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VÝSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový

Místo UHERSKÝ BROD

Datum:

7. 4. 2020

Zadavatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD

Projektant:

JV PROJEKT V.H. s.r.o.

Brno

Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

Zpracovatel:

Obrtel M.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-381 816,25</b>	<b>-461 997,66</b>
SO 02roz	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ROZDÍL	46 827,44	56 661,20
SO 03roz	AREALOVÉ HOSPODARENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL	-428 643,69	-518 658,86
SO	zasakovací průlehy - ROZDÍL	-106 352,68	-128 686,74
03.11roz			
SO	zasakovací průlehy - atrium - ROZDÍL	-4 249,63	-5 142,05
03.12roz			
SO 03.2roz	akumulační a retenční nádrže - ROZDÍL	-322 815,65	-390 606,94
SO	areálová dešťová kanalizace - ROZDÍL	-11 939,10	-14 446,31
03.31roz			
SO	areálová dešťová kanalizace - atrium - ROZDÍL	16 713,37	20 223,18
03.32roz			
90roz	OSTATNÍ NÁKLADY - ROZDÍL	0,00	0,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
HOSPODAŘENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VYSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt  
SO 02roz - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ROZDÍL

KSO 827 29  
Místo UHERSKÝ BROD

CO-CZ  
Datum 7. 4. 2020

Zadavatel  
MĚSTO UHERSKÝ BROD

IC  
DIČ

Uchazeč  
VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

IC 42324149  
DIČ CZ42324149

Projektant  
JV PROJEKT V.H. s.r.o. Brno

IC  
DIČ

Zpracovatel  
Obtel M.

IC  
DIČ

Poznámka

**Cena bez DPH 46 827,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 827,44	21,00%	9 833,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 56 661,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## !KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba  
HOSPODAŘENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VYSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt  
SO 02roz - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ROZDÍL

Objednavatel  
MĚSTO UHERSKÝ BROD

Datum 7. 4. 2020

Zadavatel  
MĚSTO UHERSKÝ BROD

Projektant  
JV PROJEKT V.H.

Uchazeč  
VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

s.r.o. Brno

Zpracovatel  
Obtel M.

dílů - Popis

Cena celkem [CZK]

**klady ze soupisu prací 46 827,44**

HSV - Práce a dodávky HSV 46 827,44

1 - Zemní práce 40 914,74

4 - Vodovodné konstrukce	1 086,18
8 - Trubní vedení	4 817,68
998 - Přesun hmot	8,84

## JUPIS PRACÍ

OBJEKT: HOSPODÁŘENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VÝSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový

PRÁCE: SO 02roz - PŘÍPOJKA DEŠTOVÉ KANALIZACE - ROZDÍL

ADRESA: UHERSKÝ BROD  
 MÍSTO: MĚSTO UHERSKÝ BROD  
 ADRESA: VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

DATA: 7. 4. 2020  
 PROJEKTANT: JV PROJEKT V.H. s.r.o. Brno  
 ZPRACOVATEL: Obrtel M.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>klady soupisu celkem</b>						<b>46 827,44</b>
o	HSV	Práce a dodávky HSV				46 827,44
o	1	Zemní práce				40 914,74
K	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,079	74,10	154,05
		-šířkaryhy*(6,88-1,6/2)		-6,688		
		ŠÍŘKARYHY*(20,95-4,62-1,6/2)		17,083		
	ORNICem2	Součet		10,395		
		ORNICem2*0,2		2,079		
	ORNICem3	Součet		2,079		
K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,100	598,00	657,80
		"křížení inženýrských sítí - kanalizace"				
		šířkaryhy*1		1,100		
	rPOTRUBI2	Součet		1,100		
K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,574	679,00	1 747,75
		rPOTRUBI2*1,8*1,3		2,574		
	VYKOPR	Součet		2,574		
K	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,802	1 255,00	2 261,51
		"okolo inž. sítí - ve tř. 3 - 70%" VYKOPR*0,7		1,802		
K	132212209	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,811	1,00	0,81
		"lepidlost 45%" VYKOPR*0,7*0,45		0,811		
K	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	0,644	1 680,00	1 081,92
		"ve tř. 4 - 25%" VYKOPR*0,25		0,644		
K	132312209	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,290	1,00	0,29
		"lepidlost 45%" VYKOPR*0,25*0,45		0,290		
K	132412202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 5	m3	0,129	2 200,00	283,80
		"ve tř. 5 - 5%" VYKOPR*0,05		0,129		
K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,542	300,00	5 562,60
		šířkaryhy "šířka rýhy výkopu pro kanalizaci vč. pažení" 1,1		1,100		
		Součet		1,100		
		"výpočet výměry objemu rýhy"				
		"původní"				
		-šířkaryhy*(3,13+2,66)/2*(1,55-2,5/2)		-0,955		
		-šířkaryhy*(2,66+2,63)/2*(8,07-1,55)		-19,687		
		-šířkaryhy*(2,83+2,71)/2*(11,5-8,07-1,6/2)		-8,014		
		"revize"				
		ŠÍŘKARYHY*(3,13+2,66)/2*(1,55-2,5/2)		0,959		
		ŠÍŘKARYHY*(2,66+2,93)/2*(8,07-1,55)		20,117		
		ŠÍŘKARYHY*(2,93+2,90)/2*(17,65-8,07)		30,718		
		ŠÍŘKARYHY*(2,90+2,92)/2*(20,95-17,65-1,6/2)		8,003		
		"odpočet povrchů"				
		"nezpevněný povrch" -ORNICem3		-2,079		
	VYKOP11	Mezisoučet		29,062		
		"odpočet ruční výkop" -VYKOPR		-2,574		
	VYKOP1	Součet		26,488		
		"ve třídě 3 - 70%" VYKOP1*0,7		18,542		
K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,344	1,00	8,34
		"lepidlost 45%" VYKOP1*0,7*0,45		8,344		
K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,622	480,00	3 178,56
		"ve tř. 4-25%" VYKOP1*0,25		6,622		
K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,980	1,00	2,98
		"lepidlost 45%" VYKOP1*0,25*0,45		2,980		
K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	1,324	800,00	1 059,20
		"ve tř. 5 - 5%" VYKOP1*0,05		1,324		
K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	56,619	120,00	6 794,28
		"původní"				
		-2*(3,13+2,66)/2*(1,55-2,5/2)		-1,737		
		-2*(2,66+2,63)/2*(8,07-1,55)		-35,795		
		-2*(2,83+2,71)/2*(11,5-8,07-1,6/2)		-14,570		
		"revize"				
		2*(3,13+2,66)/2*(1,55-2,5/2)		1,743		
		2*(2,66+2,93)/2*(8,07-1,55)		36,577		
		2*(2,93+2,90)/2*(17,65-8,07)		55,951		
		2*(2,90+2,92)/2*(20,95-17,65-1,6/2)		14,550		
		Součet		56,619		
K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	56,619	20,00	1 132,38
K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	25,164	100,00	2 516,40
		VYKOP1*0,95		25,164		
K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	1,324	100,00	132,40
		VYKOP1*0,05		1,324		



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 zemina získána VYKOP1+VYKOPR "odpočet zeminy použité zpět" -ZASYP Součet ODVOZ1*0,95	m3	6,656 29,062 0,356 7,006 6,656	200,00	1 331,20
K	162701151	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ODVOZ1*0,95	m3	0,350 0,356	200,00	70,00
K	171201211.1	Poplatek za skládku zeminy "podíl suti v zemině - 12 % " ODVOZ1*0,88	m3	6,165 0,165	250,00	1 541,25
K	171201211.2	Poplatek za skládku navážky "podíl suti v zemině - 12 % " ODVOZ1*0,12	m3	0,841 0,841	250,00	210,25
K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím "prostor k zásypu" VYKOP11 "odpočet vestavěného potrubí" -šifkaryhy(0,1*0,274*0,3)*PP250 Součet ZASYP	m3	22,056 29,062 -7,006 22,056	100,00	2 205,60
K	175101209.1	Příplatek k zásypům za prohození sypání a vytřídění zeminy vhodné k zásypům ZASYP*0,3	m3	6,617 6,617	200,00	1 323,40
K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m "potrubí DN250" (0,274*0,3)*šifkaryhy*PP250 "odpočet potrubí" -PI*(0,274/2)*2*PP250 Součet OBSYP	m3	5,967 5,967 -0,957 5,410	400,00	2 164,00
M	5833134501	kamenivo těžené drobné lité frakce 0-4 OBSYP*1,69077	l	10,229 10,229	290,00	2 966,41
K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "přesun hmot" OBSYP	m3	5,410 5,410	100,00	541,00
K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,410	44,40	240,20
K	182301123	Rozprostření omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm "zapravení" ORNICEm2	m2	10,395 10,395	60,00	623,70
K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 "sanace trávníků ceteroplošně" ORNICEm2*2 Mezisoučet Součet TRAVA	m2	20,790 20,790 20,790 20,790	15,00	311,85
K	181411139.1	Založení parkového trávníku vysevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. předsetové přípravy, závlky hnojení, ošetřování TRAVA	m2	20,790 20,790	39,00	810,81
D	4	Vodorovné konstrukce				1 086,18
K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého "lože potrubí DN250" 0,1*šifkaryhy*PP250 Součet LOZE	m3	1,040 1,040 1,040	900,00	936,00
K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "přesun hmot" LOZE	m3	1,040 1,040	100,00	104,00
K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,040	44,40	46,18
D	8	Trubní vedení				4 817,68
K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 "délka přípojky" -11,5 "délka přípojky" 20,95 Součet "délka stoky" -(11,5-1,3/2-0,5/2) "délka stoky" 20,95-1,3/2-0,5/2 Součet "délka potrubí" -(11,5-1,0/2-0,5/2) "délka potrubí" 20,95-1,0/2-0,5/2 Součet PPpr PP250 PP250p	m	9,450 -11,500 20,950 9,450 -10,600 20,050 9,450 -10,750 20,200 9,450	50,00	472,50
M	28611204.1	Trubka kanalizační PP DN250 SN10 PP250p*1,015	m	9,592 9,592	453,00	4 345,18
D	998	Přesun hmot				8,84
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	l	0,148	59,70	8,84

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
HOSPODAŘENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VYSLUNĚ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt  
SO 03roz - AREÁLOVÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
Soupis  
SO 03.11roz - zasakovací průlehy - ROZDÍL

KSO  
Místo 827 29  
UHERSKÝ BROD

OC-CZ  
Datum 7. 4. 2020

Zadavatel  
MĚSTO UHERSKÝ BROD

IC  
DIČ

Uchazeč  
VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

IC 42324149  
DIČ CZ42324149

Projektant  
JV PROJEKT V.H. s.r.o. Brno

IC  
DIČ

Zpracovatel  
Obtel M.

IC  
DIČ

Poznámka.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-106 352,68</b>
DPH základní snižena	Základ daně -106 352,68 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 22 334,06 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-128 686,74</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

## :KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba  
HOSPODAŘENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VYSLUNĚ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt  
SO 03roz - AREÁLOVÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
Soupis  
SO 03.11roz - zasakovací průlehy - ROZDÍL

IC  
UHERSKÝ BROD  
MĚSTO UHERSKÝ BROD  
VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

Datum 7. 4. 2020  
Projektant JV PROJEKT V.H.  
s.r.o. Brno  
Zpracovatel Obtel M.

dílů - Popis

Cena celkem [CZK]

Klady ze soupisu prací

-106 352,68

HSV - Práce a dodávky HSV

-106 352,68

1 - Zemní práce	-37 382,69
2 - Zakládání	-1 911,10
4 - Vodovodné konstrukce	-499,79
5 - Komunikace	-24 267,76
8 - Trubní vedení	-35 734,67
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-4 995,79
998 - Přesun hmot	-1 560,88

## POPIS PRACÍ

Objekt: HOSPODÁŘENÍ SE SPÁŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VÝSLUNÍ Č.P. 2047 - rozšířový

Práce: SO 03roz - AREÁLOVÉ HOSPODÁŘENÍ S DESÍTOVOU VODOU - ROZDÍL

Práce: SO 03.11roz - zasakovací průlehy - ROZDÍL

Objekt: UHERSKÝ BROD

Datum: 7. 4. 2020

Objekt: MĚSTO UHERSKÝ BROD

Projektant: JV PROJEKT V.H.

Objekt: VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

Zpracovatel: s.r.o. Brno

Objekt: Obrtel M.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>klady soupisu celkem</b>						<b>-106 352,68</b>
b	HSV	Práce a dodávky HSV				-106 352,68
d	1	Zemní práce				-37 382,69
K	121101101	Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-2,116	74,10	-156,80
	ZPP1orn	" ZP-P1 " -151,67+159,41		7,740		
	ZPP25orn	" ZP-P2a " -107,45+118,58		11,130		
	ZPP7orn	" ZP-P7 " -40,03		-40,030		
	ZPorn	Mezisoučet		-21,160		
	ORNm2	Součet		-21,160		
		ORNm2*0,1		-2,116		
	ORNm3	Součet		-2,116		
K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-14,408	150,00	-2 161,20
		" výměny "				
	ZPP1vykop	" ZP-P1 dno jámy - výkop (m2) " -126,04+131,7		6,660		
	ZPP1obvod	" ZP-P1 obvod jámy výkopu (m3) " -49,68+53,85		4,170		
	ZPP1ano	" ZP-P1 dno průlehu (m2) " -81,21+82,61		1,400		
	ZPP1maxhl	" ZP-P1 max. hladina, přeliv (m2) " -108,64+113,34		4,700		
		Mezisoučet		15,930		
	ZPP2avykop	" ZP-P2a dno jámy - výkop (m2) " -71,95+79,59		7,630		
	ZPP2obvod	" ZP-P2a obvod jámy výkopu (m3) " -89,43+76,43		7,000		
	ZPP2adno	" ZP-P2a dno průlehu (m2) " -25,3+28,09		2,790		
	ZPP2amaxhl	" ZP-P2a max. hladina, přeliv (m2) " -65,40+72,26		6,860		
		Mezisoučet		24,280		
	ZPP7vykop	" ZP-P7 dno jámy - výkop (m2) " -27,26		27,260		
	ZPP7obvod	" ZP-P7 obvod jámy výkopu (m3) " -23,98		-23,980		
	ZPP7dno	" ZP-P7 dno průlehu (m2) " -11,3		-11,300		
	ZPP7maxhl	" ZP-P7 max. hladina, přeliv (m2) " -23,29		-23,290		
		Mezisoučet		-85,830		
		Součet		-45,620		
		" výpočet výkopu (s odpočtem sejmutého dmu 0,1m) "				
	VYKOPP1	" ZP-P1 " ZPP1vykop*(280,07+279,69)/2-278,59-0,1)		6,736		
		" ZP-P2a " ZPP2avykop*((276,18+276,13)/2-275,01-0,1)		7,973		
		" ZP-P7 " ZPP7vykop*((276,27+276,23+276,25+276,19)/4-275,09-0,1)		-28,555		
	VYKOP2	Součet		-13,847		
		" ve tř. 3 - 70 % "				
	VYKOP2*0,7			-9,693		
		" odpočet ZP-P1 " -VYKOPP1*0,7		-4,715		
		Součet		-14,408		
K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	4,715	135,00	636,53
		" ve tř. 3 - 70 % "				
		" ZP-P1 " VYKOPP1*0,7		4,715		
K	131201109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-4,362	1,00	-4,36
		" lepkovost 45% " VYKOP2*0,7*0,45		-4,362		
K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-5,146	250,00	-1 286,50
		" ve tř. 4 - 25 % " VYKOP2*0,25		-3,462		
		" odpočet ZP-P1 " -VYKOPP1*0,25		-1,684		
		Součet		-5,146		
K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	1,684	220,00	370,48
		" ve tř. 4 - 25 % "				
		" ZP-P1 " VYKOPP1*0,25		1,684		
K	131301109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	-1,558	1,00	-1,56
		" lepkovost 25% " VYKOP2*0,25*0,45		-1,558		
K	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	-1,029	632,00	-650,33
		" ve tř. 5 - 5 % " VYKOP2*0,05		-0,692		
		" ZP-P1 " -VYKOPP1*0,05		-0,337		
		Součet		-1,029		
K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	0,337	511,00	172,21
		" ve tř. 5 - 5 % "				
		" ZP-P1 " VYKOPP1*0,05		0,337		
K	132201201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-5,681	300,00	-1 704,30
		" ryha - ZP/Š "				
		" ZP-P1-Š3-P1 " -(279,84-279,29)*1,7+1,7+(279,59-278,03)*1,7+1,7		0,020		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VYKOP1a		" ZP-P7-S8-P7 " (276,25-274,82)*1,7*1,7		-4,133		-4,133
		Mezisoučet		-4,104		-4,104
VYKOP1		" odv. žlábek "		-4,011		-4,011
		0,2*ZLABkeska		-8,116		-8,116
		Součet		-5,681		-5,681
K	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-2,556	1,00	-2,56
		" lepičnost 45% " VYKOP1*0,7*0,45		-2,556		-2,556
K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-2,029	480,00	-973,92
		" ve tř. 4 - 25% " VYKOP1*0,25		-2,029		-2,029
K	132301209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-0,913	1,00	-0,91
		" lepičnost 45% " VYKOP1*0,25*0,45		-0,913		-0,913
K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-0,406	800,00	-324,80
		" vs tř. 5 - 5% " VYKOP1*0,05		-0,406		-0,406
K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-9,656	10,00	-96,56
		" rýha - ZP/S8 "				
		" ZP-P1-S8-P1 " (279,84-278,29)*1,7*4+(279,59-278,03)*1,7*4		0,568		0,568
		" ZP-P7-S8-P7 " (276,25-274,82)*1,7*4		-9,724		-9,724
		Součet		-9,656		-9,656
K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-9,656	10,00	-96,56
K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-22,940	50,00	-1 147,00
		" ZP-P " VYKOP1-VYKOPP1		-20,582		-20,582
		" ZP-P1 " VYKOPP1*0,08		0,539		0,539
		" přípojky " VYKOP1a		-4,104		-4,104
		Součet		-24,147		-24,147
		" TR 1-4 - 95% " SVISLY25*0,95		22,940		22,940
K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,207	50,00	-60,35
		" ve tř. 5 - 5% " SVISLY25*0,05		-1,207		-1,207
K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-20,913	200,00	-4 182,60
		" sejmutá ornice " 0,1*ORN2		-2,116		-2,116
		" vykopaná zemina " VYKOP1+VYKOP2		-21,962		-21,962
		" zemina použita zpět " ZASYP1		1,345		1,345
		" ornice použita zpět " ORNICEm2*0,1		0,719		0,719
		Součet		-22,014		-22,014
		" ve tř. 1-4 - 95% " ODVOZ*0,95		20,913		20,913
K	162701151	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-1,101	200,00	-220,20
		" ve tř. 5 - 5% " ODVOZ*0,05		-1,101		-1,101
K	171201211.1	Poplatek za skládku zeminy	m3	-19,372	250,00	-4 843,00
		" podíl suti v zemině - 12% " ODVOZ*0,89		-19,372		-19,372
K	171201211.2	Poplatek za skládku navážky	m3	-2,642	250,00	-660,50
		" podíl suti v zemině - 12% " ODVOZ*0,12		-2,642		-2,642
K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	-1,345	100,00	-134,50
		" přípojky v rostlém terénu "				
		" zásyp vykopanou zeminou "				
		" prostor k zásypu " VYKOP1a		-4,104		-4,104
		" odpočet vestavěných konstrukcí "				
		" S8-P1 "				
		PI*(0,52/2)*2*(279,84-278,29-0,1-0,75)		0,149		0,149
		-PI*(0,52/2)*2*(279,59-278,03-0,1-0,75)		-0,151		-0,151
		" ZP-P7-S8-P7 "				
		(0,1+0,75)*1,7*1,7		2,457		2,457
		PI*(0,52/2)*2*(276,25-274,82)		0,304		0,304
		Součet		-1,345		-1,345
K	175101209.1	Příplatek k zásypům za prohození sypaniny a vytřídění zeminy vhodné k zásypům	m3	-0,673	200,00	-134,60
		ZASYP1*0,5		-0,673		-0,673
K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím	m3	-6,985	300,00	-2 095,50
		" podkladní písková vrstva fr. 0/4 "				
		0,1*ZPP1vykop		0,568		0,568
		0,1*ZPP2avykop		0,763		0,763
		0,1*ZPP7vykop		-2,726		-2,726
		Mezisoučet		-1,397		-1,397
		" říční štěrky fr. 16/32 "				
		0,3*ZPP1vykop		1,098		1,098
		0,3*ZPP2avykop		2,289		2,289
		0,3*ZPP7vykop		-8,178		-8,178
		Mezisoučet		-4,191		-4,191
		" hlinito-písková filtrační vrstva fr. 0/4 "				
		0,1*ZPP1vykop		0,568		0,568
		0,1*ZPP2avykop		0,763		0,763
		0,1*ZPP7vykop		-2,726		-2,726
		Mezisoučet		-1,397		-1,397
		Součet		-6,985		-6,985
M	5833368821	písková vrstva fr. 0/4	t	-2,794	330,50	-923,42
		" podkladní vrstva " PISEK4*2		-2,794		-2,794
M	5833367401	kamenivo hrubé frakce 16-32 prané	t	-8,382	500,00	-4 191,00
		" říční štěrky fr. 16/32 " RICNI1632*2		-8,382		-8,382
M	583336822.1	písko-hlinitá vrstva fr. 0/4	t	-2,794	250,00	-698,50
		" filtrační vrstva " HLPISEK4*2		-2,794		-2,794
K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím	m3	-0,219	300,00	-65,70
		" bezpečnostní převliv průlehů "				
		" ZP-P7 "				
		-PI*((0,5+0,39)/2)*2*0,2		-0,101		-0,101
		-PI*(0,5)*2*0,3/2		-0,118		-0,118
		Součet		-0,219		-0,219
M	5834395901	kamenivo drcené hrubé frakce 32-64	t	-0,438	425,00	-186,15
		ZASYP3*2		-0,438		-0,438
K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,996	400,00	-798,40
		" potrubí v místě škrátek šachty "				
		" S8-P7 "				
		0,75*1,7*1,7		-2,168		-2,168
		PI*(0,54/2)*2*0,75		0,172		0,172
		Součet		-1,996		-1,996
M	5833365201	kamenivo lžžené hrubé frakce 8-16	t	-3,992	410,50	-1 638,72
		" 1,996*2 " Přepočtené koeficientem množství		-3,992		-3,992
K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-9,200	100,00	-920,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		* přesun hmot "				
		ZASYP2		-6,985		
		ZASYP3		-0,219		
		OSSYP		-1,996		
		Součet		-9,200		
K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-9,200	96,60	-888,72
K	181102301	Úprava pláňe v zářezech bez zhuštění	m2	-13,970	20,30	-283,59
		* ZP-P1 až ZP-P7 "				
		ZPP1vykop		5,660		
		ZPP2avykop		7,630		
		ZPP7vykop		-27,200		
		Součet		-13,970		
K	1823011271	Rozprostření omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 vč. svahování	m3	-5,325	300,00	-1 597,50
		* omnice v průřezu "				
		* ZP-P1 "				
		ZPP1vykop*((280,07+279,66)/2-279,39+0,3)		4,471		
		-(279,69-279,39)*(ZPP1dno+ZPP1maxhl)/2		-0,915		
		-(280,07-279,69)/2*(ZPP1maxhl+ZPP1vykop)/2		-0,964		
		Mezisoučet		2,572		
		* ZP-P2a "				
		ZPP2avykop*((276,18+276,13)/2-275,81+0,3)		4,921		
		-(276,11-275,81)*(ZPP2adno+ZPP2amaxhl)/2		-1,448		
		-(276,18+276,11-276,13)/2*(ZPP2amaxhl+ZPP2avykop)/2		-0,109		
		Mezisoučet		3,364		
		* ZP-P7 "				
		ZPP7vykop*((276,27+276,23+276,26+276,19)/4-276,89+0,3)		-17,651		
		-(276,19-275,89)*(ZPP7dno+ZPP7maxhl)/2		5,189		
		-(276,27+276,23+276,26+276,19)/4*(ZPP7maxhl+ZPP7vykop)/2		1,201		
		Mezisoučet		-11,261		
		Součet		-5,325		
		ORNICE				
M	58395003	zemina ornice speciální (k=1x10(-4) m/s) vč. agrochemického rozboru, vlhkost 70%	m3	-5,591	400,00	-2 236,40
		* vlastnosti ornice viz. TŽ kap. 5.1.2 "				
		ORNICE*1,05		-5,591		
K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-5,325	67,00	-358,78
		* přesun hmot " ORNICE				
				-5,325		
K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-5,325	96,60	-514,40
K	180402121.1	Založení speciálního trávníku vysevem v ZP vč. všech zahradnických úkonů (hrabání, válení, odplevelení hnojení zalití sečení)	m2	-14,793	39,00	-576,93
		* ZP-P1 "				
		* dno ZP " ZPP1dno		1,400		
		* svah ZP " (ZPP1vykop-ZPP1dno)*1,12		4,771		
		Mezisoučet		6,171		
		* ZP-P2a "				
		* dno ZP " ZPP2adno		2,780		
		* svah ZP " (ZPP2avykop-ZPP2adno)*1,12		5,421		
		Mezisoučet		8,211		
		* ZP-P7 "				
		* dno ZP " ZPP7dno		-11,309		
		* svah ZP " (ZPP7vykop-ZPP7dno)*1,12		-17,875		
		Mezisoučet		-29,175		
		Součet		-14,793		
		TRAVAspec				
M	00572400	osivo směs travní " Rozlehlý trávník speciál "	kg	-0,233	138,00	-32,15
		TRAVAspec*0,015*1,05		-0,233		
K	180402130.1	Údržb speciálního trávníku po dobu vzejití a předání trávníku (kropení, hnojení sečení)	m2	-14,793	9,00	-133,14
		TRAVAspec				
				-14,793		
K	182301121	Rozprostření omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 100 mm	m2	-7,190	68,00	-488,92
		* zápravení po obvodu "				
		* ZP-P1 " ZPP1otn-ZPP1vykop		2,080		
		* ZP-P2a " ZPP2aotn-ZPP2avykop		3,500		
		* ZP-P7 " ZPP7otn-ZPP7vykop		-12,770		
		Součet		-7,190		
		ORNICEm2				
K	181111111	Plišná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-14,380	15,00	-215,70
		* obnova trávníku a sanace sousedících trávníků " ORNICEm2*2		-14,380		
		Mezisoučet		-14,380		
		Součet		-14,380		
K	181411139.1	Založení parkového trávníku vysevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. předsečové přípravy, závlivky hnojení, ošetřování	m2	-14,380	50,00	-719,00
		TRAVA				
				-14,380		
K	180402130.2	Údržb trávníku po dobu vzejití a předání trávníku (kropení, hnojení sečení)	m2	-14,380	11,00	-158,18
		TRAVA				
				-14,380		
D	2	Zakládání				-1 911,10
K	2119711101	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu vodorovně i svistě	m2	-31,783	34,10	-1 083,80
		* ZP-P1 " ZPP1vykop*2+ZPP1obvod*0,3		12,571		
		* ZP-P2a " ZPP2avykop*2+ZPP2aobvod*0,3		17,360		
		* ZP-P7 " ZPP7vykop*2+ZPP7obvod*0,3		-61,714		
		Součet		-31,783		
		GEOTEXT150				
M	69311226.1	geotextilie 150g/m2	m2	-36,550	11,00	-402,05
		GEOTEXT150*1,15		-36,550		
K	212792311.1	Odvodnění - drenážní plastové potrubí HDPE DN 110	m	-4,050	60,00	-243,00
		* drenážní trubka "				
		* ZP-P1 " -20,8+23,15		2,350		
		* ZP-P2a " -(32,5+0,85)*(33,1+0,85)		3,600		
		* ZP-P7 " -10,0		-10,000		
		Mezisoučet		-4,050		
		Součet		-4,050		
K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	-4,050	45,00	-182,25
D	4	Vodorovně konstrukce				-499,79
K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného láženího	m3	-0,355	900,00	-319,50
		* přípojka - drenáž - S8-P "				
		* přípojka " 0,1*1,1*PP100		-0,065		
		* šachty "				
		* S8-P7 " -0,1*1,7*1,7		-0,289		
		Součet		-0,355		
		LOZE				
K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-0,355	100,00	-35,50
		* přesun hmot " LOZE				
				-0,355		
K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,355	96,60	-34,29

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	4625111111	Zálož prostoru z lomového kamene (velikost kamene 200-300mm)	m3	-0,065	1 700,00	-110,50
		"výústění odv. žlábků "				
		" ZP-P7 " -0,2*0,5*0,65		-0,065		
D	5	Komunikace				-24 267,76
K	5976611111	Rigol dlažběný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	-20,056	1 210,00	-24 267,76
		" ZP-P1 "				
		-0,65*(0,3+1,35+0,8)		-1,593		
		-0,65*(0,3+1,60+0,8)		-1,755		
		" ZP-P2a "				
		-0,65*(0,3+0,85+0,8)*2		-2,535		
		" ZP-P2b "				
		-0,65*(0,3+1,15+0,8)		-1,463		
		-0,65*(0,3+1,25+0,8)		-1,528		
		" ZP-P3b "				
		-0,65*(0,3+1,15+0,8)		-1,463		
		-0,65*(0,3+1,20+0,8)		-1,495		
		" ZP-P3c "				
		-0,65*(0,3+2,15+0,8)		-2,113		
		-0,65*(0,3+1,55+0,8)*2		-3,445		
		" ZP-P5 "				
		-0,65*(0,3+0,65+0,8)		-1,138		
		" ZP-P7 "				
		-0,65*(0,3+1,25+0,8)		-1,528		
	ZLABkostka	Součet		-20,056		
D	8	Trubní vedení				-35 734,67
K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	-0,600	30,00	-18,00
		" od drenážní trubky po šachtu "				
		" ZP-P7 " -0,6		-0,600		
	PP100	Mezisoučet		-0,600		
		Součet		-0,600		
M	28611190.1	Trubka kanalizační PP DN100 SN10	m	-0,609	76,00	-46,29
		PP100*1,015		-0,609		
K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	-3,000	133,50	-400,50
		" přechod potrubí, koleno PEKG "				
		" ZP-P7 " -(1+1+1)		-3,000		
M	286174480.1	přechody z trub PE/KG (KG/PE) DN 100	kus	-1,015	67,00	-68,01
		-1*1,015 Přepočtené koeficientem množství		-1,015		
M	28611552.1	přechodové hrdlo KG DN100/100	kus	-1,015	67,00	-68,01
		-1*1,015 Přepočtené koeficientem množství		-1,015		
M	28617310.1	koleno kanalizace PP KG DN 100x90*	kus	-1,015	58,00	-58,87
		-1*1,015 Přepočtené koeficientem množství		-1,015		
K	894416210.1	Skrťací šachta DN500 hl do 1,6m s pevně zabudovaným skrcením odloku, bezpečnostní přeliv DN100 litinový poklop s rámem betonový drslenec M+D	kus	-1,000	27 475,00	-27 475,00
		skrtící šachta P7 " -1		-1,000		
K	8713103201	Bezpečnostní přeliv D 110 potrubí dl. do 1 m vč. perforovaný uzávěr obalen geotextilií 150g/m2	kus	-1,000	7 600,00	-7 600,00
		" P7 " -1		-1,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-4 995,79
K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-2,199	108,50	-238,59
		" zhlaví šachty v nezpevněném terénu "				
		" P7 " -PI*0,7		-2,199		
	KOSTKAm	Součet		-2,199		
M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-0,244	3 800,00	-927,20
		KOSTKAm*0,11*1,01		-0,244		
K	9162329301	Provizorní oplocení ZP zřízení, odstranění	m	-29,000	50,00	-1 450,00
		" ZP-P1 " -70*74		4,000		
		" ZP-P2a " -95*102		7,000		
		" ZP-P7 " -40		-40,000		
		Součet		-29,000		
K	9162609121	Ochrana proti splavování zeminy ZP - folie rs 300mm zapuštěna v zemi kotvena ocel. trny po 0,5m (obvod cca 80m) zřízení, odstranění	m	-17,000	140,00	-2 380,00
		" obvod - hrana "				
		" ZP-P1 " -55*60		5,000		
		" ZP-P2a " -75*83		8,000		
		" ZP-P7 " -30		-30,000		
		Součet		-17,000		
D	998	Přesun hmot				-1 560,88
K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-11,435	136,50	-1 560,88

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VYSUNĚNÍ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt SO 03roz - AREÁLOVÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
Soupis SO 03.12roz - zasakovací průleh - atrium - ROZDÍL

KSO 827 29  
Místo UHERSKÝ BROD

CC-CZ  
Datum 7. 4. 2020

Zadavatel  
MĚSTO UHERSKÝ BROD

IC  
DIČ

Uchazeč  
VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

IC 42324149  
DIČ CZ42324149

Projektant  
JV PROJEKT V.H. s.r.o. Brno

IC  
DIČ

Zpracovatel  
Obřtel M.

IC  
DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH -4 249,63**

DPH základní snižena	Základ daně -4 249,63 0,00	Sazba daně 21,00% 19,00%	Výše daně -892,42 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

**Cena s DPH v CZK -5 142,05**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VYSUNĚNÍ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt SO 03roz - AREÁLOVÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
Soupis SO 03.12roz - zasakovací průleh - atrium - ROZDÍL

Místo UHERSKÝ BROD

Datum 7. 4. 2020

Zadavatel MĚSTO UHERSKÝ BROD

Projektant JV PROJEKT V.H.  
s.r.o. Brno

Uchazeč VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

Zpracovatel Obřtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-4 249,63

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 249,63

1 - Zemní práce	-294,15
5 - Komunikace	-2 163,48
998 - Přesun hmot	-1 792,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: HOSPODAŘENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VÝSLUNÍ Č.P. 2647 - rozdílový  
 Objekt: SO 03roz - AREÁLOVĚ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
 Soupis:

### SO 03.12roz - zasakovací průleh - atrium - ROZDÍL

Místo:	UHERSKÝ BROD	Datum:	7. 4. 2020
Zadavatel:	MĚSTO UHERSKÝ BROD	Projektant:	JV PROJEKT V.H. s.r.o. Brno
Uchazeč:	VHS Břeclav s.r.o., Fúgnerova 1161/1, 690 64 Břeclav	Zpracovatel:	Obtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-4 249,63</b>
o HSV Práce a dodávky HSV							-4 249,63
o 1 Zemní práce							-294,15
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-0,251	300,00	-75,30
			"odv. žlábek"				
			0,2 ZLABkostka			-0,358	-0,358
			Součet			-0,251	-0,251
			"v 3.třídě - 70% " VYKOP1*0,7				
2	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-0,113	1,00	-0,11
			"lepkovost 45% " VYKOP1*0,7*0,45			-0,113	-0,113
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-0,090	480,00	-43,20
			"ve tř. 4 - 25% " VYKOP1*0,25			-0,090	-0,090
4	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-0,040	1,00	-0,04
			"lepkovost 45% " VYKOP1*0,25*0,45			-0,040	-0,040
5	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-0,018	800,00	-14,40
			"ve tř. 5 - 5% " VYKOP1*0,05			-0,018	-0,018
6	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,340	200,00	-68,00
			"vykopaná zemina " VYKOP1			-0,358	-0,358
			Součet			-0,358	-0,358
			"ve tř. 1-4 - 95% " ODVOZ*0,95			-0,340	-0,340
7	K	162701151	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-0,018	200,00	-3,60
			"ve tř. 5 - 5% " ODVOZ*0,05			-0,018	-0,018
8	K	171201211.1	Poplatek za skládku zeminy	m3	-0,315	250,00	-78,75
			"podíl suti v zemině - 12% " ODVOZ*0,88			-0,315	-0,315
9	K	171201211.2	Poplatek za skládku navážky	m3	-0,043	250,00	-10,75
			"podíl suti v zemině - 12% " ODVOZ*0,12			-0,043	-0,043
o 5 Komunikace							-2 163,48
10	K	597661111	Rigol dlažďený do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	-1,788	1 210,00	-2 163,48
			"ZP-P4"				
			-0,65*(0,3+1,65+0,8)			-1,788	-1,788
			ZLABkostka			-1,788	-1,788
			Součet			-1,788	-1,788
o 998 Přesun hmot							-1 792,00
11	K	998276101.9	Přesun hmot přes budovu krčku do atria	t	-0,896	2 000,00	-1 792,00



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HOSPODAŘENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VÝSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt: SO 03.02 - AREÁLOVÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
Soupis: SO 03.2roz - akumulční a retenční nádrže - ROZDÍL

KSO Místo:	827 29 UHERSKÝ BROD	OD-ČZ Datum:	7. 4. 2020
Zadavatel:	MĚSTO UHERSKÝ BROD	IC DIČ:	
Uchazeč:	VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav	IC DIČ:	42324149 CZ42324149
Projektant:	JV PROJEKT V.H. s.r.o. Brno	IC DIČ:	
Zpracovatel:	Obtel M.	IC DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-322 815,65</b>
DPH základna snižovaná	Základ daně 0,00	Sazba daně 15,00%	Výše daně 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-390 606,94</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HOSPODAŘENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VÝSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt: SO 03.02 - AREÁLOVÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
Soupis: SO 03.2roz - akumulční a retenční nádrže - ROZDÍL

Místo:	UHERSKÝ BROD	Datum:	7. 4. 2020
Zadavatel:	MĚSTO UHERSKÝ BROD	Projektant:	JV PROJEKT V.H. s.r.o. Brno
Uchazeč:	VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav	Zpracovatel:	Obtel M.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>			<b>-322 815,65</b>
HSV - Práce a dodávky HSV			-317 119,12

1 - Zemní práce	-253 496,08
4 - Vodorovné konstrukce	-11 058,11
8 - Trubní vedení	-52 388,84
998 - Přesun hmot	-176,09
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 696,53
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-5 696,53

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: HOSPODÁŘENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZS NA VÝSLUNÍ Č.P. 3047 - rozšířový  
 Objekt: SO 03roz - AREÁLOVÉ HOSPODÁŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
 Soutěž: SO 03.2roz - akumulční a retenční nádrže - ROZDÍL

Místo: UHERSKÝ BROD Datum: 7. 4. 2020  
 Zadavatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD Projektant: JV PROJEKT V.H.  
 Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav Zpracovatel: s.r.o. Brno  
 Obtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-322 815,65**

D HSV Práce a dodávky HSV **-317 119,12**

D 1 Zemní práce **-253 496,08**

1	K	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-15,048	74,10	-1 115,06
			"AN2+RN1" 21,2*6,8		144,160		
			"AN2" -(20,0+0,3*4+0,5*2)*(3,2+0,3*4+0,5*2)		-119,880		
			"RN1" -(19,2+0,3*4+0,5*2)*(4,8+0,3*4+0,5*2)-(5,6+0,3*4+0,5*2)*3,2		-174,760		
			Norm		-150,480		
			ORNm2		-150,480		
			ORNm2*0,1		-15,048		
			ORNm3		-15,048		
			Součet				
2	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-111,421	150,00	-15 713,15
			"původní"				
			"AN2" -(3,295*(20,0+0,3*4)*(3,2+0,3*4)+0,55*0,6*0,6)		-307,484		
			"RN1" -(2,48*(19,2+0,3*4)*(4,8+0,3*4)+(5,6+0,3*4)*3,2)		-357,517		
			"revize"				
			"AN2+RN1" 3,055*21,2*6,8+0,66*21,2*(2,8+0,4+0,3+0,1)		490,780		
			Mezisoučet		-174,221		
			"odpočet sejmutého dmu"				
			0,1*Norm		15,048		
			VYKOP4		-159,173		
			Součet		-111,421		
			"ve tř. 3:1f - 70%" VYKOP4*0,7				
3	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-50,139	57,20	-2 667,95
			"lepivost 45%" VYKOP4*0,7*0,45		-50,139		
4	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-39,793	150,00	-5 968,95
			"ve tř. 4 - 25%" VYKOP4*0,25		-39,793		
5	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	-17,907	73,40	-1 314,37
			"lepivost 25%" VYKOP4*0,25*0,45		-17,907		
6	K	131401202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	-7,959	250,00	-1 989,75
			"ve tř. 5 - 5%" VYKOP4*0,05		-7,959		
7	K	13212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	-10,920	1 500,00	-16 380,00
			"potrubí AN2"				
			-0,8*(0,1+0,25+0,3)*(21,8+1,0+0,6*3)		-10,920		
			Součet		-10,920		
			VYKOP5				
			Součet		203,816		
			PAZENI		-111,704		
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-111,704	10,00	-1 117,04
			"původní"				
			"AN2" -3,295*(20,0+0,3*4+3,2+0,3*4)*2		-168,704		
			"RN1" -2,48*(19,2+0,3*4+8,0+0,3*4)*2		-146,816		
			"revize"				
			"AN2+RN1" 3,055*(21,2+6,8)*2+0,66*(21,2+2,8+0,4+0,3+0,1)*2		203,816		
			Součet		-111,704		
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-111,704	10,00	-1 117,04
10	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	-111,704	10,00	-1 117,04
			PAZENI		-111,704		
11	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	-111,704	10,00	-1 117,04
12	K	161101101.1	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-38,091	50,00	-1 904,55
			"RN1" -(2,48*(19,2+0,3*4)*(4,8+0,3*4)+(5,6+0,3*4)*3,2)		-357,517		
			Součet		-357,517		
			"svislý do 2,5m do 1000m3 - 8%"				
			"TR. 1-4 - 95%" SVISLY25*0,95*0,08		-27,171		
			"rýha pro potrubí AN2" VYKOP5		-10,920		
			Součet		-38,091		
13	K	161101151	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,430	50,00	-71,50
			"svislý do 2,5m do 1000m3 - 8%"				
			"ve tř. 5 - 5%" SVISLY25*0,05*0,08		-1,430		
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	27,880	100,00	2 788,00
			"AN2" -3,295*(20,0+0,3*4)*(3,2+0,3*4)		-307,358		
			"AN2+RN1" 3,055*21,2*6,8+0,66*21,2*(2,8+0,4+0,3+0,1)		490,780		
			Součet		183,422		
			"svislý do 4m do 1000m3 - 16%"				
			"TR. 1-4 - 95%" SVISLY4*0,95*0,16		27,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m " svislý do 4m do 1000m3 - 16% " " ve tř. 5 - 5% " SVISLY4*0,05*0,16 1,467	m3	1,467	100,00	146,70
16	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 " sejmutá ornice " ORNin3 " vykopaná zemina " VYKOP4 " zemina použitá zpět " ZASYP4 " ornice použita zpět " ORNICEm2*0,1 Součet " ve tř. 1-4 - 8% " ODVOZ*0,88 " rýha potrubí AN2 " VYKOP5 Součet	m3	-109,667	200,00	-21 933,40
17	K	162701151	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 " ve tř. 5 - 5% " ODVOZ*0,88 -5,197	m3	-5,197	200,00	-1 039,40
18	K	171201211.1	Poplatek za skládku zeminy " podíl suti v zemině - 12 % " ODVOZ*0,88 VYKOP5 Součet	m3	-102,391	250,00	-25 597,75
19	K	171201211.2	Poplatek za skládku navážky " podíl suti v zemině - 12 % " ODVOZ*0,12 -12,473	m3	-12,473	250,00	-3 118,25
20	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím " okolo boxů fr. 4/8 " " původní " " prostor k zásypu " " AN1 " $(7,2+0,3*4+0,5*2)*(4,8+0,3*4+0,5*2)*(0,66+0,1)$ AN2orn*(0,66+0,1) RN1orn*(0,66+0,1) " odpočet vestavěných plastových boxů " " AN1 " $0,66*7,2*4,8$ " AN2 " $0,66*20*0,3*2$ " RN1 " $0,66*(19,2*4,8+5,6*3,2)$ " revize " " lože shora + okolo boxů fr. 4/8 " " AN1 " $(0,66+0,1)*(7,2+0,3*4)*(4,8+0,3*4)$ $-0,66*7,2*4,8$ " AN2+RN1 " " AN2 " $0,66*(21,2*(2,8+0,4+0,3+0,1)+20,0*3,2)$ " RN1 " $(0,66+0,1)*21,2*6,8$ $-0,66*20*0,5*6$ PISEK48 ZASYP5 Mezisoučet Součet	m3	-76,965	300,00	-23 089,50
21	M	58333625	kamenivo liténé hrubé prané frakce 4-8 PISEK48*2 -153,930	t	-153,930	540,00	-83 122,20
22	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 " přesun hmot - původní " -136,231	m3	-136,231	67,00	-9 127,48
23	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 " přesun hmot - revize " 59,267	m3	59,267	100,00	5 926,70
24	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -76,965	m3	-76,965	44,40	-3 417,25
25	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím " zásyp vykopanou zeminou " " původní " " prostor k zásypu " -780,543 " odpočet vestavěných konstrukcí " " ornice " 36,044 " nádrže " 309,678 " šachty " $P*(0,62/2)^2*(1,33*2+2,045*3+1,62*3)$ " potrubí AN2 " $0,6*(0,1+0,25+0,3)*(21,8+1,0-0,6*3)$ Mezisoučet " revize " " AN1 " $1,33*(7,2+0,3*4)*(4,8+0,3*4)$ " AN2+RN1 " $2,095*21,2*6,8$ " šachty " $P*(0,62/2)^2*(1,33*2+2,095*2)$ Mezisoučet Součet ZASYP4	m3	-55,229	100,00	-5 522,90
26	K	175101209.1	Příplatek k zásypům za prohození sypaniny a vytřídění zeminy vhodné k zásypům ZASYP4*0,3 -16,569	m3	-16,569	200,00	-3 313,80
27	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez ztuhnutí " AN2RN1orn+AN2orn+RN1orn Součet	m2	-150,480	6,80	-1 023,26
28	K	182301121	Rozprostření ornice pí do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm " zapravení " Norm Součet	m2	-150,480	68,00	-10 232,64
29	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 " obnova trávníku a sanace sousedících trávníků " ORNICEm2*1,1 Součet TRAVA Mezisoučet Součet	m2	-165,528	15,00	-2 482,92
30	K	181411139.1	Založení parkového trávníku vysevem v rovinně a ve svahu do 1:5 vc. předsetevné přípravy, závlivky hnojení, ošetřování TRAVA -165,528	m2	-165,528	50,00	-8 276,40
31	K	180402130.2	Údržba trávníku po dobu vzejití a předání trávníků (kropení, hnojení sečení) TRAVA -165,528	m2	-165,528	11,00	-1 820,61
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m " potrubí AN2 " $0,6*(0,25+0,3)*(21,8+1,0-0,6*3)$ " odpočet potrubí " $P*(0,25/2)^2*(21,8+1,0-0,6*3)$ Součet OBSYP	m3	-5,899	400,00	-2 359,60
33	M	5833134501	kamenivo liténé drobné tříděné frakce 0-4 OBSYP*1,89077 -11,154	t	-11,154	290,00	-3 234,66
34	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 OBSYP -5,899	m3	-5,899	100,00	-589,90
35	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -5,899	m3	-5,899	44,40	-261,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-10,588	900,00	-9 529,20
		AN2RN1m2	"AN2+RN1" 21,2*5,8		144,160		
		AN2m2	"AN2" -(20,0+0,3*4)*(3,2+0,3*4)		-93,280		
		RN1m2	"RN1" -(19,2+0,3*4)*(4,8+0,3*4)+(5,6+0,3*4)*3,2		-144,160		
		Součet			-93,280		
			0,1*AN2RN1m2		14,416		
			0,1*AN2m2		-9,328		
			0,1*RN1m2		-14,416		
			"potrubí AN2" -0,6*0,1*(21,8+1,0-0,6*3)		-1,260		
		LOZE	Součet		-10,588		
37	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-10,588	100,00	-1 058,80
			"přesun hmot" LOZE		-10,588		
38	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-10,588	44,40	-470,11
D 8 Trubní vedení							
39	K	871380310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-21,060	50,00	-1 053,00
			"délka přípojky nad AN2 - odpočet šachet"				
			-(21,8+1,0-0,58*3)		-21,060		
		PP250	Součet		-21,060		
40	M	28611204.1	trubka kanalizační PP DN250 SN10	m	-21,376	411,00	-8 785,54
			-21,06*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		-21,376		
41	K	8925511101	Zkouška těsnosti kanalizace - úsek mezi šachtami	kus	-2,000	1 000,00	-2 000,00
42	K	89441620.1	Šachta plastová DN 600 výšky do 2,0 m - komplet systém poklop prstěnek, podbetonování kalový kbelík vč. filtru šachtové dna umístěná akumul. boxech M+D	kus	-3,000	15 000,00	-45 000,00
			"revizní šachty na boxech"				
			"RN1" -3		-3,000		
43	K	811390104.1	Akumulační nádrž AN2 (20,0x3,2x0,66) + retenční nádrž RN1 (20,0x5,6x0,66) akumul. boxy 800/800/660 vč. vstupních mřížek boxů pro 2l šachty 2x šachtové dno, čelní mřížky, boxy distribuční inspekční vyplachovací vč. ostatních nvků a detailů M+D	m3	1,267	3 512,00	4 449,70
			"AN2" -0,66*20,0*3,2		42,240		
			"RN1" -0,66*(19,2*4,8+3,2*5,6)		-72,653		
			Mezisoučet		-114,893		
			"AN2" 0,66*20,0*3,2		42,240		
			"RN1" 0,66*20,0*5,6		73,920		
			Mezisoučet		116,160		
			Součet		1,267		
D 998 Přesun hmot							
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-1,290	136,50	-176,09
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
45	K	7114710531	Vodorovná izolace hydroizolace volně položenou fólií vč. všech koutů, detailů aj. M+D	m2	-48,000	262,00	-12 576,00
			"AN2" -20,0*3,2*2		-128,000		
			"AN2+RN1" 20,0*(3,2+0,8)		80,000		
		VIZOL1	Součet		-48,000		
46	K	7114720531	Svislá hydroizolace volně položenou fólií vč. všech koutů, detailů aj. M+D	m2	17,424	350,00	6 098,40
			"AN2" -0,66*(20,0+3,2)*2		-30,824		
			"AN2+RN1" 0,66*(20,0*3+3,2*4)		48,048		
		SIZOL1	Součet		17,424		
47	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva podkladní	m2	-48,000	43,10	-2 068,80
			VIZOL1		-48,000		
48	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná	m2	-60,000	53,60	-3 216,00
			VIZOL1		-48,000		
			"protikofenová ochrana"				
			VIZOL1/2*0,5		-12,000		
			Součet		-60,000		
49	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilní vrstva podkladní	m2	17,424	82,30	1 434,00
			SIZOL1		17,424		
50	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilní vrstva ochranná	m2	26,136	101,50	2 652,80
			SIZOL1		17,424		
			"protikofenová ochrana"				
			SIZOL1*0,5		8,712		
			Součet		26,136		
51	M	69311068.1	geotextilie 300g/m2	m2	-32,105	16,00	-513,68
			VIZOL1*1,05		-50,400		
			SIZOL1*1,05		18,295		
			Součet		-32,105		
52	M	69311082.1	geotextilie 500g/m2	m2	-32,105	25,00	-802,63
			VIZOL1*1,05		-50,400		
			SIZOL1*1,05		18,295		
			Součet		-32,105		
53	M	6931107901	protikofenová textilie (např. Rootcontrol)	m2	-4,735	196,00	-928,06
			"protikofenová ochrana"				
			VIZOL1/2*0,5*1,2		-14,400		
			SIZOL1*0,5*1,2		10,454		
			Součet		-3,946		
			-3,946*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		-4,735		
54	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná	m2	-95,200	53,60	-5 102,72
			"RN1" -(19,2*4,8+3,2*5,6)*2		-220,160		
			"RN1" 20,0*(5,6*2+4,0)		144,000		
		VIZOL2	Mezisoučet		-76,160		
			"protikofenová ochrana"				
			VIZOL2/2*0,5		-19,040		
			Součet		-95,200		
55	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilní vrstva ochranná	m2	-29,304	101,50	-2 974,36
			"RN1" -0,66*(19,2+8,0)*2		-55,904		
			"RN1" 0,66*(20,0+2,4)*2		16,368		
		SIZOL2	Mezisoučet		-19,536		
			"protikofenová ochrana"				
			SIZOL2*0,5		-9,768		
			Součet		-29,304		
56	M	69311059.1	geotextilie 150g/m2	m2	-268,867	11,00	-2 957,54
			"odpočet původní geotext. 150 g/m2"				
			-220,16*1,05		-231,168		
			-35,904*1,05		-37,699		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet			-268,867	
57	M	69311068.1	geotextilie 300g/m2	m2	168,386	16,00	2 694,18
			" nová výměra a změna geotext. 150 na 300g/m2 "				
			144,0*1,05		151,200		
			16,353*1,05		17,186		
			Součet		168,386		
58	M	693110790.1	protikrofenová textilie (např. Rootcontrol)	m2	-41,484	196,00	-8 130,86
			" protikrofenová ochrana "				
			VIZOL2*2*0,5*1,2		-22,840		
			SIZOL2*0,5*1,2		-11,722		
			Součet		-34,570		
			-34,57*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		-41,484		
59	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,066	945,00	-62,37
60	K	811390104.1	Úprava náloku do AN2+RN1, vč. příplatku za izolování složitosti tvaru sloučených nádrží	kus	1,000	20 757,11	20 757,11

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HOSPODAŘENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VYSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt: SO 03roz - AREÁLOVÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
Soupis: SO 03.31roz - areálová dešťová kanalizace - ROZDÍL

KSO: 827 29  
Místo: UHERSKÝ BROD

OC-CZ: 7. 4. 2020  
Datum:

Zadavatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD

IC:  
DIČ:

Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

IC: 42324149  
DIČ: CZ42324149

Projektant: JV PROJEKT V.H. s.r.o. Brno

IC:  
DIČ:

Zpracovatel: Obrtel M.

IC:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -11 939,10**

DPH základní sazba	Základ daně -11 939,10	Sazba daně 21,00%	Výše daně -2 507,21
směšena	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -14 446,31**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HOSPODAŘENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VYSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt: SO 03roz - AREÁLOVÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
Soupis: SO 03.31roz - areálová dešťová kanalizace - ROZDÍL

Místo: UHERSKÝ BROD

Datum: 7. 4. 2020

Zadavatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD

Projektant: JV PROJEKT V.H.

Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

s.r.o. Brno

Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací -11 939,10**

HSV - Práce a dodávky HSV -11 939,10

1 - Zemní práce	-19 363,55
4 - Vodorovné konstrukce	-2 745,19
5 - Komunikace	-1 197,90
8 - Trubní vedení	871,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 991,50
998 - Přesun hmot	504,94

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: HOSPODARENÍ SE SRAŽKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VYSUJINĚ Č.P. 2047 - rozdílový  
 Objekt: SO 03roz - AREÁLOVÉ HOSPODARENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
 Soutěž: SO 03.31roz - areálová dešťová kanalizace - ROZDÍL

Místo: UHERSKÝ BROD  
 Zadavatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD  
 Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

Datum: 7. 4. 2020  
 Projektant: JV PROJEKT V.H.  
 Zpracovatel: s.r.o. Brno  
 Obtel: M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-11 939,10</b>
0	HSV	Práce a dodávky HSV					-11 939,10
0	1	Zemní práce					-19 363,55
1	K	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm "asfalt. chodník" -139,6*45,44	m	-94,160	100,00	-9 416,00
2	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km -46,723*17,921	t	-28,802	43,10	-1 241,37
3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů -28,802*5 "Přepočtené koeficientem množství"	t	-144,010	10,80	-1 555,31
4	K	979098110.1	Poplatek za skládku suti (bez živice)	t	-28,802	250,00	-7 200,50
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km -7,524*2,449	t	-5,075	43,10	-218,73
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů -5,075*5 "Přepočtené koeficientem množství"	t	-25,375	10,80	-274,05
7	K	979098110.2	Poplatek za skládku suti - živice	t	-5,075	350,00	-1 776,25
8	K	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m "připojky" "dešťová přípojka AN-2 (propoj RN1-AN2)" -1,1*11,1 Mezisoučet "větev3" -1,1*(12,1-1,6/2) 1,1*(1 95-1,6/2) ORNpřipm2 Mezisoučet ORNvtevm2 Součet ORNICEm2 0,2*ORNICEm2 ORNICEm3 Součet	m3	-4,499	74,10	-333,38
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "připojky" vykop1d "dešťová přípojka AN-2 (propoj RN1-AN2)" -1,1*(1,72*2,32)/2*11,1 "odvodňovací žlab z žulových kostek" -0,73*0,27*(45,0-11,7) "odvodňovací žlab z žulových kostek" -6,73*0,27*(46,0-13,5) "odvodňovací žlab betonový" -0,25*(0,57*0,3*2+0,75)/2*97,0 "odvodňovací žlab betonový" -0,25*(0,57*0,3*2+0,75)/2*107,1 VYKOP11 Mezisoučet "odpočet povrchů" "odpočet omice" -ORNpřipm2*0,2 VYKOP1 Součet "ve třídě 3 - 70%" VYKOP1*0,7	m3	-12,427	300,00	-3 728,10
10	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "výpočet výměry objemu rýhy" "větev 1" -1,1*(1,12+1,15)/2*(111,2-103,79-1,6/2) -1,1*(1,15+1,14)/2*(121,7-111,2-1,6/2) -1,1*(1,14+1,19)/2*(123,8-121,7-1,6/2) 1,1*(1,12+1,36)/2*(110,9-103,79-1,6/2) 1,1*(1,36+1,31)/2*(121,3-110,9-1,6/2) "šachty ŠD1-1 až ŠD1-7" -1,6*1,6*(1,78+1,67+1,3+1,41+3,93+1,15+1,15+0,1*7) "šachty ŠD1-1 až ŠD1-6" 1,6*1,6*(1,78+1,67+1,3+1,41+3,93+1,36+0,1*6) Mezisoučet "větev3" -1,1*(2,62+2,15)/2*(12,1-1,6/2) 1,1*(2,83+2,84)/2*(1,95-1,6/2) "šachta ŠS-RN-1" -1,6*1,6*(2,62*0,1) "šachta ŠS-RN-1" 1,6*1,6*(2,93*0,1) VYKOP21 Mezisoučet "odpočet povrchů" "odpočet omice" -ORNvtevm2*0,2 VYKOP2 Součet "ve třídě 3 - 70%" VYKOP2*0,7	m3	-17,186	250,00	-4 296,50
11	K	132201209	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "lepištví 48%" (VYKOP1+VYKOP2)*0,7*0,45	m3	-13,326	1,00	-13,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 ve tř. 4-25% VYKOP1*0.25	m3	-4,438	480,00	-2 130,24
							-4,436
13	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 ve tř. 4-25% VYKOP2*0.25	m3	-6,138	260,00	-1 595,88
							-6,138
14	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 lepivost 45% VYKOP1+VYKOP2*0.25*0.45	m3	-4,759	1,00	-4,76
							-4,759
15	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 ve tř. 5-9% VYKOP1+VYKOP2*0.05	m3	-2,115	800,00	-1 692,00
							-2,115
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-307,347	10,00	-3 073,47
			"PŮVODNÍ"				
			"výpočet rozměry objemu rýhy"				
			"včetně 1"				
			2*(2,17+1,78)/2*(9,7-1,6/2)		35,155		
			2*(1,78+1,88)/2*(21,58-9,7-1,6/2)		40,553		
			2*(1,88+1,62)/2*(26,16-21,58)		16,030		
			2*(1,62+1,67)/2*(34,7-26,16-1,6/2)		25,465		
			2*(1,67+1,51)/2*(53,79-34,7-1,6/2)		58,162		
			2*(1,51+1,30)/2*(60,2-53,79-1,6/2)		15,764		
			2*(1,30+1,53)/2*(64,72-60,2-1,6/2)		10,529		
			2*(1,53+1,41)/2*(72,2-64,72-1,6/2)		19,639		
			2*(1,41+1,51)/2*(74,96-72,2-1,6/2)		5,723		
			2*(1,51+1,31)/2*(91,13-74,96)		45,599		
			2*(1,31+3,00)/2*(96,82-91,13)		24,524		
			2*(3,00+3,83)/2*(97,7-96,82-1,6/2)		0,546		
			2*(2,96+1,12)/2*(103,79-97,7-1,6/2)		16,822		
			"šachty ŠD1-1 až ŠD1-7"				
			4*1,6*(1,78+1,67+1,3+1,4+3,83+1,15+0,1*10)		83,136		
			"včetně 2"				
			2*(2,40+2,42)/2*(3,2-1,6/2)		11,568		
			2*(2,42+2,19)/2*(8,9-3,2-1,6/2)		18,901		
			2*(2,19+1,77)/2*(43,9-8,9-1,6/2)		135,432		
			2*(1,77+1,50)/2*(79,9-43,9-1,6/2)		112,488		
			2*(1,50+1,39)/2*(93,7-79,9-1,6/2)		35,258		
			2*(1,39+1,28)/2*(100,0-93,7-1,6/2)		14,685		
			2*(1,28+1,60)/2*(104,6-100,0-1,6/2)		10,944		
			2*(1,60+1,45)/2*(123,22-104,6-1,6/2)		54,351		
			2*(1,45+1,30)/2*(125,4-123,22-1,6/2)		3,795		
			2*(1,30+1,35)/2*(132,9-125,4-1,6/2)		15,635		
			2*(1,35+1,23)/2*(153,9-132,9-1,6/2)		50,052		
			2*(1,23+1,55)/2*(159,07-153,9-1,6/2)		12,149		
			2*(1,55+1,24)/2*(161,47-159,07)		6,696		
			"šachty ŠD2-1 až ŠD2-10"				
			1,6*(2,42+2*1,77+1,5+1,4+1,6+1,3+1,35+1,23+1,19+0,1*10)		43,981		
			"včetně 3"				
			2*(2,62+2,15)/2*(12,1-1,6/2)		53,901		
			"šachta ŠS-RN-1" 4*1,5*(2,62+6,1)		17,408		
			Mezísoučet		994,890		
			"přípojky"				
			"dešťová přípojka ZP-P1" 2*(1,49+1,40)/2*(5,4-1,6/2)		13,294		
			"dešťová přípojka ZP-P2a" 2*(1,64+1,24)/2*(2,3-1,6/2)		2,016		
			"dešťová přípojka ZP-P2b" 2*(1,74+1,02)/2*(1,6-1,6/2)		0,000		
			"dešťová přípojka ZP-P3b" 2*(1,57+0,98)/2*(2,5-1,6/2)		2,295		
			"dešťová přípojka ZP-P3c" 2*(1,15+1,64)/2*(12,1-1,6/2)		29,295		
			"dešťová přípojka ZP-P7" 2*(1,39+1,25)/2*(2,2-1,6/2)		1,584		
			"dešťová přípojka F-P8" 2*(1,32+0,44)/2*7,5		13,200		
			"dešťová přípojka AN-2 (propoj RN1-AN2)" 2*(1,72+2,32)/2*11,1		44,844		
			Mezísoučet		106,528		
			Součet		1 101,418		
			"odpočet původní" -1101,418		-1 101,418		
			Součet		-1 101,418		
			Součet		0,000		
			Součet		0,000		
			"REVIZE"				
			"výpočet rozměry objemu rýhy"				
			"včetně 1"				
			2*(2,17+1,78)/2*(9,7-1,6/2)		35,155		
			2*(1,78+1,88)/2*(21,58-9,7-1,6/2)		40,553		
			2*(1,88+1,62)/2*(26,16-21,58)		16,030		
			2*(1,62+1,67)/2*(34,7-26,16-1,6/2)		25,465		
			2*(1,67+1,51)/2*(53,79-34,7-1,6/2)		58,162		
			2*(1,51+1,30)/2*(60,2-53,79-1,6/2)		15,764		
			2*(1,30+1,53)/2*(64,72-60,2-1,6/2)		10,529		
			2*(1,53+1,41)/2*(72,2-64,72-1,6/2)		19,639		
			2*(1,41+1,51)/2*(74,96-72,2-1,6/2)		5,723		
			2*(1,51+1,31)/2*(91,13-74,96)		45,599		
			2*(1,31+3,00)/2*(96,82-91,13)		24,524		
			2*(3,00+3,83)/2*(97,7-96,82-1,6/2)		0,546		
			2*(2,96+1,12)/2*(103,79-97,7-1,6/2)		16,822		
			2*(1,12+1,56)/2*(110,9-103,79-1,6/2)		15,649		
			2*(1,26+1,31)/2*(121,3-110,9-1,6/2)		25,632		
			"šachty ŠD1-1 až ŠD1-6"				
			4*1,6*(1,78+1,67+1,3+1,4+3,83+1,36+0,1*6)		76,480		
			"včetně 2"				
			2*(2,40+2,42)/2*(3,2-1,6/2)		11,568		
			2*(2,42+2,19)/2*(8,9-3,2-1,6/2)		18,901		
			2*(2,19+1,77)/2*(43,9-8,9-1,6/2)		135,432		
			2*(1,77+1,50)/2*(79,9-43,9-1,6/2)		112,488		
			2*(1,50+1,39)/2*(93,7-79,9-1,6/2)		35,258		
			2*(1,39+1,28)/2*(100,0-93,7-1,6/2)		14,685		
			2*(1,28+1,60)/2*(104,6-100,0-1,6/2)		10,944		
			2*(1,60+1,45)/2*(123,22-104,6-1,6/2)		54,351		
			2*(1,45+1,30)/2*(125,4-123,22-1,6/2)		3,795		
			2*(1,30+1,35)/2*(132,9-125,4-1,6/2)		15,635		
			2*(1,35+1,23)/2*(153,9-132,9-1,6/2)		50,052		
			2*(1,23+1,55)/2*(159,07-153,9-1,6/2)		12,149		
			2*(1,55+1,24)/2*(161,47-159,07)		6,696		
			"šachty ŠD2-1 až ŠD2-10"				
			4*1,6*(2,42+2*1,77+1,5+1,4+1,6+1,3+1,35+1,23+1,19+0,1*10)		109,952		
			"včetně 3"				
			2*(2,83+2,84)/2*(12,1-1,6/2)		64,071		
			"šachta ŠS-RN-1" 4*1,5*(2,83+6,1)		18,752		
			Mezísoučet		1 107,000		
			"přípojky"				
			"dešťová přípojka ZP-P1" 2*(1,49+1,40)/2*(5,4-1,6/2)		13,294		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dešťová přípojka ZP-P2a"		2*(1.64+1.24)/2*(2.3-1.6/2*2)	2.016	
			"dešťová přípojka ZP-P2b"		2*(1.74+1.02)/2*(1.6-1.6/2*2)	0.000	
			"dešťová přípojka ZP-P3a"		2*(1.57+0.98)/2*(2.5-1.6/2*2)	2.295	
			"dešťová přípojka ZP-P3c"		2*(1.15+1.64)/2*(1.2-1.1.6/2*2)	29.295	
			"dešťová přípojka ZP-P7"		2*(1.39+1.25)/2*(2.2-1.6/2*2)	1.584	
			"dešťová přípojka F-P6"		2*(1.32+0.44)/2*7.5	13.200	
			Mezisoučet			61.684	
			"odpočet pažení nad 2m"	rPAZ4		-374.613	
			Součet			794.071	
			"rozdíl"				
			PAZnov			794.071	
			PAZpov			-1.101.418	
			Součet			-307.347	
17	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-307,347	10,00	-3 073,47
18	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	374,613	120,00	44 953,56
			"REVIZE"				
			"výpočet výměry objemu rýhy"				
			"větev 1"				
			2*(2.17+1.78)/2*(9.7-1.6/2)		35.155		
			2*(1.31+3.00)/2*(96.82-91.13)		24.524		
			2*(3.00+3.83)/2*(97.7-96.82-1.6/2)		0.546		
			"šachty ŠD1-1 až ŠD1-7"				
			4*1.6*(3.83+0.1)		25.152		
			"větev 2"				
			2*(2.40+2.42)/2*(3.2-1.6/2)		11.568		
			2*(2.42+2.19)/2*(8.9-3.2-1.6/2*2)		18.901		
			2*(2.19+1.77)/2*(43.9-8.9-1.6/2)		135.432		
			"šachty ŠD2-1 až ŠD2-10"				
			4*1.6*(2.42+2*1.19+0.1*3)		40.512		
			"větev 3"				
			2*(2.83+2.64)/2*(12.1-1.6/2)		64.071		
			"šachta Š5-RN-1"	4*1.6*(2.83+0.1)	18.752		
			Součet		374.613		
19	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	374,613	20,00	7 492,26
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-5,097	50,00	-254,85
			"větve"				
			VYKOP2*0.5		-12.276		
			"přípojky"				
			VYKOP1		-17.753		
			"výkop1d"		24.654		
			Součet		-5.365		
			SVISLY25*0.95		-5.097		
21	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0,268	50,00	-13,40
			SVISLY25*0.95		-0.268		
22	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	18,255	100,00	1 825,50
			"výpočet výměry objemu rýhy"				
			"větev 1"				
			1.1*(1.31+3.00)/2*(96.82-91.13)		13.488		
			1.1*(3.00+3.83)/2*(97.7-96.82-1.6/2)		0.301		
			"šachty ŠD1-1 až ŠD1-7"				
			1.6*1.6*(3.83+0.1)		10.061		
			"větev 3"				
			1.1*(2.83+2.64)/2*(1.95-1.6/2)		3.586		
			"šachta Š5-RN-1"	1.6*1.6*(2.83+0.1)	7.501		
			Součet		34.937		
			"do 4m - 55%"	rSVISLY4*0.55*0.95	18.255		
23	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	0,961	100,00	96,10
			rSVISLY4*0.55*0.95		0.961		
24	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-20,734	200,00	-4 146,80
			"zemina získaná"	VYKOP1+VYKOP2+ORNICEm3	-46.863		
			"zemina zpět"				
			-ZASYP		20.479		
			ORNICEm3		4.499		
			Součet		-21.825		
			ODVOZ1*0.95		-20.734		
25	K	162701151	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-1,091	200,00	-218,20
			ODVOZ1*0.95		-1.091		
26	K	171201211.1	Poplatek za skládku zeminy	m3	-19,206	250,00	-4 801,50
			"podíl suti v zemině - 12 %"	ODVOZ1*0.88	-19.206		
27	K	171201211.2	Poplatek za skládku navážky	m3	-2,619	250,00	-654,75
			"podíl suti v zemině - 12 %"	ODVOZ1*0.12	-2.619		
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztluhněním	m3	-20,479	100,00	-2 047,90
			"prostor k zásypu"	VYKOP1+VYKOP2+ORNICEm3	-50.216		
			"odpočet vestavěného potrubí"				
			-1.1*(0.1+0.220+0.3)*PP200aa		-23.870		
			-1.1*(0.1+0.270+0.3)*PP250aa		43.289		
			"odvodn. žlábek z žulových kostek"				
			(0.1*0.73+0.17*(0.73+0.55)/2)*(46.0-11.7)		-5.236		
			(0.1*0.73+0.17*(0.73+0.55)/2)*(45.0-13.5)		5.909		
			"odvodn. žlábek betonový"				
			"odvodňovací žlab betonový"	-0.25*(0.57+0.3*2+0.75)/2*87.0	-20.880		
			"odvodňovací žlab betonový"	0.25*(0.57+0.3*2+0.75)/2*107.0	25.650		
			87.0*0.0334*2		-6.812		
			107.0*0.0334*2		7.148		
			ORNICEm2*0.2		4.499		
			Součet		-20.479		
29	K	175101209.1	Příplatek k zásypům za prohození sypaniny a vytřídění zeminy vhodné k zásypům	m3	-1,507	200,00	-301,40
			(ZASYP-ZASYPmat)20*0.3		-1.507		
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-14,782	400,00	-5 912,80
			"potrubí PP"				
			(0.220+0.3)*1.1*PP200aa		20.020		
			(0.270+0.3)*1.1*PP250aa		-36.836		
			"odpočet potrubí"				
			-PI*(0.220/2)*2*PP200aa		-1.330		
			-PI*(0.270/2)*2*PP250aa		3.364		
			Součet		-14.782		
31	M	5833134501	kamenivo těžené drabné tříděné frakce 0-4	t	-27,949	290,00	-8 105,21
			OBSYP*1.89077		-27.949		
32	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-14,782	67,00	-990,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			přesun hmot " OBSYP		-14,782		
33	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-14,782	44,40	-656,32
34	K	182301123	Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	-22,495	60,00	-1 349,70
			zapravení " ORNICEm2		-22,495		
35	K	181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	-44,990	15,00	-674,85
			sanace trávníku celoplošně " ORNICEm2*2		-44,990		
		TRAVA	Mezisoučet		-44,990		
			Součet		-44,990		
36	K	181411139.1	Záložení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. předsetové přípravy, závlivky hnojení, ošelfování	m2	-44,990	44,00	-1 979,56
		TRAVA			-44,990		
		D 4	Vodorovné konstrukce				-2 745,19
37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného litého	m3	-2,613	900,00	-2 351,70
			" potrubí PP "				
			0,1*1,1*PP200aa		3,850		
			0,1*1,1*PP250aa		-5,463		
		LOZE	Součet		-2,613		
38	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-2,725	100,00	-272,50
			přesun hmot " LOZE+FILTRxx		-2,725		
39	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,725	44,40	-120,99
		D 5	Komunikace				-1 197,90
40	K	597661111	Rigol dlaždicový do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	-0,990	1 210,00	-1 197,90
			přívodní žlabek " (46,0-11,7)*0,55		-18,865		
			přívodní žlabek " (46,0-13,5)*0,55		17,875		
		ZLABkostka	Součet		-0,990		
							871,10
		D 8	Trubní vedení				
41	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	35,000	40,00	1 400,00
			větev 1 " -51,6*86,6		35,000		
			Součet		35,000		
42	M	28611202.1	trubka kanalizační PP DN200 SN10	m	35,525	244,00	8 668,10
			PP200aa*1,015		35,525		
43	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-58,750	50,00	-2 937,50
			větev 1 " -72,2*34,7		-37,500		
			větev 3 " -12,1*1,95		-10,150		
			přípojka RN1-RN2 " -11,1		-11,100		
		PP250aa	Součet		-58,750		
44	M	28611204.1	trubka kanalizační PP DN250 SN10	m	-59,631	411,00	-24 508,34
			PP250aa*1,015		-59,631		
45	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštných DN 125	kus	-1,000	78,20	-78,20
			filtr-1 " -1		-1,000		
46	M	28617191.1	koleno kanalizační PP 87 * DN 125	kus	-1,015	87,00	-88,31
			-1*1,015 Přepočtené koeficientem množství		-1,015		
47	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštných DN 125	kus	-1,000	147,00	-147,00
			filtr-1 " -1		-1,000		
48	M	28617201.1	odbočka kanalizační PP 90* DN 125/DN100	kus	-1,015	310,00	-314,65
			-1*1,015 Přepočtené koeficientem množství		-1,015		
49	K	892551110.1	Zkouška těsnosti kanalizace - úsek mezi šachtami	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00
			přípojky " -8*7		-1,000		
50	K	894812322	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průložné 30°, 60°, 90°	kus	-1,000	5 300,00	-5 300,00
			SD1-7 " -1		-1,000		
51	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	-1,000	1 633,00	-1 633,00
52	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	-1,000	150,00	-150,00
53	K	894416210.2	Regulační šachta DN500 hl do 2850mm s pevně zabudovaným škrcením odřůku, bezpečnostní převl DN100	kus	1,000	30 600,00	30 600,00
			litinový poklop s rámem 12.5t betonový prstenec M+D				
			škrť šachta "				
			Ss.P3c " 1		1,000		
54	K	894812353	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	-1,000	3 640,00	-3 640,00
		D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 991,50
55	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm	m	20,000	267,00	5 340,00
			betonový žlab " -87,0*107,0		20,000		
56	M	59227029.1	žlabovka betonová příkopová 330x650mm	m	20,200	165,00	3 333,00
			20*1,01 Přepočtené koeficientem množství		20,200		
57	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	45,000	29,30	1 318,50
			3*0,75*(87,0*107,0)		45,000		
		D 998	Přesun hmot				504,94
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	8,458	59,70	504,94

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HOSPODAŘENÍ SE BRÁZKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VÝSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt: SO 03roz - AREÁLOVÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
Soupis: SO 03.32roz - areálová dešťová kanalizace - atrium - ROZDÍL

KSO: 827 29  
Místo: UHERSKÝ BROD

CC-CZ Datum: 7. 4. 2020

Zadávatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD

IC, DIČ

Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

IC: 42324149  
DIČ: CZ42324149

Projektant: JV PROJEKT V.H. s.r.o. Brno

IC, DIČ

Zpracovatel: Obřtel M.

IC, DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH 16 713,37**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 713,37	21,00%	3 509,81
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH 20 223,18 v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HOSPODAŘENÍ SE BRÁZKOVÝMI VODAMI - ZŠ NA VÝSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový  
Objekt: SO 03roz - AREÁLOVÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL  
Soupis: SO 03.32roz - areálová dešťová kanalizace - atrium - ROZDÍL

Místo: UHERSKÝ BROD

Datum: 7. 4. 2020

Zadávatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD

Projektant: JV PROJEKT V.H. s.r.o. Brno

Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

Zpracovatel: Obřtel M.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**16 713,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

16 713,37

1 - Zemní práce	293,12
5 - Komunikace	8 984,25
998 - Přesun hmot	7 436,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: HOSPODÁŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI - ZS NA VYSLUNÍ Č.P. 2047 - rozdílový

Objekt: SO 03roz - AREÁLOVĚ HOSPODÁŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU - ROZDÍL

Soupis: SO 03.32roz - areálová dešťová kanalizace - atrium - ROZDÍL

Místo: UHERSKÝ BROD

Datum: 7. 4. 2020

Zadavatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD

Projektant: JV PROJEKT V.H.

Uchazeč: VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

Zpracovatel: s.r.o. Brno  
Obtel M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 713,37</b>
o HSV Práce a dodávky HSV							16 713,37
o 1 Zemní práce							293,12
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "připojky" "odvodňovací žlab z žulových kostek" 0.73*0.27*(13.5-11.7) rVYKOP11aa Mezisoučet rVYKOP1aa Součet "ve třídě 3 - 70%" rVYKOP1aa*0.7	m3	0,249	300,00	74,70
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 "lepivost 45%" rVYKOP1aa*0.7*0.45	m3	0,112	1,00	0,11
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "ve tř. 4-25%" rVYKOP1aa*0.25	m3	0,089	480,00	42,72
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 "lepivost 45%" rVYKOP1aa*0.25*0.45	m3	0,040	1,00	0,04
5	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 "ve tř. 5 - 9%" rVYKOP1aa*0.05	m3	0,018	800,00	14,40
6	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "zemina získána" rVYKOP1aa "zemina zpět" rZASYPaa rODVOZ1aa Součet rODVOZ1aa*0.95	m3	0,311	200,00	62,20
7	K	162701151	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 rODVOZ1aa*0.05	m3	0,016	200,00	3,20
8	K	171201211.1	Poplatek za skládku zeminy "podíl suti v zemině - 12 %" rODVOZ1aa*0.68	m3	0,288	250,00	72,00
9	K	171201211.2	Poplatek za skládku navážky "podíl suti v zemině - 12 %" rODVOZ1aa*0.12	m3	0,039	250,00	9,75
10	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním "prostor k zásypu" rVYKOP11aa "odvodn. žlábek z žulových kostek" (-0.1*0.73+0.17*(0.73+0.55)/2)*(13.5-11.7) rZASYPaa Součet	m3	0,028	300,00	8,40
11	K	175101209.1	Příplatek k zásypům za prohození sypaniny a vytřídění zeminy vhodné k zásypům rZASYPaa	m3	0,028	200,00	5,60
o 5 Komunikace							8 984,25
12	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných "přivodní žlábek" 13,5*0,55 rZLABkostka Součet	m2	7,425	1 210,00	8 984,25
o 998 Přesun hmot							7 436,00
13	K	998276101.9	Přesun hmot přes budovu krčku do atria	t	3,718	2 000,00	7 436,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Úroveň: PROSPĚCH PŘI SE SPÁČOVÁNÍM ÚDÁVÍ - 03 (KRYCÍ LIST) (2. ÚROVŇ) - rozdílový  
 Úroveň: 90roz - OSTATNÍ NÁKLADY - ROZDÍL

Kód Město	UHERSKÝ BROD	Číslo Datum	7. 4. 2020
Zadavatel	MĚSTO UHERSKÝ BROD	Pr Pr	
Uchazeč	VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav	Pr Pr	42324149 CZ42324149
Projektant	JV PROJEKT V.H. s.r.o. - Brno	Pr Pr	
Zpracovatel	Obtel M.	Pr Pr	
Podatelka			

**Cena bez DPH** **0,00**

Dotace nárok	Základ nárok	Sazba daně	Všechno
snížena	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **0,00** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Datum a podpis

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Datum a podpis

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Úroveň: PROSPĚCH PŘI SE SPÁČOVÁNÍM ÚDÁVÍ - 03 (KRYCÍ LIST) (2. ÚROVŇ) - rozdílový  
 Úroveň: 90roz - OSTATNÍ NÁKLADY - ROZDÍL

Město	UHERSKÝ BROD	Datum	7. 4. 2020
Zadavatel	MĚSTO UHERSKÝ BROD	Projektant	JV PROJEKT V.H. s.r.o. - Brno
Uchazeč	VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav	Zpracovatel	Obtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
OST - Ostatní	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: HOŠPIČARNA SE SRAŽOVÝM VODNÍM ŽELEZNIČNÍM PŘEJÍZDEM

Dělník: 90roz - OSTATNÍ NÁKLADY - ROZDÍL

Město: UHERSKÝ BROD

Datum: 7. 4. 2020

Zadavatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD

Projektant: JV PROJEKT V.H.

Ukázka: VHS Břeclav s.r.o., Fúgnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

Zpracovatel: s.r.o. Brno  
Obtel M.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>
1	K	0300010001	Zřízení staveniště - zhotovení, provoz, likvidace, uvedení do původního stavu vč. oplocení zabránění vstupu neoprávněných osob	kpl	-1,000	0,00	0,00
2	K	070001000.1	Provozní vlivy	kus	-1,000	0,00	0,00