



**DODATEK Č. 5  
KE SMLouvĚ O DíLO  
Č. OBJEDNATELE 29/08512/19-5**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

---

Objednatel:

**město Uherský Brod**

Masarykovo nám. 100  
688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**VHS Břeclav s.r.o.**

Lidická 3460/132  
690 03 Břeclav

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

tel:

email:

Vít Kučera, jednatel

519 326 106

[REDACTED]

---

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

ekonomick

---

Identifikační číslo:

002 91 463

423 24 149

---

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není objednatel  
plátcem DPH

CZ42324149

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka č. 2318

Název veřejné zakázky: **Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod**

Stavební povolení: stavební povolení č.j. OSU/2696/18/Pu, které nabylo právní moci dne 7.1.2019 a Územní souhlas č.j. OSU/2423/18, které nabylo právní moci dne 23.11.2018

Místo stavby: Uherský Brod

Projektant: JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, Brno 615 00,  
IČO: 269 17 581

Autorský dozor: JV PROJEKT VH s.r.o.

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, Uherský Brod

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Tomáš Potrusil  
[redacted]

Technický dozor objednatele: IS Projekt, s.r.o.  
tel. mobil: [redacted]

Pracovník zhotovitele odpovědný  
za vedení a zasílání daňových dokladů: Zdenka Krupicová, ekonomka  
[redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Libor Manda, DiS.  
[redacted]

## II. PREAMBULE:

1. Účelem dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/08512/19 ze dne 14.01.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění následného dodatku č. 1 ze dne 30.07.2020 a dodatku č. 2 ze dne 11.8.2020, který upravuje změnu závazku v souladu s § 222 odstavec 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, dodatku č. 3 ze dne 3.9.2020, měnící termín pro dokončení a protokolární převzetí díla a dodatku č. 4 ze dne 05.10.2021, kterým dochází ke změně termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla v části u SO 04 Objekty pozemního stavitelství, Pavilon A, část A2

## III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění rozsah díla dle podrobně specifikovaných položek, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. V čl. IV. Cena díla se mění, dle položkového rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny jsou popsány ve změnových listech č. 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku.

ZL3 – Změna střešní krytiny vyvolaná rekonstrukcí střechy

ZL4 – Narovnání chyby v položce č. 20 a č. 21 rozpočtu dodatku č. 2

**Změna ceny dle dodatku č. 5 (dle § 222 odstavce 4):**

**Změna ceny dle dodatku č. 5**

<b>Změna závazku dle dodatku č. 5 bez DPH</b>	<b>- 219 246,83 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>- 46 041,83 Kč</b>
<b>Změna ceny dle dodatku č. 5 celkem včetně DPH</b>	<b>- 265 288,66 Kč</b>

<b>Změna závazku dle dodatku č. 5 bez DPH</b>	<b>+ 117 276,65 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>+ 24 628,10 Kč</b>
<b>Změna ceny dle dodatku č. 5 celkem včetně DPH</b>	<b>+ 141 904,75 Kč</b>

**Cena díla celkem**

<b>Cena dle smlouvy vč. dodatku č. 4 bez DPH</b>	<b>9 135 209,42 Kč</b>
<b>Cena celkem dle dodatku č. 5 bez DPH</b>	<b>9 033 239, 24 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 896 980,24 Kč</b>
<b>Cena celkem dle dodatku č. 5 včetně DPH</b>	<b>10 930 219,48 Kč</b>

(slovy desetmilionůdevěttřicettisícdvěstědevatenást,čtyřicetosm halířů)

**IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek

správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

3. Přílohy – Změnový list č. 3 a změnový list č. 4 a Položkový rozpočet pro změnu rozsahu díla,
4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
34. schůze konaná dne 25.11.2019  
č. usnesení 884//R34/19

V Uherském Brodě dne: 16-07-2021

V Břeclavi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Uherský Brod

VHS BŘECLAV, s. r. o.



Ing. Ferdinand Kubáňík  
starosta

Ing. Vít Kučera  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 5

**Stavba: 0402 Uherský Brod - ZŠ Na Výsluní - hospodaření se srážkovými vodami**  
**2000590 Pavilon A (části A1, A2)**

**Objednatel: Město Uherský Brod IČ: 00291463**  
**Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463**  
**68801 Uherský Brod**

**Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149**  
**Kosmákova 1050/49 DIČ: CZ42324149**  
**615 00 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-101 970,18
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-101 970,18</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-101 970,18 Kč
Základní DPH	21 %	-21 413,74 Kč


**Cena celkem s DPH -123 383,92 Kč**

V

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
A1	PAVILON A1 - střecha plechová (ZL3)		-105 886	-22 236	-128 122	96
A2	PAVILON A2 - střecha asphaltová (ZL4)	0	3 916	822	4 738	4
Celkem za stavbu		0	-101 970	-21 414	-123 384	100


## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV	-101 970	-21 414	-123 384	100
Cena celkem			-101 970	-21 414	-123 384	100

## Položkový rozpočet


<b>S:</b>	0402	Uherský Brod - ZŠ Na Výsluní - hospodaření se srážkovými vodami				
<b>C:</b>	A2	PAVILON A1 - střecha plechová				
<b>C:</b>	2	2				
<b>#</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>
<b>Díl</b>	<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny (ZL3)</b>				<b>-105 885,80</b>
15	specifikace2	Vnější koutová lišta FATRANYL rš 100 mm	m	38,30	-1 491,00	-57 105,30
16	specifikace3	Vnitřní koutová klišta FATRANYL rš 100 mm	m	39,50	-1 491,00	-58 894,50
17	specifikace2	Vnější koutová lišta FATRANYL rš 100 mm	m	38,30	130,00	4 979,00
18	specifikace3	Vnitřní koutová klišta FATRANYL rš 100 mm	m	39,50	130,00	5 135,00

<b>S:</b>	0402	Uherský Brod - ZŠ Na Výsluní - hospodaření se srážkovými vodami				
<b>C:</b>	A2	PAVILON A2 - střecha asfaltová				
<b>C:</b>	3	21				
<b>#</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>
<b>Díl</b>	<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny (ZL4)</b>				<b>3 915,62</b>
1	712341659R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodové	m2	-155,59	92,80	-14 438,75
2	62855210R	Pás modifikovaný asfalt samolepicí Elastolep PR3	m2	-178,93	125,00	-22 366,06
3	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	155,59	167,00	25 983,53
4	28322010R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15 000,0$	m2	178,93	196,00	35 069,99
5	712362701R00	Zesílení spojů páskem fólie včetně zalití okrajů	m2	77,80	77,10	5 997,99
6	712391176R00	Připevnění izolace kotvicemi terči (nůty)	kus	389,00	26,50	10 308,50
7	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií	m	36,00	131,10	4 719,60
8	712961901R00	Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů	kus	4,00	259,00	1 036,00
9	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-134,59	249,00	-33 512,91
10	628320011	pás těžký asfaltovaný SBS modif.	m2	-154,78	116,00	-17 954,31
11	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	134,59	49,50	6 662,21
12	693660212R	Textilie netkaná VLITEX bílý šíře 200 cm, 300 g/m2	m2	154,78	18,80	2 909,84
13	00011	Doprava a uskladnění asfaltových pásů a spádových klínů včetně manipulace, energií a pronájmu skladu	kpl	1,00	-14 975,00	-14 975,00
14	00012	Doprava a uskladnění a spádových klínů včetně manipulace, energií a pronájmu skladu	kpl	1,00	14 475,00	14 475,00



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+</b>		číslo ZL: 3
Investor:	město Uherský Brod	
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Libor Manda, Dis., město Uherský Brod	
Datum:	20.05.2021	
Název akce: Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009181		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 29/08512/19 vč. dodatků tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Narovnání chyby v položce č. 20 a č. 21 rozpočtu dodatku č. 2</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Při oceňování položek č. 20 a č. 21 dodatku č. 2 došlo k administrativní chybě, kdy cena byla stanovena o řád výše než cena obvyklá.		
Jedná se o změny závazku dle odst. 4, § 222 zákona č. 134/2016 Sb.		
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Počet připojených listů specifikací: 1x změnový rozpočet	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  -115.999,80 Kč (způsobilé výdaje)	Cena víceprací bez DPH:  10.114,00 Kč (způsobilé výdaje)	
Výsledná cena změny bez DPH:  -105.885,80 Kč (způsobilé výdaje)	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Robert Vráblík 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Tomáš Potrusil 	
Datum:	Datum:	





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+</b>		číslo ZL: 4
Investor:	město Uherský Brod	
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Libor Manda, Dis., město Uherský Brod	
Datum:	20.05.2021	
Název akce: <b>Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod</b> CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009181		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 29/08512/19 vč. dodatků tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Změna střešní krytiny vyvolaná rekonstrukcí střechy</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při realizaci stavebního díla na střešním plášti v rozsahu odvodňovacího potrubí bylo zjištěno, že původní nosná konstrukce na pavilonu A (část A2) vykazuje statické porušení nosné části ploché střechy. Z tohoto důvodu byla vypsána samostatná veřejná zakázka na rekonstrukci střešního pláště, u které dojde k výměně střešní krytiny z původních asfaltových pásů na novou mPVC fólii. Z tohoto důvodu je nutná změna materiálů, kterou zohledňuje rozpočet k dodatku č. 5.		
Jedná se o změny závazku dle odst. 4, § 222 zákona č. 134/2016 Sb.		
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Počet připojených listů specifikací: 1x změnový rozpočet	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  -103.247,03 Kč Z toho způsobilé bez DPH: 88.272,03 Kč Z toho způsobilé vč. DPH: 106.809,16 Kč	Cena víceprací bez DPH:  107.162,65 Kč Z toho způsobilé bez DPH: 92.687,65 Kč Z toho způsobilé vč. DPH: 112.152,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:  3.915,62 Kč Z toho způsobilé bez DPH: 4.415,62 Kč Z toho způsobilé vč. DPH: 5.342,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	