

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/08567/20-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 20_003-A

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupeno:
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru

IČO/DIČ:

00291463 / CZ00291463

bank. spojení:

ČS, a. s., Uherský Brod

číslo účtu:

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
OR:
zastoupen:
za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
e-mail:
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:

ADVISIA, s. r. o.

Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
C 164752 vedená u Městského soudu v Praze
Ing. Robertem Weiszem

Ing. Robert Weisz

e-mail:

IČO/DIČ:

24668613/CZ24668613

bank. spojení:

Komerční banka, a. s.

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08567/20 uzavřené dne 29.01.2020 s předmětem smlouvy pro zpracování projektové dokumentace pod názvem:

„Silnice III/05019: Uherský Brod, ulice Pod Valy“ (dále jen „PD“)

2. Preambule

Účelem dodatku je změna termínu plnění v čl. 5 smlouvy o dílo související se skutečnostmi neležících na straně zhotovitele. V průběhu zpracování PD byly ze strany Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., jako oprávněné organizace hospodařit se svěřeným silničním majetkem, vzneseny nové požadavky a smluvní podmínky, které bylo zapotřebí zohlednit při zpracování PD.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. v čl. 5. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 5.01. následovně:

Projektová dokumentace pro DUSP/PDPS, včetně konečného položkového rozpočtu stavby, soupisu prací s výkazem výměr SP v počtu dle odst. 3.04.	do 150 dnů od vydání pravomocného společného povolení
Výstavní panel	do 150 dnů od vydání pravomocného společného povolení


4. Ustanovení společná a závěrečná


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
16. schůze konaná dne 03.04.2023
č. usnesení: 382/R16/23

V Praze, dne - 2 -05- 2023

V Uherském Brodě, dne 12. 05. 2023


za zhotovitele
Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti


za objednatele
Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta