

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/08572/20-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

#### **MĚSTO UHERSKÝ BROD**

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

00291463

CZ 00291463

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

#### 1.01. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

#### **elektroben s.r.o.**

Vlčnovská 374

688 01 Uherský Brod

Jiřím Beníčkem

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka č. 81017, nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

Jiří Beníček

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

02359782

CZ02359782

ČSOB

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08572/20 uzavřené dne 22.01.2020 a ve znění dodatku č. 1 ev. č. 29/08572/20-1 uzavřeného dne 19.05.2020 s předmětem smlouvy:

## **VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UHERSKÝ BROD-TĚŠOV**

(dále jen „smlouva o dílo“).

## 2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází ke zvýšení ceny díla.

## 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	479.119,00 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 2 bez DPH	16.283,00 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	495.402,00 Kč
DPH 21%	104.034,42 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 vč. DPH	599.436,42 Kč

## 4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
38. schůze konaná dne 13.01.2020  
č. usnesení 990/R36/20

Uherský Brod, dne:

Uherský Brod, dne: 02 -06- 2020

Zhotovitel:

Objednatel:


Josef Beníček  
jednatel

Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta


## Veřejné osvětlení Uherský Brod-Těšov - Soupis provedených víceprací

<b>Základní náklady</b>		
Dodávka/projektová dokumentace		
Montáž - materiál	8 913,00	
Montáž - práce	7 370,00	
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>16 283,00</b>	
Nátěry	0,00	
Zemní práce	0,00	
PPV	0,00	
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	
<b>Základní náklady celkem</b>	<b>16 283,00</b>	
<b>VRN</b>		
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 283,00</b>	
Základ a hodnota DPH 21%	3 419,43	
<b>Náklady celkem s DPH</b>	<b>19 702,43</b>	

02 -06- 2020



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Stavba: Veřejné osvětlení Uherský Brod-Těšov  
 Objekt: SO 01 - Veřejné osvětlení

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem bez DPH
	<b>1. změna délky výkopu z důvodu změny protlaku</b>								
	<b>Elektromontáže</b>								
	<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>								
PC018	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 mm2) (CYKY 4Bx10 mm2), vč. zatažení do chráničky	m	48	91,00	4 368,00	29,00	1 392,00	120,00	5 760,00
PC020	CHRÁNIČKA Ohebná kabelová chránička KOPOFLEX D50 + spojky	m	48	16,00	768,00	24,00	1 152,00	40,00	1 920,00
	ZINKOVANÉ PŘÍKRYTÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Pásek FeZn 30x4	m	48	29,00	1 392,00	27,00	1 296,00	56,00	2 688,00
PC029	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	2	20,00	40,00	25,00	50,00	45,00	90,00
PC034	DROBNÝ MATERIÁL A PRÁCE ostatní drobný materiál, práce, provizorní propojení, přepojení	příp	1	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
	<b>Veřejné osvětlení - celkem</b>				<b>6 668,00</b>		<b>3 990,00</b>		<b>10 658,00</b>
	<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>6 668,00</b>		<b>3 990,00</b>		<b>10 658,00</b>

	<b>2. přemístění pouzdrového základu pro stožár</b>								
	<b>Elektromontáže</b>								
	<b>Zemní práce</b>								
	<b>VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ</b>								
PC058	Zemina třídy 3-4, ručně	m3	1	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Betonový základ pro kotvení stožárů	m3	1	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	<b>POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU</b>								
PC059	Trubka D 230x1400 mm, obetonování, zásyp pískem	ks	1	2 245,00	2 245,00	1 150,00	1 150,00	3 395,00	3 395,00
	<b>ÚPRAVA POVRCHU</b>								
PC075	Provizorní úprava terénu	m2	4	0,00	0,00	45,00	180,00	45,00	180,00
	<b>Zemní práce - celkem</b>				<b>2 245,00</b>		<b>3 380,00</b>		<b>5 625,00</b>
	<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>2 245,00</b>		<b>3 380,00</b>		<b>5 625,00</b>
	<b>Elektromontáže - celkem pro 1 a 2</b>				<b>8 913,00</b>		<b>7 370,00</b>		<b>16 283,00</b>