



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 1	
Zhotovitel:		Jumar s.r.o.			
Investor:		Obec Údlice		Datum: 26.8.2020	
Název akce: Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ Údlice					
Způsob odeslání / předání datum: 28.8.2020		poštou <input type="checkbox"/>		e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	
		faxem <input type="checkbox"/>		osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Záměna kabelových rozvodů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem v chybě vstupních dat o stávajících elektrických rozvodech došlo k omylu v projektové dokumentaci. Ve stávajících zásuvkách je dvou žilový kabel a pro připojení nových VZT jednotek je potřeba zajistit rozvod tří žilovým vodičem. Tímto vznikla nutnost provedení nové kabeláže k VZT jednotkám.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
				odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Miloš Pavlík – starosta obce Údlice					



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:



SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:



Energomex s.r.o.
Uralská 6
160 00 Praha 6, IČ: 29042577
www.energomex.cz
tel.: 739 510 229, 732 728 737

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:





Energomex s.r.o.
Uralská 6
160 00 Praha 6, IČ: 29042577
www.energomex.cz
tel.: 739 510 229, 732 728 737

SOUHLASÍM

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Obec Údlice	
Změnový list vystavil:	Ing. Miloš Pavlík	
Datum: 26.8.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ Údlice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem v chybě vstupních dat o stávajících elektrických rozvodech došlo k omylu v projektové dokumentaci. Ve stávajících zásuvkách je dvou žilový kabel a pro připojení nových VZT jednotek je potřeba zajistit rozvod tří žilovým vodičem. Tímto vznikla nutnost provedení nové kabeláže k VZT jednotkám.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
118077,- Kč	136791,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18714,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 26.8.2020	 Datum: 26.8.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):