

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2020/0023/OSPŘ**

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel

název: **MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM**
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
telefon, email:
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel

název: **STAVYMA spol. s r.o.**
sídlo: Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice
zapsaný v Obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 68
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zástupce ve věcech smluvních: p. Dušan Machů, jednatel firmy
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Ing. Lubomír Laciga, stavbyvedoucí
telefon, e-mail:
bankovní spojení: KB Otrokovice
číslo účtu:
(dále jako **zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMLD/2020/0023/OSPŘ
ze dne 30.03.2020 v tomto znění:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

1. OBSAH DODATKU Č. 2

1. Dle čl. 5.9 smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0023/OSPŘ ze dne 30.03.2020 se smluvní strany dohodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Méněpráce se týkají objektu SO 01-01 Novostavba bytového domu, kde nebudou provedeny dvě položky, přičemž jedna souvisí s nerealizací vnějšího dřevěného obložení mezi okny objektu bytového domu a druhá (kouřové hlásiče) je již zahrnuta v SO 01-02.3 Elektro - Slaboproud. Méněpráce se dále týkají objektu SO 02-01 Zpevněné plochy a SO 02-03 IO 02 Přípojka kanalizace, kde nerealizace vybraných položek souvisí s částečnou změnou ve svedení dešťových vod z nových zpevněných ploch. U příjezdové zpevněné plochy je upřednostněn přirozený vsak dešťové vody do přilehlého zeleného pásu. Ten je zajištěn úpravou příčného spádu této plochy a zachováním mezer o šířce 1 cm v silniční obrubě. V SO 02-03 IO 02 Přípojka kanalizace ještě navíc nebude realizována položka (lapače střešních splavenin), která je již zahrnuta v SO 01-01 Novostavba bytového domu.

Vícepráce souvisí s doplněním oplocení podél příjezdové zpevněné plochy a z boční a zadní strany objektu bytového domu, tak aby byly odděleny plochy majitele sousedních nemovitostí a objekt bytového domu byl tímto opatřením lépe zajištěn před vstupem cizích osob a před vandalismem.

Vzhledem k těmto vícepracím a méněpracím se celková cena díla zvyšuje o 11.192,33 Kč bez DPH, tj. 17.069,22 Kč, vč. DPH. S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy:

- 1) Článek 5, odst. 1 smlouvy nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla celkem bez DPH	14.117.265,35 Kč
DPH celkem	2.231.491,10 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	16.348.756,45 Kč

2. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu plnění díla na nový termín 17.09.2021.
3. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
4. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

U Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 16.08.2021, č. usnesení: 03/17/2021.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.08.2021

V Otrokovicích, dne 19.08.2021

za objednatele:
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta města

za zhotovitele
p. Dušan Machů
jednatel společnosti