

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. MUBPH 12964/2019**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b> se sídlem	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b> Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupený:	starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických :	Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic tel: 573 501 939, 603 169 611 e-mail: <a href="mailto:ales.winkler@mubph.cz">ales.winkler@mubph.cz</a>

(dále jako „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b> se sídlem	<b>JURÁN s.r.o.</b> Ústí 200, 755 01 Vsetín
IČ:	27816788
DIČ :	CZ 27816788
bankovní spojení :	MONETA Money Bank a.s., 185193207/0600
zastoupený:	Milanem Juráněm, jednatelem společnosti tel.: 603 207 980 e-mail: <a href="mailto:eu@juran.eu">eu@juran.eu</a>

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 ke smlouvě MUBPH 12964/2019 v tomto znění:

**II.**

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 1. etapa. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 3 činí:**

<b>Cena víceprací bez DPH</b>	<b>14 957,12 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>3 141,00 Kč</b>
<b>Cena víceprací vč. DPH</b>	<b>18 098,12 Kč</b>

**Celková cena díla po započtení víceprací činí:**

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 428 069,84 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>299 894,67 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>1 727 964,51 Kč</b>

- II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu víceprací se tímto dodatkem č. 3 upravuje článek III, odstavec III.2 smlouvy o dílo, který bude nově znít:
- Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 29.11.2019. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.5 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 3:**

1. Položkový rozpočet víceprací


**Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na 30. zasedání dne 13.11.2019.*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 14.11.2019

V Bystřici pod Hostýnem, dne 14.11.2019

Za objednatele:

  
.....  
Mgr. Zdeněk Pánek  
starosta



Za zhotovitele:

  
.....  
Milan Juráň  
jednatel

**JURÁN s.r.o.**  
Ústí 200, 755 01  
IČ: 27816788, DIČ: CZ27816788  
Tel.: 571 418 886, Fax: 571 424 624  
juran@juran.eu

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - snace dřevěných stropů a krovu - 1.etapa	JKSO	
Název objektu	Zámek Bystřice pod Hostýnem	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem		
Projektant			
Zhotovitel	JURÁŇ s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.11.2019	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 410,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 266,87	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 280,25	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 957,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>			<b>14 957,12</b>	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snižovaná	15,0	0,00	0,00	
				základní	21,0	14 957,12	3 141,00	
				<b>Cena s DPH</b>			<b>18 098,12</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>				
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bystřice pod Hostýnem doplnění 2

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>5 410,00</b>
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>5 410,00</b>
2	003	941321000R	Nájezd, odjezd jeřábu	kpl	0,500	5 820,00	2 910,00
3	003	941321001R	Hodinová sazba za výkon či prostoje jeřábu včetně patkování	hod	2,000	1 250,00	2 500,00
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>9 547,12</b>
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>9 547,12</b>
1	762	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm <sup>2</sup> včetně materiálu	m	7,600	1 256,20	9 547,12
			<b>Celkem</b>				<b>14 957,12</b>