

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH 13186/2019

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen **objednatel**)

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Mgr. Zdeňkem Pánkem, starostou
00287113
CZ00287113
Komerční banka, a.s.
86-2999550217/0100

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:
Zápis do OR:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen **zhotovitel**)

AV Media, a.s.

Pražská 63, 102 00 Praha 10
Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120
48108375
CZ48108375
Česká spořitelna, a.s.
124277319/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH
13186/2019 ze dne 19. 06. 2019 (dále je SoD) v tomto znění:

1. OBSAH DODATKU Č. 1

1. Dle čl. I. odst. 1. smlouvy o dílo č. MUBPH 13186/2019 ze dne 19.06.2019 se smluvní strany dohodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce a méněpráce souvisí se změnou technického propojení promítací kabiny podia v kinosálu, kdy bude místo satelitního přijímače využita technologie HDMI extender. Současně dojde ke změně typu zesilovačů, kabeláže ozvučení a neumístění ventilátoru k projektoru. Vzhledem k těmto vícepracím a méněpracím se celková cena díla sníží o 1 250 Kč bez DPH (1 512,50 Kč vč. DPH) a nově činí 1 720 750 Kč bez DPH (2 082 107,50 Kč vč. DPH).

Dále se smluvní strany dohodly, že dojde k posunutí termínu ukončení realizace díla z 23. 8. 2019 na 30. 8. 2019 z důvodů časové náročnosti provedení víceprací.

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tyto odstavce původního znění smlouvy:

- 1) Článek II. odst. 2 smlouvy nově zní takto:

Termín dokončení: **nejpozději do 30. srpna 2019**

- 2) Článek III. odst. 1 smlouvy nově zní takto:

Celková cena díla za provedení realizace je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a rozpočtu méněprací a víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, přičemž cena díla je oproti položkovému rozpočtu vzhledem k existenci víceprací a méněprací snížena o 1 250 Kč bez DPH (1 512,50 Kč vč. DPH) a nově tak činí:

| | |
|------------------------------|---|
| Celková cena bez DPH: | 1 720 750 Kč |
| slovy: | jeden milion sedm set dvacet tisíc sedm set padesát korun českých |
| + DPH 21 % ve výši | 361 357,50 Kč |

| | |
|--------------------------------|---|
| Celková cena včetně DPH | 2 082 107,50 Kč |
| slovy: | dva miliony osmdesát dva tisíc sto sedm korun českých, padesát haléřů |

2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

*Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 23.08.2019,
č. usnesení: 02/23/2019*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 23.8. 2019

V Praze, dne 23.8. 2019

Za objednatele:



Mgr. Zdeněk Pánek
Starosta



Za zhotovitele:



AV MEDIA

komunikace obrazem

AV MEDIA, a.s.

Ing. David Lesch

Předseda představenstva

DIČ: CZ48108375

Tel.: 261 260 218

Fax: 261 227 648

Příloha

ROZPOČET MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
 „Digitalizace kina Sušil v Bystřici pod Hostýnem“

Měněpráce:

| Název | Množstevní jednotka | Dle smlouvy | Po odpočtu měněprací |
|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Satelitní přijímač Ariva 253 Combo | ks | 1 | 0 |
| Ventilátor/redukce pro odťah | ks | 1 | 0 |
| Zesilovače L, R, C, LFE | ks | 3 | 0 |
| Kabeláž ozvučení - subwoofer | ks | 1 | 0 |
| Cena celkem v Kč bez DPH | | 1 722 000 | 1 642 770 |
| Rozdíl v Kč bez DPH | | | - 79 230 |

Vícepráce:

| Název | Množstevní jednotka | Množství | Kč bez DPH |
|--|---------------------|----------|---------------|
| Sada signálových extenderů pro HDMI (přijímač a vysílač) Lightware HDMI-TPS-RX95 a Lightware HDMI-TPS-TX95 | sada | 1 | 23 520 |
| Kabeláž Solarix CAT6 + HDMI + LAN pro internet | set | 1 | 2 460 |
| Přípojné místo pódium (HDMI + LAN pro internet) | ks | 1 | 2 100 |
| Práce | kpl | 1 | 3 900 |
| Zesilovače surroundy | ks | 4 | 46 000 |
| Cena celkem v Kč bez DPH | | | 77 980 |

Rekapitulace:

| | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Dle smlouvy o dílo | 1 722 000 | 2 083 620 |
| Po odpočtu měněprací | 1 642 770 | 1 987 751,70 |
| Rozdíl | -79 230 | -95 868,30 |
| Vícepráce | 77 980 | 94 355,80 |
| Rozdíl | -1 250 | -1 512,50 |
| Dodatek č. 1 smlouvy o dílo | 1 720 750 | 2 082 107,50 |