

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/08615/20

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

č. účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Odbor rozvoje města, oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

00291463

CZ00291463

1.02. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

Pablastav. s.r.o.

Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany

Fr. Vlacha 690, 696 03 Dubňany

Pavlem Blahou, jednatelem

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107928 nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

Pavel Blaha

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

07387113

CZ07387113

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne **31.01.2020**, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Předmětem díla jsou stavební práce

ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ, UHERSKÝ BROD

(dále jen „stavba“).

Předmětem díla jsou stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce v ul. Vlčnovská, na kterém budou provedeny nové bezpečnostní prvky a osazeny sloupy veřejného osvětlení. Přechod bude proveden se silničním ostrůvkem šířky 4,0m a bude opatřen vodorovným dopravním značením.

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky zpracovanou Zdeňkem Vladykou s.r.o., na Honech I, 5540, 760 05 Zlín, vypracovanou v prosinci 2018, která je uložena pro svůj rozsah odděleně u obou smluvních stran jako nedílná součást této smlouvy, a nabídkovým položkovým rozpočtem, který je součástí smlouvy.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zhotovitele zejména:

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby.
- Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacího protokolu, ověřených úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace – 4x v grafické podobě a 1x digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem; zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz.
- Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizované zpevněné plochy na základě skutečného provedení stavby – 6x vyhotovení GP ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Projekt skutečného provedení stavby 3x v grafické podobě a 1x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
- Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. Na základě vydaného stanovení přechodné

i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního značení.

- Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
- Zajištění prodloužení platnosti stávajících vyjádření a stanovisek, které byly vydány v rámci ochrany zařízení jednotlivých správců inženýrských sítí.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.04. Podmínky provádění stavby

- Stavba bude realizována v souladu s vydaným stavebním povolením, příp. sdělením k ohlášené stavbě nebo územním souhlasem na předmětnou stavbu a respektovat všechna stanoviska správců inženýrských sítí a závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové dokumentace.
- Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost a přístup z ul. Vlčnovská do vnitřních areálů na par. č. 7503 (autoumyvárna a restaurace), par. č. 7496/2 (kovovýroba) a na parkoviště na parc. č. 7186/23 (Lídl) k. ú. Uherský Brod. Při omezení příjezdu nebo přístupu k

nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem dotčeným účastníkům, kterých se omezení týká.

- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
- Projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám.

3.05. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Termín zahájení stavebních prací	01.06.2020
Dokončení prací - předání díla	06.07.2020
Termín dokončení díla (předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby)	10.08.2020

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel upřesní termín zahájení stavebních prací před podpisem smlouvy o dílo nebo zašle písemnou výzvu k zahájení prací zhotoviteli min. 1 měsíc před zahájením prací. Lhůta pro provedení stavby bude vždy zachována dle čl. 4.01.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 7156/1, 7156/10, 7185/1, 7156/24, 7186/26, 7186/25 k. ú. Uherský Brod, ulice Vlčnovská.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	443 057,- Kč
DPH 21%	93 042,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	536 099,- Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny. Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy **není ekonomickou činností** zadavatele a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- Cena za dílo bude hrazena průběžně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány **měsíčně** dle skutečně provedených prací dodávek a služeb. Úhrady zaplacené na základě těchto faktur jsou považovány za zálohy.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Obsahem zjišťovacího protokolu budou částky – fakturováno dosud, fakturováno za období a zbývá fakturovat.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - a) označení faktury a IČO
 - b) údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - c) název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - d) předmět plnění – název projektu/zakázky
 - e) cena provedených prací
 - f) den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **400 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **400 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

7.04. Hodnota a význam zajišťované povinnosti

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo představuje realizaci úpravy na frekventované silnici a rozumí nutnosti znovu zpřístupnění upravovaných komunikací v požadovaném termínu. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků a doba plnění díla vč. vyklizení staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byly sjednány i výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

7.05. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.06. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.01. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.

- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

8.02. Vykližení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Pavel Blaha č. autorizace 1302047. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za dva týdny.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavatelí.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele má zhotovitel nárok pouze ve výjimečném případě se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:

- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
- Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na dopravní stavby).
- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace – 4x v grafické podobě a 1x digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG.
- Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání nově realizované zpevněné plochy na základě skutečného provedení stavby – 6x vyhotovení GP ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Závazná kladná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
- Originál stavebního nebo montážního deníku.
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednateli s výjimkou technologického celku gastronomické technologie, na kterou bude v případě dodávky repasovaných položek požadována záruka 1 rok. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věčný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:

- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
- požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.

- Reklamacie musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamacie, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamacie.
- Reklamacie se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvláště hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.

- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
44. schůze konaná dne 16.03.2020
č. usnesení 1120/R44/20


Dubňany, dne 25-03-2020

Uherský Brod, dne

Zhotovitel:



Pavel Blaha
jednatel



Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZV108019** **ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD**

Objekt: **SO 101**

Objednatel: **Město Uherský Brod**
Masarykovo nám 100
688 01 Uherský Brod

IČO: **00291463**

DIČ:

Zhotovitel: **Pablastav, s.r.o**
Fr. Vlacha 690
696 03 Dubňany

IČO: **07387113**

DIČ: **CZ07387113**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			277 016,99
PSV			78 500,00
MON			87 540,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			443 056,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	443 056,99 CZK
Základní DPH	21 %	93 041,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

536 098,96 CZK

v Dubňanech dne _____

Pavel Blaha

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ	0	443 057	93 042	536 099	100
SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ	0	364 557	76 557	441 114	82
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	0	78 500	16 485	94 985	18
Celkem za stavbu		0	443 057	93 042	536 099	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			31 953,20	7
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			2 391,50	1
5	Komunikace	HSV			68 173,65	15
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			126 616,60	29
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 100,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 050,18	1
ON	Ostatní náklady	PSV			44 000,00	10
VN	Vedlejší náklady	PSV			34 500,00	8
M21	Elektromontáže	MON			49 600,00	11
M46	Zemní práce při montážích	MON			37 940,00	9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			41 731,86	9
Cena celkem					443 056,99	100

Položkový rozpočet

S:	ZV108019	ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD
O:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ
R:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						31 953,20
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 200/100mm : 20 viz situace, zpráva :	m2	20,00000	45,00	900,00
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm PODKLAD VYBOURANÝCH ZP.PLOCH : VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 150mm : 85 VYBOURÁNÍ BETONU TL. 100mm : 8 ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 200/100mm : 20 viz situace, zpráva :	m2	113,00000	45,00	5 085,00
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm PODKLAD VYBOURANÝCH ZP.PLOCH : VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 150mm : 85 VYBOURÁNÍ BETONU TL. 100mm : 8 ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 200/100mm : 20 viz situace, zpráva :	m2	113,00000	55,00	6 215,00
4	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 150mm : 85 viz situace, zpráva :	m2	85,00000	125,00	10 625,00
5	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm VYBOURÁNÍ BETONU TL. 100mm : 8 viz situace, zpráva :	m2	8,00000	250,00	2 000,00
6	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 40mm : 25 viz situace, zpráva :	m2	25,00000	65,00	1 625,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních VYTRHÁNÍ ŽULOVÉHO OBRUBNÍKU : 6 VYTRHÁNÍ NÁJEZDOVÉHO OBRUBNÍKU : 4 VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU : 6 viz situace, zpráva :	m	16,00000	51,00	816,00
8	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek TROJŘÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100x100mm : 3*6 viz situace, zpráva :	m	18,00000	65,00	1 170,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m PŘEBYTEK SEJMUTÉHO DRNU : (18-15)*0,15 VIZ SEJMUTÍ A ROZPROSTŘENÍ DRNU :	m3	0,45000	195,00	87,75
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy PŘEBYTEK SEJMUTÉHO DRNU : (18-15)*0,15 VIZ SEJMUTÍ A ROZPROSTŘENÍ DRNU :	m3	0,45000	295,00	132,75
11	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním SILNIČNÍ OSTRŮVEK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - BARVA ŠEDÁ : 70*1,05 CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - BARVA ŠEDÁ : 18*1,05 OPRAVA SJEZDU - SILNIČNÍ BETON CB II : 8*1,05	m2	113,40000	21,00	2 381,40

Položkový rozpočet

S:	ZV108019	ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD
O:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ
R:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		VAROVNÝ A SIGNALNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 12*1,05 viz situace, řezy, zpráva :		12,60000		
12	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 18*0,15 viz situace, řezy, zpráva :	m3	2,70000	89,00	240,30
13	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 15 viz situace, řezy, zpráva :	m2	15,00000	45,00	675,00
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						2 391,50
14	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : 13*1,05*0,1 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTI) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :	m3	1,36500	102,00	139,23
15	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : 13*1,05*0,1 viz odkop :	m3	1,36500	15,00	20,48
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : 13*1,05*0,1 viz odkop :	m3	1,36500	195,00	266,18
17	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : 13*1,05*0,1 viz odkop :	m3	1,36500	295,00	402,68
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : 13*1,05*0,1 viz odkop :	m3	1,36500	15,00	20,48
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním PARAPLÁN : VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : 13*1,05 viz odkop :	m2	13,65000	21,00	286,65
20	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : 13*1,05 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTI) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :	m2	13,65000	92,00	1 255,80
Díl: 5 Komunikace						68 173,65
21	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm SILNIČNÍ OSTRŮVEK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - BARVA ŠEDÁ : 70*1,03	m2	90,10000	92,00	8 289,20

Položkový rozpočet

S:	ZV108019	ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD
O:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ
R:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - BARVA ŠEDÁ : 8		8,00000		
		VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 5+5		10,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
22	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	21,63000	115,00	2 487,45
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - BARVA ŠEDÁ : 8*1,03		8,24000		
		OPRAVA SJEZDU - SILNIČNÍ BETON CB II : 8*1,03		8,24000		
		VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 5*1,03		5,15000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
23	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	8,00000	302,00	2 416,00
		OPRAVA SJEZDU - SILNIČNÍ BETON CB II : 8		8,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
24	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	25,00000	25,00	625,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA (PO FRÉZOVÁNÍ) : 25		25,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
25	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	25,00000	325,00	8 125,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA (PO FRÉZOVÁNÍ) : 25		25,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
26	581132111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm	m2	8,00000	405,00	3 240,00
		OPRAVA SJEZDU - SILNIČNÍ BETON CB II : 8		8,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	100,00000	205,00	20 500,00
		SILNIČNÍ OSTRÚVEK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - BARVA ŠEDÁ : 70		70,00000		
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - BARVA ŠEDÁ : 18		18,00000		
		VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : 5+5+2		12,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
28	59245110	Dlažba sklad. bet. 20x10x6 cm přírodní	m2	92,40000	195,00	18 018,00
		SILNIČNÍ OSTRÚVEK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - BARVA ŠEDÁ : 70*1,05		73,50000		
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm - BARVA ŠEDÁ : 18*1,05		18,90000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
29	59248057	Dlažební kámen slepecký bet. 20/10/6 barva	m2	12,60000	355,00	4 473,00
		VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ŠEDÁ BARVA : (5+5+2)*1,05		12,60000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				126 616,60
30	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		C 4a : 2		2,00000		
		viz situace, zpráva :				

Položkový rozpočet

S:	ZV108019	ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD
O:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ
R:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm, 100mm : 11		11,00000		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 3		3,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
40	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné, zalití za tepla	m	42,00000	112,00	4 704,00
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 42		42,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
41	919733111R00	Úprava živičného krytu broušením tl. 2 mm	m2	64,50000	45,00	2 902,50
		ZRUŠENÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :				
		V5, V7, V9, V13 : 35		35,00000		
		V1a, V2b, V4 : 118*0,25		29,50000		
		viz situace, zpráva :				
42	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	42,00000	75,00	3 150,00
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 42		42,00000		
		viz situace, zpráva :				
43	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,01050	25 000,00	262,50
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 42*0,00025		0,01000		
		viz řezání :				
44	40445029.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fóli 1, EG 7letá	kus	2,00000	790,00	1 580,00
		C 4a : 2		2,00000		
		viz situace, zpráva :				
45	40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli1,EG7letá	kus	2,00000	790,00	1 580,00
		IP 6 : 2		2,00000		
		viz situace, zpráva :				
46	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00000	390,00	780,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		C 4a : 2		2,00000		
		viz situace, zpráva :				
47	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00000	255,00	510,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		C 4a : 2		2,00000		
		viz situace, zpráva :				
48	58380373	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	6,30000	450,00	2 835,00
		ŽULOVÝ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/500mm) - NÁŠLAP 20mm : 6*1,05		6,30000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
49	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	14,70000	95,00	1 396,50
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm, 100mm : 11*1,05		11,55000		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 3*1,05		3,15000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
50	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	39,90000	105,00	4 189,50
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 120mm : 38*1,05		39,90000		
		viz situace, řezy, zpráva :				

Položkový rozpočet

S:	ZV108019	ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD
O:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ
R:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 8*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	8,40000 8,40000	89,00	747,60

52	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 PŘECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 2*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	2,10000 2,10000	295,00	619,50
----	----------	---	-----	--------------------	--------	--------

53	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 PŘECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 2*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	2,10000 2,10000	295,00	619,50
----	----------	---	-----	--------------------	--------	--------

Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 100,00			
----------------	--	---------------------------	-----------------	--	--	--

54	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami ZRUŠENÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 2 viz situace, zpráva :	kus	2,00000 2,00000	550,00	1 100,00
----	--------------	--	-----	--------------------	--------	----------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	5 050,18			
----------------	--	--------------------------------	-----------------	--	--	--

55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	91,82147	55,00	5 050,18
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Díl: M21		Elektromontáže	49 600,00			
-----------------	--	-----------------------	------------------	--	--	--

56	210100057RA0	Kabelové vedení NN v zemi NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VO CYKY-J 4x10, V CELÉ DĚLCE V CHRÁNICIČE 63/50 + ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4 NA DNĚ VÝKOPU : 40 viz situace, zpráva :	m	40,00000 40,00000	280,00	11 200,00
----	--------------	--	---	----------------------	--------	-----------

57	210500010RAD	Venkovní osvětlení, stožár parkový stožár ocelový výška 6 m OSVĚTLENÍ PŘECHODU - SVĚTIDLO Megin II M L18, 44W, 4600lm, 5700K ,VÝLOŽNÍK DL.1,0m, VÝŠKA SLOUPU 6,0m : 2 viz situace, zpráva :	kus	2,00000 2,00000	19 200,00	38 400,00
----	--------------	---	-----	--------------------	-----------	-----------

Díl: M46		Zemní práce při montážích	37 940,00			
-----------------	--	----------------------------------	------------------	--	--	--

58	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 VEDENÍ VO PROTĚKEM : 16 viz situace, zpráva :	m	16,00000 16,00000	1 550,00	24 800,00
----	--------------	--	---	----------------------	----------	-----------

59	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 PŘEBÝTEK ODKOPKU - RÝHA VO : 40*0,5*0,6 viz situace, zpráva :	m3	12,00000 12,00000	250,00	3 000,00
----	--------------	--	----	----------------------	--------	----------

60	460200263R00	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 VEDENÍ VO : 40 viz situace, zpráva :	m	40,00000 40,00000	195,00	7 800,00
----	--------------	---	---	----------------------	--------	----------

61	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m PŘEBÝTEK ODKOPKU : 40*0,5*0,6 viz situace, zpráva :	m3	12,00000 12,00000	195,00	2 340,00
----	--------------	---	----	----------------------	--------	----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	41 731,86			
-----------------	--	--	------------------	--	--	--

62	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	92,94400	89,00	8 272,02
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	836,49600	15,00	12 547,44
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	92,94400	225,00	20 912,40
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	-----------

Celkem						364 556,99
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	ZV108019	ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD
O:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ
R:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZV108019	ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD
O:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				44 000,00
1	ON1	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
<i>Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby</i>						
2	ON2	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
<i>D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírcce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</i>						
3	ON3	Zkoušky a revize, kontrolní měření kvality prací zkoušky únosnosti	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
<i>Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli. V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben.</i>						
<i>vč.zkoušek hutnění zemní pláně a vrstev konstrukcí zp.ploch.</i>						
4	ON4	Dokumentace skutečného provedení stavby uvedení do provozu.	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
<i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli. Vyhotovení dokumentace 4 x v listinné a 2 x na CD digitální formě (v 1x v PDF a 1x v otevřeném formátu), zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod.</i>						
<i>Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.</i>						
5	ON5	Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	ON6	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy o dílo	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
<i>Náklady spojené s dodržением podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy včetně vyměřených poplatků (např. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu, náklady na administraci při zajištění bankovní záruky, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.)</i>						
Díl: VN		Vedlejší náklady				34 500,00
7	005111010R	Geodetické práce po dobu výstavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<i>Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy (jednotlivé AZ po 4 x vyhotovených v tištěné formě a 2 x v digitální formě na CD).</i>						
8	005111015R	Geometrický plán na rozdělení pozemků	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
<i>Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných zpevněných ploch na základě skutečného provedení stavby – 6 ks GP ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.</i>						
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<i>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpevněných ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií,</i>						
<i>ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.</i>						
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	ZV108019	ÚPRAVA A NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, UH.BROD
O:	SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE V UL. VLČNOVSKÁ
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.				
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
12	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.				
Celkem						78 500,00

Poznámky uchazeče k zadání