



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

2020234/D-D1 (III/2914 a III/2903 108. výzva OPŽP)

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 2020234/D

pro veřejnou zakázku

„Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP“

část 6: „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2914 a komunikace č.III/2903“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86
dále jen „objednatel“

a

ALL4TREES, s.r.o.

se sídlem Otvovice 147, 273 27

IČO: 28998880

DIČ: CZ28998880

zastoupená Ing. Jiřím Skotnicou, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl \c, vložka 158892
dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 18. 6. 2020 Smlouvu o dílo vedenou objednatelem pod č. 2020234/D (dále jen „Smlouva“).
2. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP“, část 6: „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2914 a komunikace č. III/2903“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008838 (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Místo provádění:
 - i. silnice č. III/2914 – Arnoltice – Dolní Oldříš,
 - ii. silnice č. III/2903 – Raspenava – Frýdlant.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Z důvodu neprovedení některých prací v plánovaném rozsahu se z předmětu Smlouvy vypouští méněpráce, tak jak to vyplývá z přílohy tohoto Dodatku č. 1:
2.
 - a) při realizaci „SO2 – Ošetření - III/2914“ bylo zjištěno u 2 stromů oproti PD výrazné zhoršení zdravotního stavu Na základě rozhodnutí autorského dozoru byly z „SO2 – ošetření – III/2914“ vyřazeny (stromy č. 101 a 129),
 - b) při realizaci „SO2 – Ošetření“ - III/2903 bylo zjištěno oproti PD výrazné zhoršení vitality a stability 5 stromů. Na základě rozhodnutí autorského dozoru byly z „SO2-Ošetření – III/2903“ vyřazeny (stromy č. 14, 33, 44, 58 a 199),
 - c) při realizaci „SO2 – Ošetření - III/2903“ bylo zjištěno, že 1 strom se v místě realizace již nenachází, pravděpodobně byl pokácen jiným subjektem, proto byl z „SO2-Ošetření – III/2903“ vyřazen (strom č. 201),
 - d) krátce před realizací „SO2 – Ošetření – III/2903“ obdržel investor (KSSLK) žádost od MÚ Frýdlant o pokácení stromů podél silnice III/2903 z důvodu plánované cyklostezky, jejímž investorem bude Město Frýdlant. Jelikož cyklostezka povede podél komunikace a částečně v místech současné aleje a s ohledem na okolní pozemky není možno ji přesunout jinam, muselo být 11 stromů z „SO2 - Ošetření – III/2903“ vyřazeno (stromy č. 127, 128, 131,132, 133, 135, 137, 139, 140, 141 a 145). V případě, že by se stavba cyklostezky nerealizovala, uvedené stromy nebudou pokáceny, ale budou následně ošetřeny z rozpočtu Města Frýdlant.

Vše výše uvedené bylo vyřazeno z „SO2 – Ošetření“; jedná se méněpráce v celkové částce 73.912 Kč bez DPH, tj. 89.433,52 Kč vč. DPH.

K této změně závazku dochází v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- e) V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se tímto snižuje o 73.912 Kč bez DPH, tj. 89.433,52 Kč vč. DPH.

Článek II. Změna Smlouvy

A. Ustanovení čl. VII. odst. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- Cena díla bez DPH:	869.901,00 Kč
- DPH 21 %:	182.679,21 Kč
- Cena celkem vč. DPH:	1.052.580,21 Kč

B. Příloha č. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku. “

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že ho uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů k ocenění vč. položkového výkazu výměr/soupisu prací

Liberec

Otvovice.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

za **ALL4TREES, s.r.o.**

Ing. Jan Růžička

Ing. Jiří Skotnica

ředitel

jednatel