

## **Dodatek č. 1 ke**

### **Smlouvě o provedení stavby pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí“**

Číslo smlouvy objednatele: 2020069/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 1517.002 7437 DPA

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

#### **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

dále jen „objednatel“

a

#### **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 2. 12. 2019

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2020 smlouvu o provedení stavby, kterou se zhotovitel zavázal provést stavbu s názvem „**Oprava krytu objízdných tras po stavbě II/270 Jablonné v Podještědí**“ (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že některé práce nebyly provedeny v plánovaném rozsahu, je nutné uzavřít tento dodatek.

3. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
4. Podrobný rozpis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I** **Předmět dodatku**

1. Z důvodu neprovedení některých prací v plánovaném rozsahu se z předmětu smlouvy vypouští méněpráce, tak jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 164.229,19 Kč bez DPH, tj. 198.717,32 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>1.585.201,75 Kč</b>
Cena méněpráce dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 bez DPH	164.229,19 Kč
Cena díla po odečtení ceny méněprací bez DPH	1.420.972,56 Kč
DPH	298.404,24
Cena díla po odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>1.719.376,8</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

### **Článek II** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
- „Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku“ včetně soupisu prací
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec.....

.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

.....

**EUROVIA CS, a.s.**  
Ing. Miroslav Slatinka  
ředitel závodu Liberec  
na základě plné moci