






## SMLUVNÍ LIST

- 1) **Návrh smlouvy č.:** 0838/2020/1 **ze dne:** 01.10.2020
- 2) **Předmět smlouvy:** Smlouva o dílo - ZŠ Mládeže - přestavba bytu na sociální zařízení, dodatek č. 1
- 3) **Druhá smluvní strana:** K.S.H. group s.r.o., Chlupice 273/, 67171 Hostěradice
- 4) **Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:**  
**Jméno:** Plachá Marie Ing. **Datum:** 01.10.2020 **Podpis:** 
- 5) **Vypracováno / posouzeno právníkem: Mgr. Alena Rybníčková**  
**Podpis:**  **Datum:** 2.10.2020  
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) **Projednáno s dotčenými odbory:**  
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing. **Dne:** 5.10.2020 **Podpis:**   
odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. **Dne:** **Podpis:** 
- 7) **Připomínky:**
- 8) **Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ:**
- 9) **Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne**
- 10) **Projednáno v radě města:** Ano/Ne **č. usnesení:** č. 80/2020, b.č. 3735, 21.9.2020.
- 11) **Projednáno v zastupitelstvu města:** Ano/Ne **č. usnesení:** č. 50/2019, b.č. 2287, 0912.2019  
rozpočet
- 12) **Smlouvu podepsal:** **podpis:**  **dne:** - 6. 10. 2020
- 13) **Smlouva ze zákona zveřejněna:** **dne:**
- 14) **Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne:** **pod ID:**
- 15) **Do centrální evidence přijato dne:** **převzal:**

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo  
č. objednatele 0838//2020  
č. zhotovitele 2020 - 408  
**„ZŠ Mládeže – přestavba bytu na sociální zařízení“**

**Smluvní strany**

**1. Město Znojmo**

Sídlo:	broková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Janem Groisem, MBA starostou města Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a služeb
IČ: 00293881	
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, 19-5054880237/0100 (dále jen Objednatel)

a

**2. Zhotovitel:**

**K:S.H.group s.r.o.**

Sídlo:	Chlupice 273, 671 71 Hostěradice
Zapsán:	v OR vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27791
Jednající/Zastoupený:	Komárek Vlastimil, jednatel
IČ:	28272595
DIČ:	CZ28272595
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2289826389/0800
Zástupce ve věcech technických:	Komárek Vlastimil (dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 13.08.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0838/2019, č. zhotovitele 2020 – 408 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provedl dílo spočívající ve zhotovení stavby **„ZŠ Mládeže – přestavba bytu na sociální zařízení“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 347 520,75 Kč bez DPH z důvodu zjištění nových okolností v průběhu stavby, jejichž důsledkem dochází k dílčím úpravám předmětu díla.

II.

1. Článek IV odstavec 1. bude nově znít takto:

*Celková cena díla bez DPH: 1 546 520,75 Kč*

*K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění“.*

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

*Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 80/2020, bod č. 3735 dne 21.9.2020.*

Ve Znojmě dne: - 6. 10. 2020

**Za objednatele:**

Jan Grojs, MBA  
starosta

**MĚSTO ZNOJMO**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

✓ *Prostějov* dne: .....

**Za zhotovitele:**



Chlupice 273 674 71

IČ: 28272595, DIČ: CZ28272595...

Komárek Vlastimil  
jednatel

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo 1

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže

Objekt: ZŠ Mládeže Znojmo

Objednatel: **Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

Zhotovitel: K.S.H.group s.r.o.

Projektant:

**Změna:** Změna rozsahu prací dle přiloženého rozpočtu

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>zjištěné skutečnosti v průběhu provádění prací</b>		
	Popis změny: <b>Zjištěné změny při realizaci</b> - <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> – špatný technický stav stávající konstrukce podlahy, demontáž stávajících dřevěných konstrukcí podlah, vytěžení nevhodného zásypu, vyrovnání a provedení tepelné izolace a hydroizolace podlahy, zhotovení nové betonové konstrukce podlahy. - <b>Výměna podlahovin</b> – záměna PVC podlah za keramickou dlažbu, úprava výměr dle skutečnosti - <b>Vnitřní kanalizace a vodovod</b> – skutečné provedení dle napojení na stávající rozvody - <b>Úprava vnitřních povrchů</b> – navýšení dle skutečnosti oproti VV - <b>Zařizovací předměty</b> – úprava a doplnění zařizovacích předmětů oproti VV, z důvodu využití prostoru jednotlivých místností, záměna kombi WC za zavěšené WC, zástěny do sprchových koutů - <b>Otopná tělesa</b> – doplnění otopných těles s rozvody, které nebyly součástí VV - <b>VZT</b> – doplnění VZT dle skutečného provedení a požadavků KHS		
	Způsob projekčního zpracování :	zápis do SD	
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby:		<b>Celková cena se mění</b>
	ocenění změny předložil:		formou rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	<b>419 504,74.-Kč</b> Bez DPH	<b>71 983,99.- Kč</b> bez DPH
	projekční náklady	nejsou	nejsou
	úprava smluvní ceny:	<b>1 199 000.- Kč bez DPH</b>	
	navýšení:	<b>419 504,74.- Kč bez DPH</b>	
	snížení:	<b>71 983,99 .- Kč bez DPH</b>	
	nová cena:	<b>1 546 520,75 .- Kč bez DPH</b>	
		<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>
	zhotovitel: <b>K.S.H. Group s.r.o.</b>		
	Objednatel: <b>Město Znojmo</b>	<i>28.08.2020</i>	
	TDS: <b>KÄSTNER PROJEKT s.r.o.</b>	<i>28.8.2020</i>	
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		Bez PD, zápis do deníku
	Termín realizace změny:		Dle SoD
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu na termín		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce		projekční práce
	SOD: dodatku číslo:		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: <b>položkový rozpočet</b>		
<b>Datum</b>			



## Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mladeže	Objednatel:	Město Znojmo	IČ/DIČ:	293881/CZ00293881
Druh stavby:	Méněpráce	Projektant:	Ing Magda Boorová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	K.S.H.group s.r.o.	IČ/DIČ:	28272595/CZ28272595
Začátek výstavby:	01.07.2020	Konec výstavby:	28.08.2020	Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:	David Komárek	Datum:	05.08.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	43 215,46	Zařízení staveniště
Dodávky	Práce přesčas	0,00
Montáž	20 515,29	Mimostav. doprava
	Bez pevné podl.	0,00
PSV	879,87	Územní viivy
Dodávky	Kulturní památka	0,00
Montáž		Provozní viivy
	7 348,74	0,00
"M"		Ostatní
Dodávky	0,00	0,00
Montáž	0,00	NUS z rozpočtu
	0,00	0,00
Ostatní materiál	0,00	
Přesun hmot a sutí	24,62	
ZRN celkem	71 983,99	NUS celkem
		0,00
		NUS celkem z obj.
		0,00
		ORN celkem
		0,00
		ORN celkem z obj.
		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	71 983,99	DPH 21%	15 116,64
		Celkem bez DPH	71 983,99
		Celkem včetně DPH	87 100,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Poznámka:



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže	Objednatel:	Město Znojmo			
Druh stavby:	Měněpráce	Projektant:	Ing Magda Boorová			
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	K.S.H.group s.r.o.			
Zpracoval:	David Komárek	Zpracováno dne:	05.08.2020			
<b>Objekt</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	43 215,46	20 515,29	63 730,75	2,59
	776	Podlahy povlakové	879,87	7 373,37	8 253,23	0,01
<b>Celkem: 71 983,99</b>						



## Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže			Doba výstavby:	59 dní	
Druh stavby:	Méněpráce			Začátek výstavby:	01.07.2020	
Lokalita:	Znojmo			Konec výstavby:	28.08.2020	
JKSO:				Zpracováno dne:	05.08.2020	
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
1	632415104RT2	Potěr Morfisco samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	51,86	280,00	14 520,80
2	632415125RT2	Potěr Morfisco samonivelační ručně tl. 25 mm	m2	51,86	858,99	44 547,22
3	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2	m2	51,86	89,91	4 662,73
<b>776 Podlahy povlakové</b>						
4	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	17,48	48,88	854,18
5	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	17,59	129,90	2 284,94
6	28412221RIM	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	17,59	289,34	5 089,49
7	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,07	364,00	24,62
					<b>Celkem:</b>	<b>71 983,99</b>



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže	Objednatel:	Město Znojmo	IČ/DIČ:	293881/CZ00293881
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	Ing Magda Boorová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.	IČ/DIČ:	28272595/CZ28272595
Začátek výstavby:	01.07.2020	Konec výstavby:	28.8.2020	Položek:	43
JKSO:		Zpracoval:	David Komárek	Datum:	05.08.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady		
HSV	Dodávky 62 239,34 Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00	0,00
	Montáž 92 545,37 Bez pevné podl. 0,00	Mímostav. doprava 0,00	0,00
PSV	Dodávky 111 236,45 Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00	0,00
	Montáž 152 776,04	Provozní vlivy 0,00	0,00
"M"	Dodávky 0,00	Ostatní 0,00	0,00
	Montáž 0,00	NUS z rozpočtu 0,00	0,00
Ostatní materiál	0,00		
Přesun hmot a sutí	707,53		
ZRN celkem	419 504,74	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00
			ORN celkem 0,00
			ORN celkem z obj. 0,00


Základ: 0% 0,00

Základ: 15% 0,00 DPH: 15% 0,00 Celkem bez DPH 419 504,74

Základ: 21% 419 504,74 DPH: 21% 88 095,99 Celkem včetně DPH 507 600,73

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:







## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže	Objednatel:	Město Znojmo			
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	Ing Magda Boorová			
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.			
Zpracoval:	David Komárek	Zpracováno dne:	05.08.2020			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	3 000,00	565,00	3 565,00	0,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní	7 179,10	31 051,17	38 230,27	2,82
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	49 360,30	22 359,15	71 719,45	139,98
	64	Výplně otvorů	1 476,17	883,83	2 360,00	0,03
	711	Izolace proti vodě	22 963,29	17 283,09	40 246,37	0,28
	713	Izolace tepelné	12 702,50	4 081,00	16 783,50	0,12
	721	Vnitřní kanalizace	21 132,00	8 595,58	29 727,58	0,04
	722	Vnitřní vodovod	2 936,25	8 576,75	11 513,00	0,15
	725	Zařizovací předměty	20 814,49	30 453,67	51 268,16	0,04
	733	Rozvod potrubí	2 508,50	11 509,00	14 017,50	0,00
	734	Armatury	5 642,86	817,14	6 460,00	0,01
	735	Otopná tělesa	16 410,91	4 469,07	20 879,98	0,08
	762	Konstrukce tesařské	0,00	5 163,95	5 163,95	0,99
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	17 166,24	17 166,24	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	4 867,53	39 923,74	44 791,27	0,59
	783	Nátěry	1 258,13	5 444,34	6 702,47	0,01
	96	Bourání konstrukcí	18,83	246,82	265,65	0,08
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 204,94	11 491,40	12 696,34	1,28
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	24 232,00	24 232,00	0,00
					<b>Celkem:</b>	<b>419 504,74</b>



## Stavební rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže		Doba výstavby: 59 dní				
Druh stavby: Stavební úpravy		Začátek výstavby: 01.07.2020				
Lokalita: Znojmo		Konec výstavby: 28.8.2020				
JKSO:		Zpracováno dne: 05.08.2020				
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	0013256113VD	Zástěna pro boiler	kpl.	1,00	3 565,00	3 565,00
3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				1 716,00
2	342263320RT3V1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení WC	kus	2,64	650,00	1 716,00
<b>Úprava povrchů vnitřní</b>						
3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	50,00	56,80	2 840,00
4	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	45,80	253,49	11 609,84
5	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	150,02	158,51	23 780,43
63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				71 719,45
6	631312621RT2	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m2	55,00	1 290,00	70 950,00
7	564521111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 3-5 cm	m2	55,00	13,99	769,45
64		<b>Výplně otvorů</b>				2 360,00
8	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	2 360,00	2 360,00
711		<b>Izolace proti vodě</b>				40 246,37
9	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	72,86	55,90	4 072,87
10	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	72,86	492,50	35 883,55
11	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,28	1 023,00	289,95
713		<b>Izolace tepelné</b>				16 783,50
12	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrtivá	m2	55,00	74,20	4 081,00
13	28375945	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 50 mm	m2	63,25	125,52	7 939,14
14	28375943	Deska podlahová polystyrenová EPS 100 F tl. 30 mm	m2	63,25	75,31	4 763,36
721		<b>Vnitřní kanalizace</b>				29 727,58
15	721154229R00	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm	m	10,50	1 357,00	14 248,50
16	721152326R00	Potrubí Geberit Silent - db20 - svislé D 75x3 6 mm	m	10,34	1 497,01	15 479,08
722		<b>Vnitřní vodovod</b>				11 513,00
17	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. ved. výpom.	m	29,00	397,00	11 513,00
725		<b>Zařizovací předměty</b>				51 268,16
18	286967563R1M	systém předstěnový k zazdění pro závěsné WC; pro zazdění mokřým procesem, nádržka; ovládání zepředu, shora; h = 82,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 16,5 až 23, kus	kus	1,00	7 683,54	7 683,54

19	64238934RIM	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 400 mm; š = 360 mm; hl. 560 mm; splach. hluboké; bílá	kus	1,00	2 852,11	2 852,11
20	55144101RIM	baterie sprchová nástěnná, rozteč 137 až 163 mm; povrch chrom; termostatická	kus	2,00	7 706,26	15 412,52
21	725100005RA0	Sprchová kabina, žlab podlahový, západková uzávěrka	soub	1,00	25 319,99	25 319,99
733		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>14 017,50</b>
22	733161903RR	potrubí měděné D18x1	m	25,00	261,80	6 545,00
23	733161904RR	potrubí měděné D22x1	m	25,00	298,90	7 472,50
734		<b>Armatury</b>				<b>6 460,00</b>
24	734113113R00	Kohout kulový uzav. IVAR BRA 02.000 DN 25 s nav. pří	kus	2,00	3 230,00	6 460,00
735		<b>Otopná tělesa</b>				<b>20 879,98</b>
25	735131174R00	Otopné těleso Radik RC VKU typ 20 v. 900 dl. 700	kus	1,00	7 269,99	7 269,99
26	735131175R00	Otopné těleso Radik RC VKU typ 20 v. 900 dl. 800	kus	1,00	7 609,99	7 609,99
27	723120205R00	nápojení na stávající ocelové potrubí do DN32	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
762		<b>Konstrukce tesarské</b>				<b>5 163,95</b>
28	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	55,00	93,89	5 163,95
766		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>17 166,24</b>
29	54917035RIM	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný	kus	2,00	949,25	1 898,50
30	61164096RV1IM	Dveře vnitř. prof. piné 1kř. 80x197 bílá	kus	2,00	7 633,87	15 267,74
771		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>44 791,27</b>
31	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	17,59	593,01	10 431,05
32	771578011RT1	Spáta podlaha - stěna, silikonem	m	125,77	55,40	6 967,38
33	597642032RIM	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	20,23	617,20	12 485,03
34	597642410RIM	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	33,26	86,78	2 885,96
35	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,68	613,01	417,58
36	771471014R00	Obklad soklíků keram. rovných do MC 20x10, H 10 cm	m	95,12	122,00	11 604,27
783		<b>Natěry</b>				<b>6 702,47</b>
37	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	34,46	194,50	6 702,47
96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>265,65</b>
38	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	265,65	265,65
97		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>12 696,34</b>
39	972012211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	4,00	141,01	564,04
40	974031121R00	Výsekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	50,00	74,00	3 700,00
41	974031144R00	Výsekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	45,80	143,50	6 572,30
42	974042564R00	Výsekáni rýh v podlaže betonové, 15x15 cm	m	5,00	372,00	1 860,00
M24		<b>Montáže vduchotechnických zařízení</b>				<b>24 232,00</b>
43	42911730RIM	ventilátor do zdi vel. ventilátoru 250; axiální; D ventilátoru 250 mm	kus	4,00	6 058,00	24 232,00

**Celkem:**

**419 504,74**