



Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0089/20, uzavřené dne 26. 6. 2020

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka-vedoucí odboru investic a strategického rozvoje, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Mgr. Michal Sněhota, tel. 599 410 422, email: msnehota@slezska.cz, manažer projektů, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV/0089/20
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000015

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a

KDZ, spol. s r. o.

sídlo: Razov 1256, 76312 Vizovice
zapsaná(y) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 582
doručovací adresa: Razov 1256, 76312 Vizovice
ID datové schránky: 8unff2t
zástupce: Ing. Zbyněk Kudera, jednatel
ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Kudera
[redacted]
ve věcech technických: Ing. Zbyněk Kudera
[redacted]
IČO: 15526691
DIČ: CZ15526691
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4681042/0800
číslo smlouvy: INV/0089/20

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Kupní smlouvě č. INV/0089/20 uzavřené dne 26.6.2020**, (dále také „*Dohoda*“)

Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1966/RMOB-Sle/1822/38 ze dne 13.05.2020), o výběru nejvýhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky „Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – dodávka nábytku a stavební úpravy“ Smlouvu o dílo č. INV/0089/20 ze dne 26.6. 2020, cena za dílo činila 2 092 592,- Kč bez DPH, (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je dodávka nábytku a stavební úpravy v rámci projektů:

„Modernizace učebny fyziky – chemie“
reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010824

„Univerzální přírodovědná učebna“
reg. číslo CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_066/0010826

„Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava“
reg. číslo CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_066/0010823

2. Z důvodu níže uvedených změn (dále specifikované v položkovém rozpočtu (změnové listy), který je přílohou této dohody jako její nedílná součást) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle čl. I. odst. 1 Dohody, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření Dohody č.1 o níže uvedeném obsahu, přičemž tyto stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a zároveň by změna dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 7,16 % původní hodnoty závazku.

Nad rámec zadávací dokumentace a v souladu s požadavky objednatele a dotčených škol se provedou tyto dodatečné práce:

elektrorozvaděč – 1 ks – ZŠ Pěší
elektroinstalace – 1 ks – ZŠ Pěší
vodoinstalace – 1 ks – ZŠ Pěší
výměna podlahové krytiny kabinet – 1 ks – ZŠ Chrustova
elektroinstalace – 1 ks – ZŠ Chrustova
vodoinstalace – 1 ks – ZŠ Chrustova
skříň vestavná – 1 ks – ZŠ Chrustova
elektrorozvaděč – 1 ks – ZŠ Škrobálkova
výměna podlahové krytiny – 1 ks – ZŠ Škrobálkova

Dochází ke zvýšení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu.



Oproti zadávací dokumentaci a v souladu s požadavky objednatele nebudou realizovány následující položky:

otevřené police závěsná nad stoly 28x12x25 cm – 3 ks – ZŠ Pěší kabinet
kryty topení – 1 ks. ZŠ Pěší kabinet
kryty topení – 4 ks. ZŠ Pěší
skříň dělená, prosklená – 4 ks ZŠ Pěší
učitelská demonstrační katedra – 1 ks ZŠ Pěší –
lékárnička nástěnná kabinet – 5 ks ZŠ Chrustova
kryty topení učebna i kabinet – 6 ks ZŠ Chrustova
Učitelská demonstrační katedra v85 x š300 x h60 cm - sjednocení klíčů: - 1ks ZŠ Chrustova
kryty topení – 3 ks. ZŠ Škrobálkova
okopová deska na a boční stěně zadní stěně – 1 ks – ZŠ Škrobálkova
učitelská demonstrační katedra v85 x š300 x h60 cm - sjednocení klíčů – 1 ks – ZŠ Škrobálkova

Dochází ke snížení ceny za dílo stanovené dle rozpočtu.

Článek II. **Předmět Dohody**

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
„Předmět díla se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v Dohodě o změně obsahu závazku č. 1 a jeho Položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.“
2. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
„Cena za Dílo ve výši 2 242 374 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, Dohody o změně obsahu závazku č. 1 (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí a s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá, namontuje a předá dle čl. VI. Smlouvy Předmět díla Objednateli v místech plnění, a to se zahájením plnění **nejdříve od 01.05.2020**, při zohlednění požadavků Objednatele souvisejících s řádným zajištěním výuky a provozu škol,
Čl. IV odst 1 se Smlouvy se mění takto:
„nejpozději však do 90-ti kalendářních dnů ode dne zaslání výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení předmětu plnění a zároveň je povinen nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne ukončení předmětu plnění doručit Objednateli řádně vyplněné faktury (na částky ve výši odpovídajících cen dle příslušných míst plnění) za Předmět díla včetně DPH.“
4. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III. **Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.



2. Kupující jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon o registru smluv**“) povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
3. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 2598/RMOB-Sle/1822/53 ze dne 7. 10. 2020.

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

Datum:
Místo: Ostrava

Datum:
Místo: Vizovice

.....
Bc. Richard Vereš
starosta

.....
Ing. Zbyněk Kudera
jednatel

Příloha: položkový rozpočet

| Původní rozpočet | | | | | | | Méněpráce | | | Vícepráce | | |
|------------------------|---|----|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------|
| poř.č. | Popis | ks | ks bez DPH | ks vč.DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | ks | ks bez DPH | Celkem bez DPH | ks | ks bez DPH | Celkem bez DPH |
| 1 | Učitel'ská demonstrační katedra v85 x 3300 x h60 cm - sjednocení klíčů: | 1 | 36 000,00 Kč | 43 560,00 Kč | 36 000,00 Kč | 43 560,00 Kč | 1 | 5000 | 5000 | | | |
| 2 | elektrorozvaděč | 2 | 24 000,00 Kč | 29 040,00 Kč | 24 000,00 Kč | 29 040,00 Kč | | | | | | |
| 3 | učitel'ská katedra | 1 | 18 000,00 Kč | 21 780,00 Kč | 18 000,00 Kč | 21 780,00 Kč | | | | | | |
| 4 | učitel'ská židle | 1 | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč | | | | | | |
| 5 | žákovský stůl trojmístný | 10 | 7 000,00 Kč | 8 470,00 Kč | 70 000,00 Kč | 84 700,00 Kč | | | | | | |
| 6 | panel s elektroinstalacemi | 10 | 3 500,00 Kč | 4 235,00 Kč | 35 000,00 Kč | 42 350,00 Kč | | | | | | |
| 7 | středový instalační a mediiový tunel: | 1 | 60 000,00 Kč | 72 600,00 Kč | 60 000,00 Kč | 72 600,00 Kč | | | | | | |
| 8 | žákovská židle | 30 | 999,00 Kč | 1 208,79 Kč | 29 970,00 Kč | 36 263,70 Kč | | | | | | |
| 9 | skříň dělená prosklená: | 5 | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | 30 000,00 Kč | 36 300,00 Kč | | | | | | |
| 10 | skříň vestavná: | 1 | 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | | | | 1 | 12 000,00 Kč | 12000 |
| 11 | keramická tabule | 1 | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | | | | | | |
| 12 | nástěnka textilní | 3 | 3 500,00 Kč | 4 235,00 Kč | 10 500,00 Kč | 12 705,00 Kč | | | | | | |
| 13 | zatemňovací systém | 1 | 129 000,00 Kč | 156 090,00 Kč | 129 000,00 Kč | 156 090,00 Kč | | | | | | |
| 14 | kryty topení učebna i kabinet | 6 | 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 33 600,00 Kč | 40 656,00 Kč | 6 | 5 600,00 Kč | 33600 | | | |
| 15 | elektroinstalace | 1 | 23 000,00 Kč | 27 830,00 Kč | 23 000,00 Kč | 27 830,00 Kč | | | | 1 | 52 799,00 Kč | 52799 |
| 16 | vodoinstalace | 1 | 22 000,00 Kč | 26 620,00 Kč | 22 000,00 Kč | 26 620,00 Kč | | | | 1 | 7 000,00 Kč | 7000 |
| 17 | stůl kancelář'ský celodřevěný kabinet | 6 | 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 33 600,00 Kč | 40 656,00 Kč | | | | | | |
| 18 | skříň dělená šatní kabinet | 1 | 5 800,00 Kč | 7 018,00 Kč | 5 800,00 Kč | 7 018,00 Kč | | | | | | |
| 19 | skříň dvoudveřová policová kabinet | 2 | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | | | | | | |
| 20 | skříň otevřená policová úzká kabinet | 1 | 3 200,00 Kč | 3 872,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 872,00 Kč | | | | | | |
| 21 | skříň dělená proskledná kabinet | 6 | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | 36 000,00 Kč | 43 560,00 Kč | | | | | | |
| 22 | nástavce skříň dvoudveřové kabinet | 7 | 3 200,00 Kč | 3 872,00 Kč | 22 400,00 Kč | 27 104,00 Kč | | | | | | |
| 23 | nástavce skříň dvoudveřové kabinet | 2 | 3 300,00 Kč | 3 993,00 Kč | 6 600,00 Kč | 7 986,00 Kč | | | | | | |
| 24 | nástavec skříň otevřený kabinet | 1 | 2 900,00 Kč | 3 509,00 Kč | 2 900,00 Kč | 3 509,00 Kč | | | | | | |
| 25 | kancelář'ské křeslo kabinet | 6 | 1 900,00 Kč | 2 299,00 Kč | 11 400,00 Kč | 13 794,00 Kč | | | | | | |
| 26 | přípravný stůl kabinet | 2 | 1 890,00 Kč | 2 286,90 Kč | 3 780,00 Kč | 4 573,80 Kč | | | | | | |
| 27 | nástěnka textilní kabinet | 6 | 2 500,00 Kč | 3 025,00 Kč | 15 000,00 Kč | 18 150,00 Kč | | | | | | |
| 28 | lékárnička nástěnná kabinet | 6 | 1 000,00 Kč | 1 210,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | 5 | 1 000,00 Kč | 5000 | | | |
| 29 | výměna podlahové krytiny kabinet | 1 | 35 000,00 Kč | 42 350,00 Kč | 35 000,00 Kč | 42 350,00 Kč | | | | 1 | 76 000,00 Kč | 76000 |
| 30 | úprava elektroinstalace kabinet | 1 | 5 040,00 Kč | 6 098,40 Kč | 5 040,00 Kč | 6 098,40 Kč | | | | | | |
| 31 | doprava, instalace, montáže komplet: | 1 | 10 000,00 Kč | 12 100,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12 100,00 Kč | | | | | | |
| Celkové náklady | | | | | 774 790,00 Kč | 937 495,90 Kč | | | | | | |
| Méněpráce | | | | | | | | | 43 600,00 Kč | | | |
| Vícepráce | | | | | | | | | | | | 147 799,00 Kč |
| 1 | učitel'ská demonstrační katedra v85 x 3300 x h60 cm - sjednocení klíčů | 1 | 36 000,00 Kč | 43 560,00 Kč | 36 000,00 Kč | 43 560,00 Kč | 1 | 5000 | 5000 | | | |
| 2 | elektrorozvaděč | 1 | 24 000,00 Kč | 29 040,00 Kč | 24 000,00 Kč | 29 040,00 Kč | | | | 1 | 24 000,00 Kč | 24000 |
| 3 | učitel'ská katedra | 1 | 18 000,00 Kč | 21 780,00 Kč | 18 000,00 Kč | 21 780,00 Kč | | | | | | |
| 4 | učitel'ská židle | 1 | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč | | | | | | |
| 5 | žákovský stůl trojmístný | 10 | 7 000,00 Kč | 8 470,00 Kč | 70 000,00 Kč | 84 700,00 Kč | | | | | | |

| Původní rozpočet | | | | | | | Méněpráce | | | Vícepráce | | |
|------------------------|--|----|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 6 | panel s elektroinstalacemi | 10 | 3 500,00 Kč | 4 235,00 Kč | 35 000,00 Kč | 42 350,00 Kč | | | | | | |
| 7 | žákovská židle | 30 | 999,00 Kč | 1 208,79 Kč | 29 970,00 Kč | 36 263,70 Kč | | | | | | |
| 8 | skříňka na mikroskopy | 5 | 6 100,00 Kč | 7 381,00 Kč | 30 500,00 Kč | 36 905,00 Kč | | | | | | |
| 9 | keramická tabule | 1 | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | | | | | | |
| 10 | nástěnka textilní | 5 | 3 500,00 Kč | 4 235,00 Kč | 17 500,00 Kč | 21 175,00 Kč | | | | | | |
| 11 | dokovací skříň na NTB | 1 | 36 000,00 Kč | 43 560,00 Kč | 36 000,00 Kč | 43 560,00 Kč | | | | | | |
| 12 | zatemňovací systém | 1 | 70 000,00 Kč | 84 700,00 Kč | 70 000,00 Kč | 84 700,00 Kč | | | | | | |
| 13 | výměna podlahové krytiny | 1 | 58 000,00 Kč | 70 180,00 Kč | 58 000,00 Kč | 70 180,00 Kč | | | | 1 | 28 000,00 Kč | 28000 |
| 14 | okopová deska na a boční stěně zadní stěně | 1 | 35 800,00 Kč | 43 318,00 Kč | 35 800,00 Kč | 43 318,00 Kč | 1 | 35 800,00 Kč | 35800 | | | |
| 15 | kryty topení | 3 | 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 16 800,00 Kč | 20 328,00 Kč | 3 | 5 600,00 Kč | 16800 | | | |
| 16 | elektroinstalace | 1 | 13 900,00 Kč | 16 819,00 Kč | 13 900,00 Kč | 16 819,00 Kč | | | | 1 | 49 965,00 Kč | 49965 |
| 17 | vodoinstalace | 1 | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | | | | 1 | 17 000,00 Kč | 17000 |
| 18 | doprava, instalace a montáž nábytku učebna | 1 | 10 000,00 Kč | 12 100,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12 100,00 Kč | | | | | | |
| Celkové náklady | | | - | - | 515 470,00 Kč | 623 718,70 Kč | | | | | | |
| Méněpráce | | | | | | | | | 57 600,00 Kč | | | |
| Vícepráce | | | | | | | | | | | | 118 965,00 Kč |
| 1 | učitelská demonstrační katedra | 1 | 36 000,00 Kč | 43 560,00 Kč | 36 000,00 Kč | 43 560,00 Kč | 1 | 5000 | 5000 | | | |
| 2 | elektrozvaděč | 1 | 24 000,00 Kč | 29 040,00 Kč | 24 000,00 Kč | 29 040,00 Kč | | | | 1 | 24 000,00 Kč | 24000 |
| 3 | učitelská katedra | 1 | 18 000,00 Kč | 21 780,00 Kč | 18 000,00 Kč | 21 780,00 Kč | | | | | | |
| 4 | učitelská židle | 1 | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč | | | | | | |
| 5 | žákovský stůl trojmístný | 10 | 7 000,00 Kč | 8 470,00 Kč | 70 000,00 Kč | 84 700,00 Kč | | | | | | |
| 6 | panel s elektroinstalacemi | 10 | 3 500,00 Kč | 4 235,00 Kč | 35 000,00 Kč | 42 350,00 Kč | | | | | | |
| 7 | středový instalační a mediový tunel | 1 | 60 000,00 Kč | 72 600,00 Kč | 60 000,00 Kč | 72 600,00 Kč | | | | | | |
| 8 | žákovská židle | 30 | 999,00 Kč | 1 208,79 Kč | 29 970,00 Kč | 36 263,70 Kč | | | | | | |
| 9 | skříň dělená, prosklená | 14 | 7 478,00 Kč | 9 048,38 Kč | 104 692,00 Kč | 126 677,32 Kč | 4 | 7 478,00 Kč | 29912 | | | |
| 10 | skříň vestavná | 2 | 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | 24 000,00 Kč | 29 040,00 Kč | | | | | | |
| 11 | keramická tabule | 1 | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | | | | | | |
| 12 | nástěnka textilní | 1 | 3 300,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 993,00 Kč | | | | | | |
| 13 | zatemňovací systém | 1 | 129 000,00 Kč | 156 090,00 Kč | 129 000,00 Kč | 156 090,00 Kč | | | | | | |
| 14 | výměna podlahové krytiny | 1 | 82 000,00 Kč | 99 220,00 Kč | 82 000,00 Kč | 99 220,00 Kč | | | | | | |
| 15 | kryty topení | 4 | 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 22 400,00 Kč | 27 104,00 Kč | 4 | 5 600,00 Kč | 22400 | | | |
| 16 | elektroinstalace | 1 | 23 000,00 Kč | 27 830,00 Kč | 23 000,00 Kč | 27 830,00 Kč | | | | 1 | 15 000,00 Kč | 15000 |
| 17 | vodoinstalace | 1 | 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | | | | 1 | 10 500,00 Kč | 10500 |
| Méněpráce | | | | | | | | | 57 312,00 Kč | | | |
| Vícepráce | | | | | | | | | | | | 49 500,00 Kč |
| 18 | stůl kancelářský celodřevěný | 3 | 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 16 800,00 Kč | 20 328,00 Kč | | | | | | |
| 19 | skříň dvoudveřová policová | 1 | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | | | | | | |
| 20 | skříň dělená šatní | 1 | 5 800,00 Kč | 7 018,00 Kč | 5 800,00 Kč | 7 018,00 Kč | | | | | | |
| 21 | skříň dělená prosklená | 3 | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | 18 000,00 Kč | 21 780,00 Kč | | | | | | |
| 22 | nástavce skříň dvoudveřové | 4 | 3 200,00 Kč | 3 872,00 Kč | 12 800,00 Kč | 15 488,00 Kč | | | | | | |
| 23 | kancelářské křeslo | 3 | 1 900,00 Kč | 2 299,00 Kč | 5 700,00 Kč | 6 897,00 Kč | | | | | | |
| 24 | nástěnka- keramická tabule | 3 | 3 500,00 Kč | 4 235,00 Kč | 10 500,00 Kč | 12 705,00 Kč | | | | | | |
| 25 | vyzdívka výklenku ve zdi | 1 | 8 900,00 Kč | 10 769,00 Kč | 8 900,00 Kč | 10 769,00 Kč | | | | | | |

| Původní rozpočet | | | | | | Méněpráce | | | Vícepráce | | |
|--------------------------------------|---|---|--------------|--------------|------------------------|------------------------|---|----------------------|-----------|--|----------------------|
| 26 | výměna podlahové krytiny | 1 | 14 000,00 Kč | 16 940,00 Kč | 14 000,00 Kč | 16 940,00 Kč | | | | | |
| 27 | kryty topení | 1 | 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 1 | 5 600,00 Kč | 5600 | | |
| 28 | elektroinstalace | 1 | 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč | | | | | |
| 29 | otevřené police závěsná nad stoly 28x12x25 cm | 3 | 790,00 Kč | 955,90 Kč | 2 370,00 Kč | 2 867,70 Kč | 3 | 790,00 Kč | 2370 | | |
| 30 | výmalba kabinetu a vysrávka stěn tmelem | 1 | 7 000,00 Kč | 8 470,00 Kč | 7 000,00 Kč | 8 470,00 Kč | | | | | |
| 31 | doprava, instalace, montáže kabinet | 1 | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | | | | | |
| Celkové náklady | | - | - | | 802 332,00 Kč | 970 821,72 Kč | | | | | |
| Celkové náklady za všechny ZŠ | | | | | 2 092 592,00 Kč | 2 532 036,32 Kč | | 166 482,00 Kč | | | 316 264,00 Kč |
| Méněpráce | | | | | | | | 7 970,00 Kč | | | |
| Vícepráce | | | | | | | | | | | |

| Legenda výpočtu | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|
| Původní hodnota zakázky | | | | 2 092 592,00 Kč |
| Méněpráce | | | | -166 482,00 Kč |
| Vícepráce | | | | 316 264,00 Kč |
| Celkové náklady | | | | 2 242 374,00 Kč |