

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/08825/20-1

Číslo zhotovitele: O20200402

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

00291463

CZ 00291463

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

1.02. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci oddíl C, vložka 136610

Zástupce ve věcech stavby:

Zástupce ve věcech smluvních:

Kontakt – tel., email:

IZOTRADE s.r.o.

Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veveslavín

Sběř 81, 507 03 Vysoké Veselí

Jiřím Skalou, jednatelem

Leoš Kubát, manažer foukaných izolací

Jiří Skala, jednatel

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

28368509

CZ 28368509

ČSOB, pobočka Nový Bydžov

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08825/20 uzavřené dne 20.05.2020 s předmětem smlouvy:

ZŠ Na Výsluní – zateplení plochých střech – pavilonu A a F
(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází ke snížení ceny díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	1.073.161,62 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	-85.532,05 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	987.629,57 Kč
DPH 21%	207 402,21 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	1.195.031,78 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavce smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
49. schůze konaná dne 04.05.2020
č. usnesení 1285/R49/20

Uherský Brod, dne: 31. 7. 2020

Zhotovitel:



Jiří Skála
jednatel

Uherský Brod, dne: 10-08-2020

Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Rozdílový položkový rozpočet stavby č.1

Stavba: **20ZAK1205 ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště**

Zadavatel: **Město Uherský Brod** IČO: **00291463**
Masarykovo nám. 100 DIČ: **CZ00291463**
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: **IZOTRADE s.r.o.** IČO: **28368509**
Křenova 438/7 DIČ: **CZ28368509**
16200 Praha 6 - Veveslavín

Vypracoval: **Ing. Tomáš Kročil**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 095,10
PSV			-81 436,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-85 532,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-85 532,05 CZK
Základní DPH	21 %	-17 961,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -103 493,78 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			-77 836,15	91
764	Konstrukce klempířské	PSV			-3 600,80	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-4 095,10	5
Cena celkem					-85 532,05	100

Rozdílový položkový rozpočet stavby č.1

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.1	Zateplení střešního pláště - střecha A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny						-77 836,15
1	712341559RV1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	-103,99000	200,00	-20 798,00
Střecha A2 :						
aplikační otvory průběžné : -36,15*(0,50+2*0,30)*2 : -79,53					-79,53000	
-6,20*(0,50+2*0,30)*1 : -6,82					-6,82000	
odvětrávací komínky : -0,70*0,70*(18*2) : -17,64					-17,64000	
2	712348102RT2	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínky odvětrání střešního souvrství, průměru 75 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	-75,00000	750,00	-56 250,00
Střecha A2 :						
delší pole : -(5)*3 : -15					-15,00000	
kratší pole : -(4)*15 : -60					-60,00000	
3	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	-0,78815	1 000,00	-788,15
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-3 600,80
4	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	-45,01000	80,00	-3 600,80
Střecha A2 :						
aplikační otvory průběžné : -36,15*0,50*2 : -36,15					-36,15000	
-6,20*0,50*1 : -3,1					-3,10000	
odvětrávací komínky : 0,40*0,40*(18*2) : -5,76					-5,76000	
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-4 095,10
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	-0,76544	1 000,00	-765,44
6	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 10 km	t	-7,65440	35,00	-267,90
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí celkem : 2,44401 odečet asf.pásy : -0,44532	t	-0,76544	2 000,00	-1 530,88
8	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-0,76544	2 000,00	-1 530,88
Celkem						-85 532,05

Poznámky: