

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 220017B OBO

č. objednatele: .....

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Objednatel

**Společnost:** Obec Oborná  
**Sídlo:** Oborná 80, PSČ 792 01 Bruntál  
**IČ:** 00846520  
**DIČ:** CZ00846520  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**Zastoupená:** Anna Fischerová, starostka obce  
**Ve věcech smluvních:** Anna Fischerová, starostka obce  
**Ve věcech technických:** Anna Fischerová, starostka obce; Ing. Jakub Dokulil  
**telefon / fax:**  
**email:**  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel

**Společnost:** SILNICE MORAVA s.r.o.  
**Sídlo:** Revoluční 904/ 30, 794 01, Krnov  
**Zapsaná v obch. rejstříku:** u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631  
**IČ:** 25357352  
**DIČ:** CZ25357352  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., pobočka Krnov  
**Číslo účtu:** 166058472/0300  
**Zastoupená:** Dalibor Tesař, jednatel společnosti  
**Ve věcech smluvních:** Dalibor Tesař, jednatel společnosti  
Lukáš Trávníček, obchodní ředitel  
**Ve věcech technických:** Ing. Václav Dlouhý, Radek Tomášek, Michal Stolek, Bohumír  
Fryš, Bohdan Petr, Petr Malohlava, Rostislav Hilšer, Zdeněk  
Dobrovolný, Ing. Robert Kocuba  
**telefon / fax:** 554 610 710 / 554 625 650  
**email:** silnicemorava@silnicemorava.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 220017B OBO  
„Obnova propustku ev.č. 3C-1P přes Oborenský potok v obci Oborná“

W

## II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 220017B OBO (pro stavbu „Obnova propustku ev.č. 3C-1P přes Oborenský potok v obci Oborná“) a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se vlivem výše uvedených víceprací mění celková cena díla a nová cena díla činí:

<i>Cena díla dle SOD bez DPH:</i>	<i>571 048,32 Kč</i>
<i>Vícepráce dle dod. č. 1 bez DPH:</i>	<i>16 128,60 Kč</i>
<i>Nová cena díla dle dod. č. 1 bez DPH:</i>	<i>587 176,92 Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>123 307,15 Kč</i>
<i>Nová cena díla dle dod. č. 1 vč. DPH:</i>	<i>710 484,07 Kč</i>


2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 220017B OBO se doplňuje o vícepráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

## IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka víceprací

V Oborné dne 20.10.2020



za objednatele  
Anna Fischerová  
starostka  
obec Oborná


SILNICE MORAVA s.r.o.  
V Krnově dne 19.10.2020  
Křovulčnická 904/30, 794 01 KRNOV  
IČO 25357352, DIČ CZ25357352

za zhotovitele  
Dalibor Tesař  
jednatel společnosti  
SILNICE MORAVA s.r.o

## Výkaz výměr - **VÍCEPRÁCE**

**Stavba:** 029 **Obnova propustku ev.č. 3C-1P přes Oborenský potok v obci Oborná**  
**Objekt:** SO01 **Obnova propustku ev.č. 3C-1P**  
**Rozpočet:** 01 **Obnova propustku ev.č. 3C-1P**

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:**  **SILNICE MORAVA s.r.o.** IČO:  
 Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV DIČ:  
 IČO 25357352, DIČ CZ25357352

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>16 128,60</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 128,60 CZK
Základní DPH	21 %	3 387,01 CZK
Zaokrouhlení		CZK

**Cena celkem s DPH 19 515,61 CZK**

v OBORNĚ


dne

23. 10. 2020

**SILNICE MORAVA s.r.o.**  
 Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV  
 IČO 25357352, DIČ CZ25357352

-7-  
sdfsdf

Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 128,60	100
Cena celkem					16 128,60	100

### Výkaz výměr

S:	029	Obnova propustku ev.č. 3C-1P přes Oborenský potok v obci Oborná
O:	SO01	Obnova propustku ev.č. 3C-1P
R:	01	Obnova propustku ev.č. 3C-1P <b>VÍCEPRÁCE</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>16 128,60</b>
4	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	40,00000	72,00	2 880,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,66000	84,00	1 567,44
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		37,32/2		18,66000		
15	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	37,32000	313,00	11 681,16
		37,32000		37,32000		

16 128,60