

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vybudování multifunkčního hřiště a sociálního zázemí v obci Oborná“,

uzavřené dne 23.04.2020 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

1. Obec Oborná

se sídlem Oborná 80, PSČ 792 01 Bruntál

IČ: 00846520

za níž jedná Anna Fischerová, starostka obce

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Stanislav Ošťádal

se sídlem Oborná 16, 79201 Bruntál

IČ: 73086096

za níž jedná

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 04. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „**Vybudování multifunkčního hřiště a sociálního zázemí v obci Oborná**“, (dále jen „Smlouva“). Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 23. 04. 2020.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu realizace díla z důvodu překážky na straně objednatele spočívajícím v chybném zaměření plánované stavby v projektové dokumentaci.

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech

Původní termín dokončení prací: 15. 06. 2020

Nový termín dokončení prací: 31. 08. 2020

**III.
Ostatní ujednání**

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo ZO Oborná na svém zasedání konané dne 10.06.2020, č. usnesení I/....

V Oborné dne 11. 6. 2020

V Oborné dne 11. 6. 2020



[Handwritten signature]

.....
Objednatel

Stanislav Ošťádal
Oborná 16, 792 01 Bruntál, C
IČ: 730 86 096
☎ +420 728 739 361

[Handwritten signature]

.....
Zhotovitel