

Dohoda o změně závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0081/20 uzavřené dne 15. 05. 2020

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka- mobil: 601 297 959, email: oklucka@slezska.cz.
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava,
Bc. Radek Nitka, tel. 599 410 069, mobil: 727 956 615, email: rnitka@slezska.cz, referent agendy investiční výstavby, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV/0081/20

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a

MILIMEX S.A., odštěpný závod

sídlo: Horní1642/55a, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zapsaná(y) v živnostenském/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 20968
ID datové schránky: eefmeep
zástupce: Eugenius Sowa
ve věcech smluvních: Eugenius Sowa
Tel.: +48 501 018 602, 596 637 446 e-mail: e.sowa@milimex.pl, kancelar@milimex.cz
ve věcech technických: Ing. Krzysztof Jedziniak
mobil: [REDACTED] e-mail: k.jedziniak@milimex.pl
IČ: 29454379
DIČ: CZ29454379
bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-6488400207/0100
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: INV/0081/20

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **dohodu o změně závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0081/20 uzavřené dne 15.05.2020**, (dále také „*Dohoda*“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1917/RMOB-Sle/1822/37 ze dne 29.04.2020), o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Bohumínská 72, Slezská Ostrava“, smlouvu o dílo č. INV/0081/20 (dále jen „*Smlouva*“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „**Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Bohumínská 72, Slezská Ostrava**“ (dále jen „*Dílo*“). Předmětem zakázky bylo zajištění kompletní rekonstrukce školní kuchyně, spočívající v instalaci nové vzduchotechniky, která nahradila stávající, jelikož nesplňovala požadavky na navýšení produkce kuchyně. Dále byla změněna pochozí vrstva kuchyně. Původní dlážděná podlaha byla nahrazena novou protiskluzovou polyuretanovou podlahou. Dále byly upraveny příčky a rozvody elektřiny a vody. Stěny byly částečně vyspraveny a kompletně vymalovány. Dílo bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností MPA ProjektStav s.r.o. a v souladu se zájmy Objednavatele. Cena za dílo činila **4 063 547,62 Kč bez DPH tj. 4 916 892,62 Kč vč. DPH**

2. Po realizaci díla byly zjištěny skutečnosti, které snižují cenu díla.

Na základě dodatku č.1 bylo zjištěno, že realizační firma nezapočítala veškeré méněpráce, které nebyly dle Smlouvy o dílo a položkového rozpočtu provedeny.

Rekapitulace rozpočtu a jednotlivé položky skutečně provedených položek méněprací jsou součástí změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Celkové snížení ceny díla činí 32 617,39 Kč bez DPH. Práce, které nebyly provedeny v rozsahu předmětu díla a jsou ze strany zhotovitele považovány za méněpráce.

Méněpráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.

3. Z důvodu změn (dále specifikovaných v příloze této Dohody – ve změnovém listu, který je její nedílnou součástí) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle čl. I bodu 1. Dohody, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celková cena méněprací je 32 617,39 Kč (bez DPH) tj. 39 467,04 Kč (včetně DPH).

Článek II. Předmět Dohody

1. Článek II. Smlouvy–se doplňuje o níže uvedené ujednání, které se zařazuje jako nový odstavec 8:

8) Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v neprovedení stavebních prací, méněprací specifikovaných v Dohodě o změně obsahu závazku č. 2 a její příloze – změnový list, který je její nedílnou součástí.



2. Článek III. Smlouvy – cena za dílo se mění následovně:

Celková cena za dílo činí částku ve výši **4 030 930,23 Kč bez DPH**,

Cena méněprací: **- 32 617,39 Kč bez DPH**.

Celková cena za dílo činí částku ve výši **4 877 425,58 Kč včetně DPH**

Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 1 takovýto stejnopis.
3. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „*Zákon o registru smluv*“) povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle *Zákona o registru smluv*.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:


O uzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 2757/RMOB-Sle/1822/58 ze dne 25. 11. 2020

Za Objednatele

Datum: 26-11-2020

Místo



Bc. Richard Verěš
starosta

Příloha: 1) Změnový list

Za Zhotovitele

24.11.2020



Š. A., - odštěpný závod
č. 1642/55a
Ostrava - Hrabůvka
DIČ: CZ29454379

obvod

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby:

„Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Bohumínská 72, Slezská Ostrava“

Číslo změny stavby:

02

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo smlouvy o dílo: č. INV/0081/20

Objednatel/investor: Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Slezská Ostrava

Zhotovitel: MILIMEX S.A., -odštěpný závod

Projektant/ autorský dozor: Ing. Vladimír Gfunděl

Technický dozor objednatele/investora: Ing. Tomáš Prúsenovský

Přílohy: Položkový výkaz výměr víceprací	Počet paré:	Rozdělovník:
	1x	Objednatel
	1x	Zhotovitel
	1x	Projektant (autorský dozor)

Změna: Konstrukce zámečnické

Popis a zdůvodnění změny: Montáž oplocení z petiva rámového na ocelových sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	Vícepráce:	Méněpráce:
	0,00 Kč	-15 645,75 Kč

Práce nebyly zahrnuty jako méněpráce do dodatku č. 1 ke smlouvě o Dílo INV/0081/20

Vyřídění technického dozoru investora ke změně:

Změna: Konstrukce zámečnické

Popis a zdůvodnění změny: Demontáž oplocení z petiva rámového na ocelových sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	Vícepráce:	Méněpráce:
	0,00 Kč	-8 743,50 Kč

Práce nebyly zahrnuty jako méněpráce do dodatku č. 1 ke smlouvě o Dílo INV/0081/20

Změna: Vedlejší náklady

Popis a zdůvodnění změny: Mobilní WC	Vícepráce:	Méněpráce:
	0,00 Kč	-4 908,57 Kč

Práce nebyly zahrnuty jako méněpráce do dodatku č. 1 ke smlouvě o Dílo INV/0081/20

Vyřídění technického dozoru investora ke změně:

Změna: Vedlejší náklady

Popis a zdůvodnění změny: Vybudování zařízení staveniště	Vícepráce:	Méněpráce:
	0,00 Kč	-3 319,57 Kč

Práce nebyly zahrnuty jako méněpráce do dodatku č. 1 ke smlouvě o Dílo INV/0081/20

Vyřídění technického dozoru investora ke změně:

Časový vliv na plnění SoD:

NE

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce práce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně stavby	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně stavby	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
4 063 547,62 Kč			-32 617,39 Kč		4 030 930,23 Kč

Dne: 26.8.2020

Vyřídění - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Bc. Radek Nitka	
	jméno	
Technický dozor investora:	jméno Ing. Tomáš Prúsenovský	
Zhotovitel:	jméno Eugenius Sowa	

0728454378 DIČ: CZ22045678

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská
O: 01	Změna č.2
R: 01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámky
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							
34	767914130R00	Montáž oplocení z petiva rámového na ocelových sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m2	75,00000	208,61	15 645,75	Dle SoD
				Oplocení staveniště: 75		75,00000	
35	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2 m	m2	75,00000	116,58	8 743,50	Dle SoD
				Oplocení staveniště: 75		75,00000	
Díl: VN Vedlejší náklady							
69	VN005R02	Mobilní WC	celek	0,50000	9 817,08	4 908,57	Dle SoD
74	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	celek	1,00000	3 319,57	3 319,57	Dle SoD

Náklady spojené se zařízením přípojek energií k objektům, zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

Celkem

32 617,39

