

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100

Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka): Ing. arch. Michal Štanc

2. Zhotovitel:

Pavel Pígl

Sídlo: Pavlice 186
Zapsán: v živnostenském rejstříku
Jednající/Zastoupený: Pavlem Píglem
IČ: 47449292
DIČ: 6806221004
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Reiffeisen Bank
Číslo účtu: 598638601/5500
Zástupce ve věcech technických: Pavel Pígl

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 23. 3. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě VI.. etapa – výměna oken**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla, kdy smlouva zní následovně:

Článek III. Odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Termín zahájení provádění díla:	do 5 dnů od podpisu smlouvy
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:	do 30.11.2020

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 12.10.2020 usnesením č. 82/2020, bodem č. 3823.

Ve Znojmě dne: 22. 10. 2020

V Pavlicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
Starosta

.....
Pavel Pígl

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-