

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH SMLD/2020/0137/OVS-SM

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Bystřice pod Hostýnem  
Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 00287113  
DIČ: CZ00287113  
bankovní spojení:  
jenž je zastoupen: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta  
ve věcech technických: referent oddělení správy majetku a investic

(dále jako objednatel)

a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem Kačírková 982/4, Jinonice  
158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení:  
jednající: Ing. Jiřím Svobodou, Ph.D., ekonomem Oblasti Východ a  
Ing. Michalem Pavlíkem, vedoucím PJ Vyškov  
(Zmocněnci)

(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH SMLD/2020/0137/OVS-SM (dále jen SoD).

## II. OBSAH DODATKU č. 1

1. Článek III.1 SoD se upravuje a dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto:  
Zhotovitel se zavazuje předat dílo řádně dokončené nejpozději dne **31. 05. 2021**.
2. Podle článku II. 5 SoD je dalším předmětem tohoto dodatku přípočet prací a dodávek (vícepráce). Tyto změny jsou podrobně vyjádřeny v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, že ke dni 16. 11. 2020 budou jako nedokončené a nezrealizované zbývat na tomto díle stavební práce ve finančním objemu nepřesahujícím 1.100.000,- Kč vč. DPH. Rozsah nedokončených a nezrealizovaných stavebních prací je podrobně vyjádřen v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III. PŘÍPOČET PRACÍ

Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	153.935,00 Kč
Výše DPH 21%	32 296,35 Kč
Cena včetně DPH	186.261,35 Kč

Celková cena díla po započtení dodatečných stavebních prací činí:

Nová celková cena díla činí:

Cena bez DPH	5.751.953,61 Kč
Výše DPH 15 %	1.207.910,26 Kč
Cena včetně DPH	6.959.863,87 Kč

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

#### Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 07. 10. 2020, usnesení 11/25/2020.

V Bystřici pod Hostýnem dne 13. 10. 2020

Ve ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Zdeněk Pánek

.....  
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.

.....  
Ing. Michal Pavlík