

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-037-0023
Číslo smlouvy objednatele: 145/2020/NOV

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2020“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Obec Těrlicko

se sídlem: Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko
IČ: 00297666
DIČ: CZ00297666
Zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Zastoupená ve věcech technických: Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Ing. Hanou Novákovou, místní hospodářství a doprava
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 1721602399/0800

(dále jen „*Objednatel*“ nebo „*Smluvní strana*“),

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby Morava

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
zastoupen: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michalem Slaninou, ředitelem oblasti
Ing. Ondřejem Matušem, vedoucím odd.přípravy a kalkulací
Zastoupená ve věcech technických: Ing. Přemyslem Malým, vedoucím stavby
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300

(dále jen „*Zhotovitel*“ nebo „*Smluvní strana*“)

dále také obecně jako „*smluvní strany*“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.5.2020 (dále jen „*dodatek*“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem: „Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2020“.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že je nezbytné rozsah díla navýšit o stavební práce (vícepráce), popř. odečet neprovedených prací (méněpráce) v souvislosti se zjištěnou skutečnou plochou opravovaných komunikací. Rozsah změn díla je specifikován v položkovém rozpočtu a změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Celková cena více prací je:

cena bez DPH **137 403,96 Kč**

DPH **28 854,83 Kč**

Cena celkem s DPH **166 258,79 Kč**

Celková cena stavby včetně dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH **2 070 084,96 Kč**

DPH **434 717,84 Kč**

Cena celkem s DPH **2 504 802,80 Kč**

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 6.5.2020 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Změnové listy

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Těrlicku dne: 23. 9. 2020

za Objednatele:



Mgr. Bc. Martin Polášek
starosta obce

V Šenově u Nového Jičína dne: 25. 9. 2020

za Zhotovitele:



Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti



Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací



