





ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> úsek 1 – ul. Nábřežní Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Nábřežní byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 80,4 m² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	20 102,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 	
Datum: 23.9.2020	Datum: 25.9.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Investor: Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko Datum: 18.9. 2020

Název akce: **Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku**Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 1-8

na jinou část smlouvy: Dodatek č. 1

Předmět změny:

1. úsek 1 – ul. Nábřežní
2. Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě

Popis a zdůvodnění změny:

Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Nábřežní byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 80,4 m² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha:

1136

982

983/14

asfaltová cesta

1358

asfalt

Obsah: 154,4 m²

asfalt

Tomáš Těřlůčko

Část komunikace, o kterou byla zmenšena plocha opravy - 154m²

981

980
551

978


552

977

976

2 m

0,04





řezni
6m²

Těrličko

5m →



Nábrežní

Nábrežní


1359

Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2020

Úsek	1
Ulice	Nábřeží
Plocha uváděná ve VZ (m2)	2770
Skutečná plocha opravené komunikace	2850,4
Rozdíl (navýšení)	80,4





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> úsek 2 – ul. Střelniční Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Střelniční byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 21,4 m² menší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 4 365,60 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 23.9.2020	Datum: 25.9.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína		
Investor:	Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko	Datum: 18.9. 2020	
Název akce: Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 1-8		
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1		
Předmět změny:			
1. úsek 2 – ul. Střelniční			
2. Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Střelniční byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 21,4 m ² menší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha:			




Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2020

Úsek	2
Ulice	Střelniční
Plocha uváděná ve VZ (m2)	540
Skutečná plocha opravené komunikace	518,6
Rozdíl (ponížení)	-21,4





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> úsek 3 – ul. Pod Lipou Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Pod Lipou byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 29 m² menší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 5 539,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 23.9.2020	Datum: 25.9.2020	
	 	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína		
Investor:	Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko	Datum: 18.9. 2020	
Název akce: Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 1-8	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1	
Předmět změny:			
1. úsek 3 – ul. Pod Lipou 2. Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Pod Lipou byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 29 m ² menší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha:			



Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2020

Úsek	3
Ulice	Pod Lipou
Plocha uváděná ve VZ (m2)	560
Skutečná plocha opravené komunikace	531
Rozdíl (ponížení)	-29

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> úsek 4 – ul. Větrná Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Větrná byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 169 m² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	32 279,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	  SWIETELSKY ③ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava ČR - 742 42 Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 538 IČ: 480 35 590, DIČ: CZ480 35 590	
Datum: 23.9.2020	Datum: 25.9.2020	


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína		
Investor:	Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko	Datum: 18.9. 2020	
Název akce: Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 1-8	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1	
Předmět změny:			
1. úsek 4 – ul. Větrná 2. Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Větrná byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 169 m ² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha:			



4 - Větrná
949,9m²

Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2020

Úsek	4
Ulice	Větrná
Plocha uváděná ve VZ (m2)	780
Skutečná plocha opravené komunikace	949
Rozdíl (navýšení)	169

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> úsek 5 – ul. Zapadlá Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Zapadlá byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 25 m² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	4 775,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 	
Datum: 23.9.2020	Datum: 25.9.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 5

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Investor: Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko Datum: 18.9. 2020

Název akce: **Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku**Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 1-8
na jinou část smlouvy: Dodatek č. 1**Předmět změny:**

1. úsek 5 – ul. Zapadlá
2. Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě

Popis a zdůvodnění změny:

Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Zapadlá byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 25 m² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....


Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:


.....

Příloha:





5 - Západiá
1214, 2m²

361m



Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2020

Úsek	5
Ulice	Zapadlá
Plocha uváděná ve VZ (m2)	990
Skutečná plocha opravené komunikace	1015
Rozdíl (navýšení)	25

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> úsek 6 – ul. Podélná Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Podélná byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 130 m² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	24 830,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 23.9.2020	 Datum: 25.9.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína		
Investor:	Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko	Datum: 18.9. 2020	
Název akce: Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 1-8	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1	
Předmět změny:			
1. úsek 6 – ul. Podélná 2. Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Podélná byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 130 m ² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha:			




6-Podélná 910,1m²

307m



Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2020


Úsek	6
Ulice	Podélná
Plocha uváděná ve VZ (m2)	780
Skutečná plocha opravené komunikace	910
Rozdíl (navýšení)	130

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> úsek 7 – ul. Na Samotě Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Na Samotě byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 325 m² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	62 075,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 	
Datum: 23.9.2020	Datum: 25.9.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína		
Investor:	Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko	Datum: 18.9. 2020	
Název akce: Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 1-8	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1	
Předmět změny:			
1. úsek 7 – ul. Na Samotě 2. Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Na Samotě byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 325 m ² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha:			



7-Na Samotë
725,1m²

238m



Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2020

Úsek	7
Ulice	Na Samotě
Plocha uváděná ve VZ (m ²)	400
Skutečná plocha opravené komunikace	725
Rozdíl (navýšení)	325

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> úsek 8 – ul. Šípková Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Na Samotě byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 17 m² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	3 247,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>	
Datum: 23.9.2020	Datum: 25.9.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína		
Investor:	Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko	Datum: 18.9. 2020	
Název akce: Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 1-8	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1	
Předmět změny:			
1. úsek 8 – ul. Šípková 2. Skutečné zaměření místa opravy a zjištění zvýšení rozsahu zásahu při opravě			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při geometrickém zaměření hranic komunikace na ul. Šípková byla zjištěna skutečná plocha opravované komunikace, která byla o 17 m ² větší než bylo uváděno ve výzvě zadávacího řízení zadavatele – Obce Těrlicko.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
.....			
Příloha:			

Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2020

Úsek	8
Ulice	Šípková
Plocha uváděná ve VZ (m2)	240
Skutečná plocha opravené komunikace	257
Rozdíl (navýšení)	17