

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 5. 2020 (dále jen „smlouva“)
na realizaci zakázky s názvem:
„Přečaply – Revitalizace komunikací a úprava návsi“

ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 6. 2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Obec Údlice

sídlem:	Náměstí 12, 431 41 Údlice
zastoupen:	Vítězslav Daniš, starosta
IČ:	00262153
DIČ:	CZ00262153 (neplátce DPH)
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. ú.:	3528441/0100
kontaktní osoba:	Vítězslav Daniš, tel.: 734 453 114, email: starosta@obec-udlice.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

NE2D Projekt s.r.o.

Sídlo:	Prokopa Holého 2007, 434 01 Most
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32376
IČO:	22801014
DIČ:	CZ22801014
Zastoupena:	Ing. Jiří Nedvěď, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	256763992/0300
Telefon:	732 207 900
E-mail:	doprava@ne2dprojekt.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“, jednotlivě dále též „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

II.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je úprava platbních podmínek v souvislosti se změnou okolností pro plnění veřejné zakázky.

1. **Čl. 4 Platební a fakturační podmínky odst. 4.1** výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

4.1 Cena díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury takto:

- 30 % po projednání proj. dokumentace ke společnému povolení s objednatelem
- 20% po předání proj. dokumentace ke společnému povolení a podání žádosti na stavební úřad
- 40 % po předání proj. dokumentace pro provedení stavby vč. pol. rozpočtu a výkazu výměr
- 10 % v průběhu realizace autorského dozoru

Cena za výkon autorského dozoru bude účtována a objednatelem uhrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Výše měsíční úhrady bude vypočtena jako alikvotní část odpovídající podílu ceny za autorský dozor a počtu měsíců lhůty výstavby sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změní.
2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. k) tohoto zákona.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Údlice dne 04.06.2026 usnesením č. 021/26. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

V Údlicích dne dle data el. podpisu

V Mostě dne dle data el. podpisu

.....
Vítězslav Daniš, starosta

.....
Ing. Jiří Nedvěď, jednatel společnosti