

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2020

uzavřené podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012, Sb, občanský zákoník

číslo – 202014

na akci:

„Vysoká Pec – obnova mostu M-02“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vysoká Pec**, se sídlem Vysoká Pec č. p. 46, PSČ 431 59
zastoupený: **Milanem Čapkem** – starostou obce
IČO: 00262242
Tel.: 474687014, 602113828
bank. spojení: KB Jirkov
číslo účtu: 3827441/0100
2. Zhotovitel: **vodohospodářská stavební spol. s r. o.**
Sídlo: Černovická 4264, 430 03 Chomutov
Korespondenční adresa: Polní 4795, 430 03 Chomutov
zastoupený: **Ing. Ladislavem Červeným**, jednatelem společnosti
IČO: 44567022
DIČ: CZ44567022
Tel.: 777760300
bank. spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: 277670250/0300
zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se Smlouva o dílo na akci „Vysoká Pec – obnova mostu M-02“ mění, resp. doplňuje v tomto znění:

Článek V.

Cena díla

Doplňuje se bod č. 1 článku V. o cenu dodatečných stavebních prací:

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

Cena díla dle SoD:

cena díla bez DPH	1 566 913,72 Kč
DPH (21%)	329 051,88 Kč
cena díla vč. DPH	1 895 965,6 Kč

Cena dodatečných stavebních prací:

cena díla bez DPH	37 943,64 Kč
DPH (21%)	7 968,16 Kč

Věřejná zakázka na stavební práce malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Název: Vysoká Pec – obnova mostu M-02
Zadavatel: Obec Vysoká Pec, IČ: 00262242, Vysoká Pec č. p. 46, PSČ 431 59

cena díla vč. DPH	45 911,80 Kč
<u>Celková cena díla:</u>	
celková cena díla bez DPH	1 604 857,36 Kč
DPH (21%)	337 020,04 Kč
celková cena díla vč. DPH	1 941 877,40 Kč

Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2020 zůstávají beze změn.

Smluvní strany tímto prohlašují, že se na uhrazení dodatečných stavebních nákladů dohodli podle článku č. V bodu č. 5 a 6 smlouvy o dílo. Zhotovitel předložil objednateli soupis prací, včetně nabídky na zhotovení. Soupis prací byl odsouhlasen na místě stavby zápisem do stavebního deníku objednatelem, TDI a zhotovitelem. Objednatel soupis prací odsouhlasil Usnesením č. 12/18/ZO/2020 na 18. zasedání Zastupitelstva obce Vysoká Pec ve volebním období 2018 - 2022, konaného dne 20. 10. 2020.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.

Tento Dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jej řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele, včetně rozpočtu.

Ve Vysoké Peci dne: 21. 10. 2020


v Chomutově dne 21. 10. 2020

Za objednatele:


 Milan Čapek
 starosta obce



Za zhotovitele:


 Ing. Ladislav Červený
 jednatel

**VODOHOSPODÁŘSKÁ
 STAVEBNÍ SPOL. S R.O.**

Černovická 4294, 430 03 Chomutov
 IČO: 44567022 DIČ: C244867022

Zakázka:

#ODKAZ!

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D_01: Dodatek 01	37 943,64	3,81	7 968,16	45 911,80
Objekt : Obnova mostu	37 943,64	3,81	7 968,16	45 911,80
3: Svislé a kompletní konstrukce	11 382,07	2,57	2 390,23	13 772,31
5: Komunikace pozemní	3 688,00	1,04	774,48	4 462,48
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 646,55	0,20	4 755,77	27 402,32
997: Přesun sutě	227,02		47,67	274,69
Celkem (bez DPH)	37 943,64			
DPH	7 968,16			
DPH 21 % ze základny: 37 944	7 968,16			
Celkem (včetně DPH)	45 911,80			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Zkratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
D_01: Dodatek 01													
Objekt : Obnova mostu													
3: Svislé a kompletní konstrukce													
19.	SP	334323118	m3	1,044	1,044	4 936,45	5 153,65	2,45351	2,6	-	21	1 082	6 236
				0,6*1,8*0,1	0,108								
				0,65*0,6*0,6	0,936								
20.	SP	334351112	m2	4,8	4,8	1 188,22	5 703,46	0,00182	0,0	-	21	1 198	6 901
				4*0,6*2	4,8								
				4*0,6*2	4,8								
21.	SP	334351211	m2	4,8	4,8	109,37	524,96	0,00004	0,0	-	21	110	635
				4*0,6*2	4,8								
5: Komunikace pozemní													
36.	SP	573211108	m2	4,0	4,0	25,00	100,00	0,00041	0,0	-	21	21	121
				4*0,6*2	4,0								
38.	SP	577144141	m2	4,0	4,0	472,00	1 888,00	0,12966	0,5	-	21	396	2 284
				4*0,6*2	4,0								
39.	SP	577145142	m2	4,0	4,0	425,00	1 700,00	0,12966	0,5	-	21	357	2 057
				4*0,6*2	4,0								
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání													
40.	SP	91912111	m	5,0	5,0	63,56	317,82	-	-	-	21	67	385
				4*0,6*2	5,0								
41.	SP	919121112	m	5,0	5,0	123,34	616,69	0,00011	0,0	-	21	130	746
				4*0,6*2	5,0								
49.	SP	962051111	m3	1,668	1,668	8 625,26	14 386,94	0,12171	0,2	2,40000	21	3 021	17 408
				0,6*1,8*0,1	0,108								
				0,65*0,6*4	1,56								
				bourání betonu - křídla mostních pilířů	-								
85.	SP	X1	pouboj	1,0	1,0	7 325,00	7 325,00	-	-	-	21	1 538	8 863
				4*0,6*2	1,0								
997: Přesun sutě													
52.	SP	997221571	t	0,203	0,203	619,95	125,85	-	-	-	21	26	152
				4*0,6*2	0,203								
53.	SP	997221579	t	3,857	3,857	17,41	67,17	-	-	-	21	14	81
				4*0,6*2	3,857								
54.	SP	997221611	t	0,203	0,203	167,49	34,00	-	-	-	21	7	41
				4*0,6*2	0,203								